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Uspořádání disertační práce 
Disertační práce je rozdělena klasicky do kapitol a podkapitol. Kapitoly jsou řazeny rovněž 
klasicky. Nejdříve je definován cíl práce a odůvodněno téma. Následuje kapitola mapující stav 
řešení problematiky ve světě a v ČR. Pak jsou zařazeny tři kapitoly, které postupně řeší 
stanovené složky cíle a představují hlavní vlastní přínos. 

Některé podkapitoly, resp. pasáže práce, jsem z důvodu udržení přehlednosti a spojitosti 
základního textu odsunul do příloh (přílohy jsou řazeny postupně, jak se na ně text odkazuje). 
Jde především o: 

 vývoj stylů řízení podrobněji odůvodňující a argumentující pro procesní řízení , 

 podrobná rešerše relevantní odborné literatury, 

 koncepty řízení zdrojů („vedlejší produkt“ této disertační práce, přesto myslím 
významný). 

Kromě těchto věcných částí je pochopitelně zařazen i úvod, závěr, definice pojmů a seznamy 
literatury, zkratek, obrázků a tabulek. Dále je na konci vložen kompletní obsah. V orientační 
podobě je obsah i na začátku práce. 

Podkapitoly dosahují maximální úrovně 4 (tj. 1.2.3.4). Často je využit, v případě nutnosti 
oddělení dílčího krátkého tématu od předchozího textu, nadpis odstavce. Každá kapitola 
obsahuje na konci shrnující podkapitolu, i když jen stručnou. 

Poznámky jsou ve formě poznámek pod čarou, číslovány na nové stránce od jedničky. 

Pokud jde o delší poznámku, je uvedena přímo v textu, a to kurzívou a v zúžených 
okrajích odstavce. 

Obrázky a tabulky jsou zařazeny přímo v textu klasickou formou bez obtékání s rozlišeným 
titulkem. 

Definice pojmů jsou uvedeny zvlášť – viz Příloha 1.  

Použitá literatura je uváděna jednak průběžně (tam, kde to situace vyžaduje), jednak je jí 
věnována samostatná kapitola 2. Odkazy na literaturu jsou formátu [PPPJRR-NN], kde PPP 
znamená první tři písmena příjmení prvního autora, J znamená první písmeno jména prvního 
autora, RR jsou číslice představující poslední dvě číslice roku vydání díla, NN je dvojciferné 
rozlišovací číslo pro případ stejného označení před pomlčkou. Pokud není možné zjistit osobu 
autora, označení PPPJ je odvozeno od názvu společnosti, typu zdroje nebo jinak. Jestliže není 
možné zjistit rok vydání, jsou použita písmena XX. Vedle klasické literatury jsem dnes již 
pochopitelně využíval elektronické zdroje dostupné na Internetu. Ne vždy šlo o názory 
renomovaných odborníků, ale vždy jsem se snažil o to, abych se pohyboval na stránkách 
s názory lidí z praxe. Seznam veškeré literatury použité pro tuto disertační práci je uveden na 
konci práce. 

Celkovým rozsahem tato práce patří pravděpodobně k objemnějším. Členění práce na druhé 
straně však způsobilo, že základní text je naopak relativně kratší. To je způsobeno preferencí 
přehlednosti a věcnosti nad rozsahem. 
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Abstrakt a klíčová slova 
Tato disertační práce má vytýčeny následující cíle: 

 navrhnout systém řízení firmy založený na procesech a využívání informací ze 
všech úrovní řízení s tím ohledem, že takto pojatý systém řízení bude jednak 
prostředím pro efektivní řízení přidané hodnoty pro zákazníka, jednak východiskem 
pro návrh informačních systémů a bude reagovat na hlavní problémy efektivního 
využívání IS/ICT, 

 navrhnout rámcový postup pro zavedení uvedeného systému řízení a relevantního 
IS/ICT, 

 navrhnout prostředí pro podporu jednak zavedení navrženého systému řízení, 
jednak pro provázání návrhu systému řízení firmy jako takového s návrhem 
informačního systému. 

 

Cílů práce bylo dosaženo klasickým způsobem. První impuls k řešení dané problematiky vznikl 
v prostředí společnosti eBanka, a.s., kde jsem měl za úkol navrhnout systém řízení kvality podle 
metody SixSigma. Studií patřičné literatury jsem dospěl k podstatě problému, kterým je systém 
řízení založený na procesech podpořený odpovídajícím informačním systémem. Protože jsem 
v odborné literatuře nenašel řešení, které by vyhovovalo mým záměrům, navrhl jsem řešení 
vlastní. 

Toto řešení je rozděleno do tří bodů odpovídajících třem složkám cíle práce: návrh konceptu 
systému procesního řízení, návrh procesu transformace podniku z funkčně členěného na 
procesně řízený a vytvoření analytického vývojového prostředí (už ve společnosti Aquasoft), 
v němž lze celou transformaci na modelové úrovni provést. 

Struktura této disertační práce odráží postup dosažení cílů. Nejdříve jsou cíle definovány a 
odůvodněny, následuje poměrně rozsáhlá rešerše relevantní odborné literatury. Další tři kapitoly 
jsou řešením jednotlivých složek cíle práce. 

 

Klíčová slova: proces, procesní řízení, systém řízení, informační systém, přidaná hodnota, 
zákazník, transformace 
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Abstract and Keywords 
This thesis aims to reach following objectives: 

 to design a company management system based on processes and using information 
from every level of management with regard to the purpose that such a system will 
create a background for effective value added management for customers as well as 
a starting point for designing information systems and will respond to main 
problems of effective usage if IS/ICT, 

 to design a framing process for deployment of such a management system and 
relevant IS/ICT, 

 to design a development environment supporting deployment of the designed 
management system as well as linking together designing the management system 
with designing information system. 

 

The objectives of the thesis were reached via a classical way. The first momentum appeared in 
eBanka where I was to design a management system based on SixSigma method. By studying 
proper sources I detected the core of the problem – a management system based on processes 
supported by a proper information system. As I did not find any existing solution meeting my 
expectations, I have designed a solution of my own. 

The solution is divided to three points corresponding to the three objectives: a design of a 
concept of a management system based on processes, a design of a process for transforming a 
functionally divided company into a company managed by processes, and a development 
environment in which it is possible to run such a transformation on model level (in Aquasoft 
company). 

Structure of this thesis reflects the way the objectives were reached. First, objectives are stated 
and rationalized, second a relatively wide exploration of facts is performed, all followed by three 
chapters describing the three points of the solution. 

 

Key words: process, process management, management system, information system, value 
added, customer, transformation 
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1. ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA 

1.1 Cíl disertační práce 
Cílem této disertační práce je: 

 navrhnout systém řízení firmy založený na procesech a využívání informací ze 
všech úrovní řízení s tím ohledem, že takto pojatý systém řízení bude jednak 
prostředím pro efektivní řízení přidané hodnoty pro zákazníka, jednak východiskem 
pro návrh informačních systémů a bude reagovat na hlavní problémy efektivního 
využívání IS/ICT1, 

 navrhnout rámcový postup pro zavedení uvedeného systému řízení a relevantního 
IS/ICT, 

 navrhnout prostředí pro podporu jednak zavedení navrženého systému řízení, 
jednak pro provázání návrhu systému řízení firmy jako takového s návrhem 
informačního systému. 

 

Disertační práce je řešena v rámci Výzkumného záměru katedry informačních technologií 
„Informační a znalostní podpora inovace ekonomických procesů“. 

Jak vyplyne z průzkumu stavu řešené problematiky (kap. 2), systém řízení firmy tak, jak jej 
představuji v této disertační práci, není dosud publikován. Pochopitelně nemůže být publikována 
ani odpovídající transformace z funkčně členěné organizace. 

Řešení disertační práce je založeno na zkušenostech autora získaných během působení na pozici 
specialista pro kvalitu v eBanka, a.s., pozici samostatného analytika v Aquasoft, spol. s r.o. a na 
studiu literatury (viz kap. 2). 

1.2 Odůvodnění tématu 
Tato podkapitola odpoví na otázku: „Proč transformovat z funkčně řízené organizace na 
procesně řízenou?“ 

                                                   
1 IS – Informační systémy na bázi ICT – informačních a telekomunikačních technologií; hlavní problémy 
dle uvedeného výzkumného záměru KIT jsou: 

- nízké využití investic do ICT v důsledku neefektivního řízení informatiky a informačních služeb 
ekonomických subjektů, 

- nevyřešené problémy rychlé penetrace potenciálu nových informačních a komunikačních 
technologií do manažerských metod a přístupů, 

- nedostatečná úroveň řízení znalostního zázemí v organizacích, včetně sdílení informačních a 
znalostních zdrojů. 
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Důvod pro takovou transformaci lze spatřovat ve stále intenzivněji se projevujícím 
konkurenčním prostředí, což je dáno charakteristikami globální informační společnosti (GISp)1. 
Na trhu lze sledovat převis nabídky nad poptávkou. V některých odvětvích již dlouho, jiné se s 
tímto faktem teprve seznamují. Zákazník budoucnosti (a v některých oblastech už i současnosti) 
je inteligentní. Má vysoké požadavky na výrobky a služby. Chce-li firma, aby si její zákazník i 
příště od ní koupil zboží/službu, musí být tento zákazník s produktem spokojen (a se vším, co s 
ním souvisí, tj. nejen hlavní produkt či služba, ale i další služby doprovodné). Jestliže je tedy 
rozhodujícím prvkem v konkurenční soutěži spokojenost zákazníků s výrobky a službami, nelze 
nechat stranou zájmu tvorbu přidané hodnoty, je nutné ji řídit. A to flexibilně a cíleně. Tomu 
odpovídají moderní (a bohužel ne často implementovaná) pojetí organizace podniku s velkým 
důrazem na spolupráci a odpovědnost za tvorbu přidané hodnoty pro zákazníka. 

Přidaná hodnota pro zákazníka vzniká výrobním postupem, což evidentně není nic, co by ve 
firmách neexistovalo, neboť jde o sled činností, které z počátečního vstupu (suroviny, 
polotovary) vytváří produkt tak, že svým průběhem zvyšují hodnotu toho, co má být právě 
konečným produktem. Takovému sledu činností se říká proces (viz též Příloha 1 – Definice 
pojmů). Zásadní však je způsob řízení založený na procesech. Procesy, jak vyplyne z dalších 
kapitol, umožňují cíleně sledovat jednotlivé činnosti celého řetězce, měřit jejich efektivitu i růst 
hodnoty, o kterou se zvyšuje cena polotovaru. Schopnost procesy změnit znamená také 
schopnost řídit tvorbu přidané hodnoty pro zákazníka. 

Jestliže je zákazník hlavním zdrojem příjmů firmy a zároveň tyto příjmy firma obdrží od 
zákazníka za produkty, které vznikají postupným přidáváním hodnoty během procesů, potom by 
tyto procesy měly být zcela logicky řízeny. Procesy však často bývají ukryté v organizační 
struktuře, která má funkční uspořádání a která nerespektuje proces jako celek. Řízení zdrojů 
podle funkční organizace neumožňuje efektivní řízení zdrojů využívaných v procesech. Primární 
jsou právě procesy, nikoliv organizační struktura. Lidé v podniku lze zorganizovat pro potřeby 
efektivního procesního řízení, a tak je viditelně zainteresovat na dosahování spokojenosti 
zákazníka. 

Výše uvedený myšlenkový tok lze schématicky shrnout následovně (je veden v první osobě 
jednotného čísla, neboť je zamýšlen jako myšlenkový tok člověka, který se rozhoduje o budoucí 
orientaci): 

                                                   
1 Viz [ŠLAO01-01]. 
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Chc i mít zisk.
Budu prodávat lidem, co chtějí a za
co jsou ochotni utratit své peníze. Musím být schopen vyrobit to lépe

a efektivněji než konkurence. 

Mus ím vědět, jak to dělá
konkurence.Mus ím umět využít zdroje tak, abych byl lepší

než konkurence a dodával, co chce zákazník. 

Jes tliže nejsem sám přímým výrobním
z drojem, bylo by nejlepší, aby se mí lidé
dokázali podle potřeb zákazníka řídit co
nejv íce sami, neboť jsou zákazníkovi nejblíže a
v  konkrétním případě jej znají nejlépe.

To z namená je přímo zainteresovat na
penězích, které podnik dostává od zákazníka
díky  jejich konkrétní práci. 

K tomu musím mít možnost tuto
práci sledovat. Práce, která vede ke konečnému

produktu, je v podstatě proces.Proces y  musím mít efektivnější
než konkurence.

Mus ím je umět řídit. 
Jsem schopen teď řídit své
procesy? Nejsem, protože má organizace je

ř ízena funkčně.

Jak mohu svůj podnik orientovat
primárně na procesy?

 

OBRÁZEK 1 – ZÁKLADNÍ MYŠLENKOVÝ TOK VEDOUCÍ K PROCESNÍMU ŘÍZENÍ FIRMY 

Toto schéma v podstatě odpovídá otázku uvedenou na začátku této podkapitoly. Nicméně 
otevírá novou otázku, na kterou odpovídá celá tato disertační práce: „Jak orientovat podnik 
primárně na procesy?“ 

Ihned na začátku je však nutné si uvědomit, že reakce na nové potřeby řízení procesní řízení) 
není jednoduchá. Jde o celopodnikový složitý proces změny, který se dotkne úplně všech lidí ve 
firmě a všech oblastí. Zpočátku může jít jen o klíčové procesy, časem se ale principy procesního 
řízení aplikují všude. Je nutné nastartovat změnu firemní kultury, alespoň profesní složky. 
Změna firemní kultury podle odborníků [TURM03-01] trvá minimálně dva roky (u střední a 
větší firmy). O změně firemní kultury pojednává také [HAMM96-01] v  kapitole 10. 

Z vlastních zkušeností také vím, že veškeré snahy o posílení vnímání procesů na prvním místě 
jsou zbytečné, pokud tento program není součástí taktiky vrcholového vedení. Procesní řízení 
totiž zcela zásadně mění organizaci firmy. 

Procesy a informační systém 

Dosud v této disertační práci pocházelo odůvodnění jejího tématu z věcné podstaty. Procesy 
samotné a řízení na nich založené však mají význam i z pohledu systémové integrace, jak 
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ukazuje obrázek 2, a to jak v rámci jednoho podniku, tak v rámci integrace podniků mezi sebou 
(o tom viz také [HAMM02-01]). 
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OBRÁZEK 2 – PROCESY A SYSTÉMOVÁ INTEGRACE (UPRAVENO AUTOREM DLE PŮVODNÍHO 

SCHÉMATU PROF. VOŘÍŠKA – VIZ TÉŽ [ŠLAO03-01]) 

Podpora podniku informačním systémem založeným na ICT je dnes neodmyslitelná. Ve svém 
článku [ŠLAO03-06] se zabývám různými pojetími architektury informačních systémů. Dospěl 
jsem k vlastnímu návrhu architektury, která je striktně založená na procesech. Aplikace jsou 
v tomto pojetí odvozovány přímo od procesů. V oblasti samotného vývoje informačního systému 
podle procesů lze využít (a ve firmě Aquasoft využíváme) APPIS1. Investice do aplikačního 
vybavení pak budou tak efektivní, jak dobře se podaří z procesů odvodit požadavky na IS, daný 
IS navrhnout a implementovat. Tato efektivnost je ale předtím determinována tím, jak dobře jsou 
navrženy procesy, podle kterých má být IS navržen, tj. jak přispívají k dosažení strategických 

                                                   
1 Společnost Querity – Metodika APPIS: Analýza podnikových procesů zaměřená na definici požadavků 
na informační systém. Byla sestavena tak, aby extrémně rychle poskytovala výsledky – přesné a 
nerozporné modely podnikových procesů. APPIS je založena na objektové metodice a procesním 
modelování. Výstupem jsou jednoduché, přehledné manažerské diagramy, zobrazující odpovědnosti a 
postup zpracování jednotlivých procesů. Středně složitý podnik je obvykle zpracován v průběhu 6-8 
týdnů.  
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cílů firmy. A zde se opět vracím k věcné podstatě. Nejdříve je podle mého názoru nutné 
zvládnout nastavení procesů a hlavně jejich řízení. Pak teprve lze uvažovat efektivitu vývoje a 
řízení informatiky ve firmě. 

Rovněž z pohledu inovace řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship 
Management), které je s procesním přístupem k řízení přidané hodnoty pro zákazníka nerozlučně 
spjato, je otázka lidské stránky a procesů zařazena ve významnosti před technologie. Při inovaci 
CRM jde z 50% o „nápravu“ lidí, z 30% o nápravu procesů a z 20% o nápravu technologií – viz 
[DOHJ02-01]. 

 

Zajímavé je dále zasazení procesního řízení do celkového vývoje stylů řízení – viz Příloha 2. 

1.3 Shrnutí, závěr 
První kapitolou jsem určil cíle disertační práce a podal zdůvodnění pro řešení dané tématiky. – 
Kapitola ukazuje, že procesní řízení je moderní způsob řízení, který může vyřešit základní 
problémy firem. Kapitola dále vysvětluje, že informační systém je sice nedílnou součástí 
organizace, nicméně je plně závislý na samotném systému řízení a optimalizace informačního 
systému bez optimalizace systému řízení nemůže být efektivní. Proto je nutné nejdříve řešit 
systém řízení, který je předmětem či spíše zadáním pro řešení informačního systému. 
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2. STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
Cílem této kapitoly je popsat existující přístupy, metody, návrhy atd. v oblasti procesního řízení 
a transformace funkčně členěného a řízeného podniku na procesně řízený. Vzhledem k rozsahu 
výsledku rešeršních prací jsem do této kapitoly zařadil pouze jména autorů a publikací. 
Podrobné rešerše jsou uvedeny v přílohách (Příloha 3 a Příloha 4). Tam v textu rovněž uvádím 
své relevantní komentáře a názory. 

Zdroje jsem rozdělil do dvou skupin, a to podle toho, zda jde o zahraniční zdroj, nebo český. 
Vyhledávání relevantních zdrojů však probíhalo bez ohledu na takovouto příslušnost, neboť si 
myslím, že primární orientace odděleně na domácí a zahraniční zdroje nepřináší nějaký efekt. 
Publikace nejsou dále nijak účelově seřazeny – jejich řazení odpovídá postupnému zapracování 
do této disertační práce. 

Vyhledávání zdrojů bylo prováděno v současné době již přirozeným způsobem, a to přes 
elektronické katalogy knihoven a distributorů přístupné na Internetu. Byly hledány výrazy a 
jejich spojení odpovídající předmětné oblasti (procesy, procesní řízení, informační systémy, 
transformace, řízení změny apod., samozřejmě i v anglickém překladu). Z vyhledaných titulů 
byly podle obsahu a abstraktu vyčleněny a objednány ty, které tímto nejvíce odpovídaly dané 
problematice a finančním možnostem. 

2.1 Zahraniční zdroje 
 Dimancescu, D.: „The Seamless Enterprise“ 

 Ward, J., Griffiths, P.: „Strategic Planning for Information Systems“ 

 Tomasko, R.: „Rethinking the Corporation“ 

 Garsha, J.B., „Rozvoj organizace pomocí managementu procesů“ 

 Morris, D.C., Brandon, J.S.: „Re-Engineering Your Business“ 

 Burlton, R.T.: „Business Process Management, Profiting from Process“ 

 Davenport, T., H.: „Process Innovation, Reengineering Work through Information 
Technology“ 

 Johansson, H, J., et al.: „Business Process Reengineering“ 

 Rashid N. Khan: „Business Process Management, A Practical Guide“ 

 Becker, J. Et al.: „Process Management, a Guide fot the Design of Business 
Processes“ 

 Smith, H., Fingar, P.: „Business Process Management, the Third Wave“ 

 Grembergen, W. Van: „Strategies for Information Technology Governance“ 

 Galbraith, J., Downey, D., Kates, A.: „Designing dynamic organizations, A Hands-
On Guide for Leaders at All Levels“ 

 Robson, M., Ullah, P.: „Praktická příručka podnikového reengineeringu“ 
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 Hammer, M.: „Beyond reengineering, how the process centered organization is 
changing our work and our lives“ 

 Mizuno Shigeru: „Řízení jakosti“ 

 Firemní zdroje: Orianda a ProSci 

 Leader to Leader Institute (formerly the Drucker Foundation) 

 Manganelli, R., Klein, M.: „The Reengineering Handbook“ 

 ISO 9000:2000 

 Přístupy na univerzitách – Vedle vyhledávání publikací knižního typu jsem řídil 
průzkum1 problematiky procesního řízení a transformace organizace také v rámci 
univerzit hlavních anglicky mluvících zemí (USA, Velká Británie, Austrálie, Nový 
Zéland). Výsledkem tohoto průzkumu je několik článků, které se různě týkají dané 
problematiky. Nicméně jdou v paralele s tematikou knih, tzn. nenašel jsem v nich 
nic, co by připomínalo přístup k procesnímu řízení a transformaci k němu, které 
představuji ve své disertační práci. Výsledek průzkumu jsem připraven poskytnout 
elektronicky na požádání. 

2.2 České zdroje 
 Basl, J. , Benda, L.: „Podpora podnikových procesů produkty SAP“ 

 Basl, J., Tůma, M., Glasl, V.: „Modelování a optimalizace podnikových procesů“ 

 Basl, J.: „Podnikové informační systémy“ 

 Carda, A., Kunstová, R.: „Workflow – Řízení firemních procesů“ 

 Staněk, V.: „Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů“ 

 Fiala, P.: „Modelování a analýza produkčních systémů“ 

 Tománek, J.: „Reengineering a management změn“ 

 Nenadál, J. a kol.: „Moderní systémy řízení jakosti, quality management“ 

 Rais, K., Smejkal, V.: „Řízení rizik“ 

 Drdla M., Rais, K.: „Řízení změn ve firmě – reengineering“ 

 Tureckiová, M.: „Od funkční specializace k procesní integraci“ 

2.3 Průzkum softwarové podpory sledování přidané 
hodnoty 
Tato podkapitola zprostředkovává výsledek studentské práce v rámci předmětu IT_520 na KIT, 
VŠE (2003). Jde o průzkum, jehož cílem bylo „zjištění toho, na jaké úrovni a do jaké míry jsou 
informace o vývoji přidané hodnoty vytvářeného produktu v současné době existujícími systémy 

                                                   
1 Průzkum prováděli studenti KIT, VŠE jako semestrální práci. 
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poskytovány – ať už jsou použity interně pro potřeby firmy anebo prezentovány zákazníkům.“ 
Celý průzkum byl oficiálně veden pod patronací ČSSI a dále také KIT, VŠE. Důvodem pro 
zařazení do této disertační práce je ukázat, zda jsou současné aplikace vůbec schopny podpořit 
systém řízení založený na procesech, v nichž přidané hodnota vzniká. 

Závěrečná pasáž daného průzkumu1: 

Zásadním závěrem plynoucím z daného průzkumu je, že současně dostupná řešení v podstatě 
nabízejí možnost sledování růstu přidané hodnoty. Potřebná data existují a jsou prostřednictvím 
ERP a CRM systémů k dispozici. Problémem, který zapříčiňuje neexistenci komplexního pohledu 
ve smyslu konceptu sledování přidané hodnoty, je nezájem o výstupy a z nich plynoucí závěry. 
Jednotlivé prvky daného konceptu jsou v aplikacích obsaženy, ale nejsou zde přítomny jako 
funkční celek, resp. primární orientace. 

Průzkum zjistil, že manažeři v podstatě nemají zájem o takové údaje. Naprogramování aplikace 
v rámci podnikového informačního systému, která by dále pracovala s již dostupnými daty, by 
totiž bylo pouze dílčím a relativně snadným úkolem. Koncept sledování přidané  hodnoty tedy ve 
firmách rozhodně není obvyklý a je otázkou, zda firmy, které užívají informační systémy, takto 
podaná a zpracovaná data začnou v budoucnu požadovat. V některých odpovědích respondentů 
byly náznaky trendu, že se sledování přidané hodnoty dostane do popředí zájmu manažerů 
jakožto prostředek sledování efektivnosti výroby či podniku, což však předpokládá vyšší 
odbornost nebo porozumění dané problematice vedením firmy. 

Závěry, které by podle konceptu růstu přidané hodnoty byly k dispozici, si tedy dnes odvozují 
manažeři sami bez softwarové podpory, nebo jsou tyto informace pouze na úrovni jistého 
povědomí o branži a součástí manažerova know-how. 

Z pohledu této disertační práce je závěr: 

 Softwarová podpora sledování přidané hodnoty a tedy podmnožiny procesního 
řízení existuje, nicméně spíše vyplývá z jiné funkčnosti aplikací, než že by byla 
primární orientací těchto aplikací 

 Přínosy systematického sledování tvorby přidané hodnoty (a tedy ani procesního 
řízení) nejsou na straně vedení podniků rozpoznány. 

 

Celý průzkum jsem připraven zájemcům poskytnout v elektronické podobě. 

2.4 Závěr 
Uvedené zdroje chápou pojem process management jako řízení procesů, nikoliv jako procesní 
řízení, kterým se zabývám v této disertační práci. Z toho vyplývá i další orientace dané 
literatury. Přístupy, metodiky, pracovní rámce apod. jsou převážně zaměřené na reengineering 
procesů, nikoliv na změnu způsobu řízení směrem k procesnímu. Zároveň jsem s překvapením 
zjistil, že stále převládá orientace na funkční členění organizace, ačkoliv je uvažováno řízení 
procesů. Běžné je také přejmenování oblastí na procesy. V některých případech z textu literatury 
vyplynulo, že autoři dokonce chápou procesy a jejich řízení zcela nestandardně, podle mého 
názoru nevhodně. 

                                                   
1 Převzato a upraveno. 
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Přesto je v uvedené literatuře mnoho zajímavých pasáží, které se více či méně týkají předmětu 
mé disertační práce. Některé myšlenky či schémata přebírám, což je v textu dostatečně 
označeno. Nikde jsem však nenarazil na nic, co by řešilo problematiku systému řízení podniku 
založeného na procesech a způsob, jak se k němu dobrat z funkčně členěné organizace. Jak jsem 
uvedl, mé podrobné vyjádření k obsahu uvedené literatury je v příloze (Příloha 3 a Příloha 4). 
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3. KONCEPT SYSTÉMU PROCESNÍHO 

ŘÍZENÍ 
Tato kapitola představuje koncept systému řízení firmy založeného na procesech a využívání 
informací ze všech úrovní řízení. Tím reaguje na první složku cíle této disertační práce – viz kap. 
1.1. 

Pro účely této kapitoly (jakož i dalších) je nutné pracovat především s těmito pojmy: 

 podnik jako systém, 

 přidaná hodnota pro zákazníka, 

 proces, výskyt procesu, 

 procesní řízení, 

 řízení procesů, 

 cíle procesního řízení, 

 metriky a měření, 

 funkčně členěná vs. procesní organizace. 

Již sama definice1 daných pojmů totiž mnoho vysvětluje. 

Koncept systému procesního řízení je založen na těchto komponentech (viz též ): 

 výchozí schéma určující jakýsi odrazový můstek k dalším komponentám, 

 systém procesního řízení definující základní principy a charakteristiky systému 
procesního řízení, 

 koncept tvorby přidané hodnoty určující základní mantinely podnikových aktivit, 

 koncept řízení zdrojů definující v podstatě organizační strukturu procesně řízeného 
podniku, 

 minimální požadavky na informační systém. 

Jednotlivé komponenty jsou popsány v následujících podkapitolách. 

                                                   
1 Viz Příloha 1. 
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OBRÁZEK 3 – KOMPONENTY KONCEPTU SYSTÉMU PROCESNÍHO ŘÍZENÍ 

3.1 Výchozí schéma 
Výchozím schématem pro systém procesního řízení je obrázek 4. Na tomto obrázku je 
znázorněna „rovnice“, která říká, že přidaná hodnota pro klienta vzniká na základě toho, co lidé 
ve firmě dovedou. Lidé a znalosti totiž představují v podniku jediný přímý zdroj přidané 
hodnoty pro klienty (ve výrobním podniku je to i zpracovaný materiál). Schéma zároveň 
přirovnává přidanou hodnotu pro zákazníka, resp. její úroveň, k úspěchu firmy. Jinými slovy 
řečeno, jací lidé s jakými dovednostmi a znalostmi jsou ve firmě, taková může vznikat přidaná 
hodnota pro zákazníka, která se odráží v úspěchu firmy. Úspěch podniku stojí právě na přidané 
hodnotě, kterou klienti od podniku dostanou. Přidanou hodnotou pro klienta je jednak produkt 
sám, jednak služby s ním spojené. Rovnice dále poukazuje na to, že lidé se znalostmi tvoří 
přidanou hodnotu pro klienta zpracováním jeho požadavku, což je v proces. Úspěch podniku pak 
je tedy odrazem i úrovně procesů a jejich řízení. Cíleně řízené procesy umožňují lidem ve firmě 
znalosti použít a transparentně spolupracovat. Zároveň slouží ke zjištění zpětné vazby od klienta. 
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OBRÁZEK 4 – VÝCHOZÍ KONCEPČNÍ ROVNICE ŘÍZENÍ KVALITY 

3.2 Systém procesního řízení 
Systém procesního řízení, jehož koncept navrhuji v této disertační práci, je vystavěn na těchto 
principech: 

 účelnost – provádějí se pouze ty činnosti, které mají jasně definovaný a 
odůvodněný smysl, cíl, 

 řízení přidané hodnoty na všech úrovních – řízení je v organizaci uskutečňováno jak 
na úrovni strategické, tak taktické i operativní, přičemž řízení na různých úrovních 
je navzájem konsistentní a komplementární, 

 zpětná vazba – procesy, resp. jejich metriky dávají obraz fungování podniku, 

 reakce na zpětnou vazbu – akce na základě vývoje metrik, 

 samořízení – nastavení systému tak, aby každý prvek pokud možno řídil sám sebe, 
a to tak, že svou činností dosahuje zároveň cílů vlastních a podnikových.  

Jednotlivé principy jsou realizovány aplikací následujících podkapitol popisujících základní 
myšlenky a požadavky systému procesního řízení. 

3.2.1 Základní schéma systému řízení 
Základní schéma systému procesního řízení znázorňuje obrázek 5. Tento obrázek ukazuje, že 
cíle podniku jsou v těsné souvislosti s cíli klientů. Těchto cílů může být dosaženo jen vhodným 
způsobem řízení zdrojů, kterým je řízení zdrojů v rámci procesů. Každý cíl musí být podporován 
alespoň jedním procesem, který lze změřit a posoudit, do jaké míry napomáhá dosáhnout daného 
cíle. Sám proces tak má stanoveno i několik cílů. Tyto cíle jsou promítnuty na další úroveň, 
kterou jsou již konkrétní zaměstnanci1. Každý zaměstnanec musí vědět, jakým způsobem jeho 

                                                   
1 Jde v podstatě o specializovanou aplikaci kaskádového rozpadu cílů dle BSC – Balanced Scorecard. 
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činnost přispívá k dosažení cílů procesů. Tedy i zaměstnanci mají stanoveny své cíle, jejichž 
plnění v ideálním případě znamená plnění cílů procesu a dále cílů podniku a klientů. Cíle 
zaměstnanců jsou přímo vázány především na uspokojení potřeb klientů, jde-li o zaměstnance 
primárních procesů1. Vhodný monitorovací informační systém (a nemyslím tím nutně systém 
plný senzorů a umělé inteligence) umožní zpětně sledovat vývoj hodnot metrik, pomocí kterých 
se měří efektivnost a výkonnost procesů (tj. i zaměstnanců), spokojenost klientů atd. 
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   OBRÁZEK 5 – ZÁKLADNÍ SCHÉMA SYSTÉMU PROCESNÍHO ŘÍZENÍ 

Z předchozího odstavce vyplývá, že motivační systém je vystavěn na základě definovaných 
procesů a prováděných měření. Musí tak samozřejmě respektovat cíle podniku a klientů, 
zohledňovat spokojenost klientů s produkty a službami, odrážet přidanou hodnotu tvořenou 
každým zaměstnancem v jeho hodnocení, a tak se stát zárukou osobního nasazení každého 
zaměstnance. 

Aby toto bylo možné, musí být splněny následující předpoklady: 

 klient vnímá konečný výstup, za který je v podniku odpovědna jedna osoba 
(vlastník procesu), která je ohodnocena na základě celkové přidané hodnoty pro 
klienta, 

                                                   
1 Pokud Jde o zaměstnance zajišťující podpůrné procesy, ti mají své cíle odvozeny od efektivity činnosti a 
množství provedené práce. V prvních fázích zavádění procesního řízení však podpůrné procesy zůstávají 
často stranou zájmu, neboť veškeré síly jsou soustředěny na procesy primární. Teprve později se 
rozhodne, jestli oblasti podpůrných procesů zůstanou nezměněné, nebo zda přejdou na procesní řízení, 
nebo zda dokonce budou outsourcovány. 
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 vlastník procesu je schopen posoudit, jakou měrou ten který spolupracovník přispěl 
k celkové přidané hodnotě pro klienta, 

 vlastník procesu musí mít možnost zajistit zdroje pro dosažení cílové přidané 
hodnoty, protože jinak není schopen kvalitu výstupu plně zaručit a jeho hodnocení 
na základě této kvality by nebylo motivující, 

 existuje informační systém s relevantní funkcionalitou – takový informační systém 
musí umět zachytit, jak který spolupracovník přispěl ke konečné přidané hodnotě 
pro zákazníka. 

3.2.2 Strategické, taktické a operativní řízení procesů 

Procesní řízení zasahuje všechny úrovně řízení organizace1, tj. v klasickém pojetí: 

 strategickou, 

 taktickou, 

 i operativní úroveň řízení. 

V procesním řízení však nedefinuji tyto úrovně od sebe odděleně2. Samostatná zůstává částečně 
strategická úroveň a také operativní úroveň. Dále se jedná o strategicko-taktickou úroveň a 
takticko-operativní úroveň3: 

 strategická úroveň určuje cíle podniku jako celku, kterých se má dosáhnout, 

 strategicko-taktická úroveň definuje nové procesy, optimalizuje procesy stávající a 
definuje metriky pro jejich měření, zajišťuje, aby procesy směřovaly k dosažení 
podnikových cílů, 

 takticko-operativní úroveň plánuje využití zdrojů podniku pro průběh procesů, 

 na operativní úrovni jsou samozřejmě procesy realizovány a zároveň měřeny; 
měření slouží jako zpětná vazba pro vyšší úrovně řízení. 

 

Činnosti v rámci taktické a operativní úrovně lze znázornit takto (obrázek 6): 

                                                   
1 To se při návrhu variant procesního řízení a konstrukci vnitřních norem eBanky ukázalo jako klíčový 
problém. 
2 Úrovněmi řízení procesů se zabývá také [HAMM96-01], kde píše o hlubokém a povrchovém řízení - 
hluboký systém svou podstatou zasahuje především do taktické úrovně, ale i do strategické úrovně řízení, 
zatímco povrchový především do operativní, ale i do taktické úrovně – viz Příloha 3. 
3 Viz též obrázek 35. 
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OBRÁZEK 6 – TAKTICKÉ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ PROCESU 

Na tomto obrázku lze vidět, že proces má stanoveny metriky a jeho chod (instance) je 
konkretizuje (v naměřených hodnotách). Metriky jsou zpracovávány jak z hlediska jejich 
hodnot, tak z hlediska jejich podstaty (významu). Na operativní úrovni jsou zpracovávány 
především hodnoty metrik, které jsou východiskem k provádění změn v nasazení zdrojů. 
Hodnoty metrik i jejich věcný význam jsou předmětem zájmu (vedle procesu jako takového) 
optimalizace procesu. Výsledkem optimalizace jsou návrhy na změnu v procesu nebo jen v 
metrikách. (Obrázek výše zobrazuje pouze interní pohled na problematiku, nezahrnuje vlivy 
okolí.) Jak jsem již poukázal, rozdělení taktického a operativního řízení není striktní – 
spolupracovníci ve firmě, kteří jsou svou činností blíže operativě, mohou vznášet návrhy na 
optimalizaci procesu, zatímco lidé spíše z taktické úrovně mají pravomoc diskutovat případně i 
korigovat operativní řízení1. 

3.2.3 Metriky procesů 
Metriky2 procesů jsou nedílnou součástí systému procesního řízení. Vypovídají o běhu procesu a 
vytváří tak zpětnou vazbu. 

Metriky procesů mají své atributy – minimálně jde o tyto: 

 věcná podstata (význam), 

 cílová hodnota, 

 předpokládané datum jejího dosažení, 

 úroveň konkurence, 

 odpovědná osoba, 

 kritický faktor úspěchu (KFÚ) metriky, 

 způsob měření. 

Rozhodně nejde o úplný výčet a není ani účelem této disertační práce jej kompletovat. 

                                                   
1 Cíle operativního řízení stanovuje [NENJ02-01] – viz Příloha 4. 
2 Metriky viz např. [UČEP10-01], [HAMM02-01], kap. 6, [SANP02-01], kap. 14, [NENJ01-01], 
[SHIM88-01]. 
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Je nutné (nikoliv postačující) definovat tyto metriky: 

 pro dosažení strategických cílů – jestliže existovat nebudou, nebude existovat ani 
uchopitelná zpětná vazba a tudíž nebude možné vertikálně propojit celý systém 
procesního řízení, 

 pro procesní řízení jako takové – tyto slouží pro stimulaci k dodržování pravidel 
procesního řízení, mezi jinými i vyplňování reportů s jinými metrikami, 

 pro využívání zdrojů – pokud například firma nakoupí databázi kontaktů, je dobré 
vědět, jaký je přínos z této investice, za jak dlouho se peníze vynaložené za databázi 
vrátí, 

 pro stimulaci zaměstnanců k využívání systému pro řízení znalostí - jestliže některý 
zaměstnanec dosáhne nadprůměrných výsledků, může být přesto ohodnocen 
relativně hůře, než ten, který dosahuje průměru, protože kdyby použil 
informace/znalosti firmy, mohl se svými schopnostmi dosáhnout ještě lepších 
výsledků. 

Metriky procesů musí vykazovat tyto charakteristiky: 

 nesmí být představovány žádnými složitými výpočty, které se dají do tabulky, ve 
které se sleduje, kdo tzv. zlomil rekord, 

 mají být jednoduché, při prvním pohledu rozeznatelné, 

 musí ukazovat přímo konkrétní uchopitelnou věc, 

 jestliže má být složitá, pak musí být přesně řečeno, co vyjadřuje, co z určité 
hodnoty vyplývá a jak je možné hodnotu ovlivnit, 

 musí být známy, kde je to potřeba – konkrétní zaměstnanec musí znát, za co a jak je 
ohodnocován, aby na základě toho mohl usoudit, co má pro podnik větší prioritu. 

3.2.4 Priority a klasifikace procesů 
Určení priorit procesů je nezbytné pro řešení konfliktů při využívání zdrojů podniku1. Avšak toto 
není problém, který by se objevil se zavedením procesního řízení. Naopak, procesní řízení spolu 
s vědomím významu procesů a metrikami procesů mohou pomoci v rozhodování o nasazení 
zdrojů a často tak zamezí zdlouhavým rozhodovacím procedurám, čímž velkou měrou přispívají 
k samořízení. 

Priority procesu na úrovni schématu 

Pro určení priority procesu na úrovni schématu vidím jako vhodné použít: 

 párové porovnávání: Každý proces je postaven vedle každého dalšího procesu a 
odpovědní lidé ve firmě pokaždé rozhodnou, který proces je důležitější. Tímto 
způsobem se lze dobrat k procesu, který má podle mínění daných osob nejvyšší 
prioritu. Pokud tento proces vyjmeme z množiny porovnávaných procesů, získáme 
tak proces „na druhém místě“ atd., dokud nebudou určeny priority všech procesů. 
Specifikum tohoto způsobu je v posuzování procesu spíše empiricky i pocitově. 

                                                   
1 Typicky jde o případ, kdy jeden specializovaný člověk má být zapojen do více procesů (resp. jejich 
běhů). 
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 exaktní metody založené na metrikách a výpočtech: Jednou postavený vzorec je 
použit pro automatické rozhodnutí o prioritě procesu.  

Při rozhodování o prioritě procesu je nutné vzít v úvahu minimálně: 

 vliv procesu na dosažení podnikových cílů, 

 velikost, resp. náročnost na zdroje (kolik zdrojů zaměstnává), 

 rozsah – čas, náklady, riziko… 

 a další sledované veličiny s vlivem na prioritu procesu podle [SHIM88-01]. 

Určování priority procesů na úrovni schématu je využitelné především na strategicko-taktické 
úrovni řízení. 

Priority procesu na úrovni výskytu procesu 

Vedle priorit procesů jako schématu je nutné umět určit priority i konkrétních výskytů procesů 
v podniku. Priority na úrovni výskytů procesů mohou vyzdvihnout konkrétní výskyt méně 
prioritního procesu nad konkrétní výskyt více prioritního procesu. Pokud například produkt A 
má všeobecně větší prioritu než produkt B, ale momentálně klient požaduje rozsáhlé množství 
produktu B, bude mít tento konkrétní výskyt procesu pro produkt B přednost před ostatními 
průměrnými výskyty procesů pro produkt A. 

Pro určení priority výskytu procesů je možné využít stejných přístupů jako pro priority procesů 
na úrovni schématu. Lze navíc poměřovat zcela konkrétní hodnoty veličin. 

Priority procesu na úrovni výskytu procesu jsou využitelné jen na takticko-operativní a samotné 
operativní úrovni řízení. 

Klasifikace procesů 

S určováním priorit procesů je spojena také klasifikace procesů. Navrhuji tyto třídy procesů1: 

 klíčové procesy – reagují na požadavek zákazníka a produkují přímou přidanou 
hodnotu, za kterou zákazník zaplatí; dále to jsou procesy tvořící zisk podniku, ale 
které nejsou přímými reakcemi na požadavek zákazníka (v bance typicky 
obchodování na finančních, případně kapitálových trzích). 

 podpůrné procesy – průběžně vytvářejí podmínky pro kvalitní průběh klíčových 
procesů a existenci firmy. Zvyšují kvalitu i kvantitu zdrojů. 

 objektivně nutné procesy – firma je musí mít kvůli legislativě apod., nemá je tedy 
proto, že je potřebuje pro sebe (a její zákazníky). 

 optimalizační procesy – jejich cílem je sledovat průběh všech procesů a udržovat je 
na nejlepší možné úrovni. 

Příslušnost procesu do určité klasifikační třídy procesů je v podstatě základní metrikou procesu 
použitou pro určení priority procesu. 

Konkrétní, avšak obecně použitá podoba klasifikace procesů vypadá, jak ukazuje obrázek 7. 
Obrázek říká, že klíčovými procesy, tedy procesy, kde vzniká přidaná hodnota pro zákazníka, za 
niž firma získá peníze, je především tzv. mega-proces zvyšování zákaznické spokojenosti. Firma 

                                                   
1 Návrh je v souladu s obecně přijímanými přístupy. Při návrhu jsem se snažil zaměřit i na účelnost 
z pohledu řízení. 
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samozřejmě musí vyvíjet aktivity pro získávání nových zákazníků. Po získání nového zákazníka 
je nastaven a spuštěn proces zpracování nové zakázky, který plynule ústí do samotné tvorby 
přidané hodnoty (ať už formou projektu, nebo zadání výroby a výroba). V rámci daného mega-
procesu je vhodné dále rozvíjet obchodní vztahy. Aby zdroje (především myslím lidi) zapojené 
do klíčových procesů vykazovaly stále lepší výsledky, je nutné cíleně a řízeně zvyšovat jejich 
kvalifikaci a zavést systém sdílení know-how. Dále je nutné řídit procesy, které zabezpečují 
samotnou existenci firmy, jako je řízení podnikových financí nebo plánování a dlouhodobé 
řízení kapacit. Vedle těchto procesů musí mít podnik procesy, které uspokojí institucionální 
(„nezvané“) zákazníky, typicky stát (administrativa, daně…). O optimální průběh všech procesů 
se stará specializovaný proces pro optimalizaci procesů. 
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OBRÁZEK 7 – KATEGORIE PROCESŮ
1
 PROJEKTOVĚ ŘÍZENÉ FIRMY 

3.3 Koncept tvorby přidané hodnoty 
Jak jsem poukázal dříve, procesy vytvářejí přidanou hodnotu pro zákazníka. Aby tato tvorba 
byla cílená, je nutné postupovat určitým směrem. Proto navrhuji koncept procesu řízení přidané 
hodnoty (viz obrázek 8). 

                                                   
1 Toto schéma se stalo součástí dokumentu strategie společnosti Aquasoft, spol. s r.o. 
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OBRÁZEK 8 – PROCES ŘÍZENÍ PŘIDANÉ HODNOTY PRO ZÁKAZNÍKA 

Na tomto obrázku je v základních krocích ukázáno, jak je zajišťována tvorba přidané hodnoty 
pro zákazníka. Horní šipka představuje neustálé sledování prostředí, v němž se podnik nachází. 
Výsledkem je typicky znalost moderních technologií a pozice vůči konkurenci. To vytváří 
předpoklady pro další chování firmy. Analýza VoC (Voice of Customer, hlas zákazníka) a 
definování metrik výstupů pro zákazníka odpovídá na otázku, co si zákazníci přejí a jak to má 
vypadat. Zjišťuje tedy poptávku a nastavuje hodnoty kontrolního mechanismu. Bez této činnosti 
by firma vyráběla to, co si myslí, že zákazníci chtějí, což se nemusí shodovat se skutečností. Na 
tuto analýzu navazuje vývoj produktu1. Výsledkem je schopnost podniku produkovat, co si 
zákazníci přejí. Následuje poskytování produktu, které se dále rozpadá do dílčích kroků. 
Marketingové aktivity zajišťují běžné činnosti spojené s propagací produktu. Obchodní aktivity 
pak vytvářejí konkrétní příležitosti k poskytnutí přidané hodnoty. Tyto aktivity jsou iniciovány 
ze strany firmy v případě více individuálně zaměřených produktů, zatímco u produktů masového 
charakteru jsou iniciovány spíše ze strany zákazníků. V podobném duchu je i zpracování 
konkrétní poptávky. Tímto krokem začíná z pohledu tvorby přidané hodnoty podnikem pouze 
dílčí, avšak z pohledu zákazníka a tvorby zisku primární proces péče o zákazníka. Cílem tohoto 
procesu je spokojený, či lépe loajální zákazník. Zcela pochopitelně navazuje myslím jasný krok 
produkce (výroba) a distribuce produktu. Aby péče o zákazníka byla kompletní, měla by firma 
pamatovat na údržbu produktu a jeho likvidaci, což jsou vlastně služby spojené s produktem. 
V rámci poskytování produktu pak podnik musí provádět sledování zpětné vazby. A to jak 
z vnitřku podniku, tak především z jeho okolí. 

3.4 Koncept řízení zdrojů 
Konceptem řízení zdrojů navrhuji možnosti uspořádání vztahů v podniku, které s různou mírou 
podporují procesní řízení. Možnosti jsou rozděleny do dvou alternativ a v rámci alternativ do 
variant. 

                                                   
1 Zde mám na mysli produkt v širším slova smyslu, tedy i produkt nehmotný – službu. 
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3.4.1 Alternativa 1:  Funkčně orientovaná organizace s procesy 
Tato alternativa stále respektuje principy funkčně členěné organizace. Jsou však identifikovány a 
zmapovány procesy, jsou stanoveny metriky.  Dále jsou inovována pravidla fungování. Inovace 
spočívá především ve stanovení povinností sledovat metriky. 

Jednotlivé varianty alternativy jsou: 

 Varianta a) – bez vlastníků procesů, 

 Varianta b) – s manažery útvarů a vlastníky procesů, 

 Varianta c) – s týmy manažerů odpovědnými za celý proces a výkonným 
vlastníkem, 

 Varianta d) – s manažerem odpovědným za celý proces, 

3.4.2 Alternativa 2:  Procesně řízená organizace 
Druhá alternativa opouští funkční uspořádání podniku a zcela se zaměřuje na procesy. Neexistují 
zde útvary sjednocující lidi podle jejich odborného, funkčního zaměření, ale podle toho, na 
kterých procesech se podílejí. 

Jednotlivé varianty alternativy jsou: 

 Varianta a) – procesně řízená organizace bez operativních týmů 

 Varianta b) – procesně řízená organizace s operativními týmy 

 

 

Jednotlivé varianty obou alternativ jsou popsány v příloze (viz Příloha 12 až Příloha 17). Pro 
každou variantu je uvedeno: 

 grafické schéma znázorňující hlavní myšlenku daného uspořádání, 

 slovní popis, 

 charakteristika kompetencí klíčových pozic v organizaci, 

 posouzení varianty. 

  

V rámci konceptu procesního řízení nenavrhuji postup, jak vybrat konkrétní variantu řízení 
zdrojů. Toto téma samotné by vydalo na vlastní disertační práci. Výběr varianty ponechávám 
v rukou vrcholového vedení. V dalších kapitolách však navrhuji, jak se dopracovat k systému 
procesního řízení nezávisle na vybrané variantě. 

Mé doporučení pro podniky, které se nechtějí vzdát funkční organizace, je vydat se cestou 
varianty s týmy manažerů, případně s jedním manažerem odpovědným za proces. Obecně pak 
doporučuji organizaci podle druhé alternativy. Pro menší podniky postačuje procesní organizace 
bez operativních týmů, pro podniky větší je výhodnější procesní organizace s operativními týmy. 
Distribuované podniky pro některé procesy mohou využít variantu bez operativních týmů, pro 
jiné procesy s operativními týmy. Pak je ovšem nutné zvážit, kdo má být manažerem procesu. 
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Přechod k procesnímu řízení vyžaduje změnu myšlení lidí, což naznačuje, že nejde o cestu 
příslovečným růžovým sadem. 

 

3.5 Minimální, obecné požadavky na informační systém 
pro procesní řízení 
Informační systém pro procesní řízení se skládá ze dvou základních částí: 

 pro věcnou oblast, přičemž 

 tato podporuje tvorbu přidané hodnoty, 

 patří sem tedy klasické aplikace používané v organizacích (resp. procesech) pro 
dosažení cíle procesů, 

 tyto aplikace musí být integrované s druhou částí – tzn. musí poskytovat 
požadované údaje. 

 pro procesní řízení, přičemž 

 je v ní implementována správa procesů a jejich měření, 

 přebírá informace z části IS pro věcnou oblast1 a získává tak hodnoty některých 
metrik procesu, 

 umožňuje sledování tvorby přidané hodnoty – jak která činnost přispívá k růstu 
celkové přidané hodnoty pro zákazníka, a to s rozlišením na jednotlivé výskyty 
procesů, 

 obsahuje implementaci BSC a relevantní kaskádový rozpad přes jednotlivé 
procesy na jednotlivé zaměstnance včetně poskytování zpětné vazby (hodnot dle 
definice v BSC kaskádě), 

 slouží managementu, ale i řadovým zaměstnancům, 

 umožňuje výpočty v rámci motivačního systému, 

 podporuje rozhodování v konfliktech při sdílení zdrojů – určuje priority, včetně 
návazností na funkční hierarchii, pokud v podniku není aplikováno skutečně 
procesní řízení, 

 obsahuje podporu sestavování týmů – evidence historie každého 
spolupracovníka z pohledu získávání znalostí, účasti v týmech a řešení úkolů, 
dosaženého ohodnocení a momentální vytíženost, což zároveň umožňuje 
sledovat využití zdrojů – IS musí umět ukázat, jak moc je/byl/má být který zdroj 
v rámci daného výskytu procesu vytížen, 

 podpora sledování zákaznické spokojenosti, pokud již není zajišťováno přes IS 
CRM, který je integrován, 

                                                   

Informace o tom, který uživatel odvedl jakou práci. 
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 podpora řízení znalostí – znalosti jsou považovány za výrobní zdroj, a to velmi 
specifický a i drahý; proto IS musí zajišťovat jejich efektivní tvorbu a využívání. 

 

3.6 Shrnutí, závěr 
V této kapitole jsem popsal koncept systému procesního řízení. Tento koncept ukazuje základní 
myšlenky a požadavky procesního řízení. V podstatě popisuje cílový stav, ve kterém by se firmy 
měly ocitnout. Koncept sám však nepopisuje způsob, jak se do takového stavu dostat. To je 
předmětem následující kapitoly. 
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4. TRANSFORMACE FIRMY NA 

PROCESNĚ ŘÍZENOU 
Tato kapitola popisuje proces transformace firmy z funkčně členěné na procesně řízenou dle 
konceptu představeného v kapitole 3. Tím reaguje na druhou složku cíle této disertační práce – 
viz kap. 1.1. 

V podstatě jde o využití manažerské disciplíny changemanagement. Protože changemanagement 
je popsán v mnoha známých publikacích a zabývá se jím mnoho firem1, neobsahuje tato práce 
primárně výklad changemanagementu, ale jen výsledek úsilí o jeho využití pro tento konkrétní 
případ. 

Celkové pojetí transformace je vystavěno na těchto bodech: 

 urovnání myšlenek a najití odpovědí na výchozí otázky, 

 celkový proces změny ve firmě, 

 konkretizace procesu změny z pohledu věcné podstaty změny, 

 analytické prostředí pro provedení změny, které je popsáno v samostatné kapitole 5. 

 

Jednotlivé body jsou popsány dále. 

4.1 Výchozí otázky transformace 
Předtím, než se vrcholové vedení pustí do provádění změny, doporučuji odpovědět na 
následující otázky.2 

Které jsou faktory iniciující požadovanou změnu? Jak jsou intenzivní? 

Z této analýzy vykrystalizují konkrétní problémy, mnohdy i nečekané, a potřebný rozsah změny 
tak naroste nad očekávání. Analýza současného stavu podniku je základem pro udržení 
systematického pohledu na změnu. 

Jak vypadá požadovaný stav? 

Nejdříve jde o stanovení vize, avšak ta se musí dekomponovat na konkrétní požadavky, přičemž 
je zapotřebí znázornit přímou návaznost konkrétních problémů a konkrétních řešení. Je nutné 
jasně stanovit očekávané přínosy navrhovaných řešení. V lepším případě budou existovat 
varianty řešení. 

                                                   
1 Např. [RAIK03-01], [DRDM01-01], [KOTJ96-01], [ULRD90-01], [ORIANDA], [PROSCI], [PFDF], 
kde lze zjistit typické kritické faktory úspěchu změny, poznatky a doporučení, které je vhodné respektovat 
i v rámci změny firmy z funkčně členěné na procesně řízenou. 
2 Otázky jsem syntetizoval z [DRDM01-01] a [PROSCI]. Komentář jsem doplnil vlastní. 
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Co by se stalo, kdybychom změnu neprovedli? 

Vypracování promyšlené odpovědi na tuto otázku je významným nástrojem pro přesvědčování 
lidí ve firmě. Ovšem odpověď nelze konstruovat pouze s tímto cílem, je zapotřebí si skutečně 
přiznat, co by se opravdu mohlo stát. 

Kde bude proveden zásah? Které klíčové činnosti podniku budou změnou ovlivněny (v 
průběhu a po ní)? 

Zásahem je myšlen zásah do stávajícího stavu. Výsledky analýzy podniku se použijí pro 
identifikování míst organizace, které podlehnou změně. Definuje se, jaká změna to bude, čeho 
všeho se dotkne. Je nutné si také uvědomit, že proces změny spotřebovává zdroje a mění 
pracovní postupy. Toto vše může mít vliv na klíčové činnosti firmy. Je nutné toto podchytit a 
stanovit opatření, která budou řešit možné problémy. Ty mohou být dočasné (pouze v průběhu 
přeměny), nebo trvalé (tj. i po skončení transformace). 

Jak se projekt změny dotkne našich zákazníků? 

Tato otázka v podstatě souvisí s mnoha ostatními. Primárně je nutné zajistit, aby vliv na právě 
řešené zakázky byl naprosto minimální, aby zákazníci sice změnu viděli (je dobré dát najevo, že 
se firma lepší), ale nebyli jí omezeni. Dále je nutné řešit, jaký vliv může mít změna po provedení 
na potenciální zákazníky. 

Kterým konkrétním rizikům musíme čelit? 

Je nutné identifikovat možná ohrožení projektu změny a připravit se na ně. V konkrétním 
projektu však musí jít o zcela konkrétní rizika, nelze se spokojit s obecně definovanými body. 

Kdo ve firmě bude změnu podporovat, kdo bude proti? 

Změna ve firmě je přijímána různě. První skupina lidí ji vítá, druhá je proti, třetí je k ní 
lhostejná. Protože úspěch změny závisí na jejím přijetí lidmi, je esenciální vést přesvědčovací 
kampaň. Ta musí stoprocentně využít sympatií příznivců změny, aby přesvědčila ty, kdo zatím 
nevědí, jestli změnu přijmout, či ne. Zároveň je nutné vyřešit vztah firmy a těch, kdo změnu 
zásadně odmítají. 

Jak změnu provést? 

Je-li vyjasněno, co se má změnit, kde se to má změnit a v co se to má změnit, zbývá navrhnout 
způsob přeměny a tuto přeměnu provést. Projekt změny by měl mít určené varianty realizace 
změny. 

Kolik to bude stát? Jak dlouho změna bude trvat? 

Zcela jednoduchá a samozřejmá otázka, avšak zásadního významu. Souvisí s předchozí otázkou. 
Jde totiž o alokaci potřebných zdrojů – lidé, čas, peníze, znalosti. Přiřazení zdrojů projektu 
změny musí být transparentně deklarováno a během transformace nesmí docházet k rozpouštění 
těchto zdrojů na jiné projekty. Jelikož zdroje firmy jsou omezené, pravděpodobně budou chybět 
na jiné projekty. Náklady na změnu proto musí odrazit i náklady způsobené ušlým ziskem z 
nerealizovaných výdělečných projektů. Dále není nezajímavé určit dobu návratnosti investice do 
změny. 



 

32 

Jak přeměna dopadla? 

Umět odpovědět na tuto otázku je velice důležité. Sice již nemůže zpětně ovlivnit efektivitu dané 
změny, ale slouží jako zdroj znalostí pro další změnu. V případě úspěšnosti je to taký vynikající 
nástroj přesvědčování. Aby bylo možné odpovědět na položenou otázku, je nutné vědět, jaký byl 
stav před změnou – bez porovnání nelze říci, zda došlo ke zlepšení. Stav před změnou je popsán 
během analýzy současných problémů. Je nutné stanovit „ty správné“ metriky. 

4.2 Etapy celkového procesu změny ve firmě 
Etapy obecného procesu změny, které v této podkapitole popisuji, vznikly syntézou několika 
doporučovaných kroků1 a dále s ohledem na otázky z kapitoly 4.1. Graficky lze návaznost 
jednotlivých kroků procesu změny znázornit, jak ukazuje obrázek 9. 

Postup zde uvedený je z mé strany doporučením a jde o zachycení činností na úrovni sociálního 
systému podniku. Je zde uveden proto, aby bylo možné do tohoto celkového procesu změny 
zasadit návrh řešení věcné podstaty problému transformace. Ten je popsán v kapitole 4.3. 
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OBRÁZEK 9 – OBECNÉ ETAPY PROJEKTU ZMĚNY 

Popis jednotlivých kroků obrázku následuje. Je sice rozdělen do samostatných odstavců, 
nicméně proces je v nich popsán kontinuálně. 

Strategická analýza 

Cílem strategické analýzy projektu změny je zjistit stav a definovat konkrétní problémy. V 
tomto kroku je určen rozsah změny a položen základ systematického řízení celé změny. 

                                                   
1 V [DRDM01-01], [ULRD90-01]a [KOTJ96-01]. 
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Analýza silového pole 

Analýza silového pole zjišťuje faktory, které hovoří pro změnu, které proti a které jsou dosud 
indiferentní. Vyplyne z ní, které faktory je možné či nutné posílit a které oslabit. Nesmí však 
dojít k posílení těch faktorů, které pak nebude možné řídit. 

Vyvolání tíživé potřeby 

Posílením některých faktorů se rovnovážný stav ve firmě dá do pohybu. U nerozhodnutých lidí 
(a těch bývá většina) je nutné vyvolat tzv. tíživou potřebu změny, aby začali s aktivitami 
prosazujícími změnu sympatizovat. 

Vytvoření sdílené vize 

V situaci, kdy v podniku víceméně panuje nálada nakloněná změně, v lepším případě je po 
změně volající (ale pozor na ztrátu důvěry), je potřeba navrhnout cílový stav, vizi, za kterou se 
vydat. Vize musí být: 

 jednoduše vysvětlitelná1, 

 diskutována a tvarována tak, aby vyhovovala většině požadavků. 

Vytvoření modelu změny a nastavení cílových hodnot metrik 

Pokud zavládne konsensus, je nutné vizi zhmotnit, vytvořit model, pomocí kterého budeme moci 
definovat metriky pro měření úspěšnosti a efektivity dosažení vize. 

Definování opatření pro provoz v průběhu změny 

Nesmí dojít k podcenění náročnosti na zdroje. Do projektu změny jsou totiž zapojeni lidé, kteří 
se zcela jistě podílejí i na jiných projektech. Proto je nezbytné stanovit pravidla pro stávající 
aktivity, zejména v ohledu na zákazníky i dodavatele. 

Identifikace agenta změny 

Řízení změny musí být koordinováno, řízeno. Určení vhodné osoby, která bude změnu dále 
prosazovat a řídit, je pochopitelně složité. 

Naplánování změny 

Agent změny pak ve spolupráci s dalšími kompetentními osobami ve firmě naplánují projekt 
změny. Zde je potřeba zajistit pro projekt změny dostatek zdrojů. Tento krok navazuje přímo i 
na krok definování opatření pro provoz v průběhu změny. 

Vyhlášení začátku projektu změny 

Posléze je třeba vyhlásit začátek projektu změny a přisoudit mu prioritu, která mu skutečně 
náleží. Bez určení takové priority se aktivity na procesu změny rozplynou v záplavě „všedních“ 
činností. 

Provedení změny 

Další krok, který je nazván provedení změny, v sobě zahrnuje již aktivity, které přímo zajišťují 
přechod ze současného stavu k požadovanému. U velkých změnových projektů jde o řadu 

                                                   
1 [KOTJ96-01] uvádí během tří až pěti minut. 
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podprojektů splňujících dílčí cíle. Je vhodné již v rámci těchto dílčích projektů vyzdvihnout 
úspěchy, které poslouží jednak jako stimulace dalších kolegů, jednak dokumentují, že projekt 
změny úspěšně postupuje. 

Definitivní opuštění nevyhovujícího stavu 

Po dosažení stanovených cílů agent změny, nebo nejvyšší vedení vyhlásí dosažení nového stavu 
a podnik tak definitivně přejde na fungování podle nových pravidel. I toto, ač formální,  je 
důležitý krok. Jde o jasné a závazné vyslovení „ne“ starým postupům. 

Zhodnocení úspěchu změny 

Na závěr dojde k okamžitému zhodnocení projektu a po uplynutí relevantní doby také ke 
zhodnocení toho, jak změna přispěla k lepšímu fungování firmy. 

 

Na závěr této podkapitoly ještě odkazuji na doporučení k vedení projektu změny – viz Příloha 
3/18. 

4.3 Změna orientace řízení podniku na procesní 
V této podkapitole navrhuji řešení věcné podstaty transformace podniku z funkčně členěné na 
procesně řízenou.  

4.3.1 Základní fáze transformace 
Tato podkapitola popisuje základní fáze transformace. Nejdůležitější oblasti soustředění (kromě 
podpory ze strany IS/ICT) zachycuje obrázek 10. Tyto oblasti soustředění jsou promítnuty do 
kroků těchto základních fází: 

 zahájení transformace, 

 konkretizace prostředí pro řízení, 

 řízení změny, 

 řízení firmy podle nových pravidel. 
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OBRÁZEK 10 – ZÁKLADNÍ BODY TRANSFORMACE ORGANIZACE V PROCENĚ ŘÍZENOU 

Schéma prezentuje postupné dosahování cílového stavu procesního řízení, které je systematicky 
znázorněno dříve (obrázek 5). Následuje popis jednotlivých fází zachycených na obrázku. Popis 
zároveň ukazuje cestu, jak odpovědět na otázky specifikované v kap. 4.1. 

4.3.1.1 Zahájení transformace 

Tato fáze reaguje na tyto základní kroky vyplývající z celkového procesu změny ve firmě (kap. 
4.2): 
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 zjištění, že současný stav nevyhovuje, případně že se blíží kritický stav – toto je 
prvotní impuls, bez kterého transformace nemá objektivní důvod proběhnout, 

 hledání příčin současného špatného stavu a měření současného stavu 
(benchmarking) – např. pomocí metody samohodnocení podle EQA1 nebo BNQP2. 
(Je  velice vhodné změřit současný stav podniku. Jednak tím do ruky dostaneme 
konkrétní čísla, která můžeme porovnat s konkurencí či požadavky zákazníků a 
použít k přesvědčování, jednak budeme mít po skončení transformace možnost 
změřit, kam se podnik díky transformaci posunul. Tímto podnik odpovídá na 
otázky: „Které jsou faktory iniciující požadovanou změnu? Jak jsou intenzivní?“ 

 

Základní kroky v této fázi jsou tyto: 

 seznámit se s různými možnostmi procesního řízení (viz kap. 3.4) a s jejich 
důsledky pro podnik, 

 pokud byla dříve provedena analýza bez konkrétního měření, mělo by určitě k 
měření dojít nyní.  – Na základě analýzy a kvalifikovaných odhadů dalšího vývoje v 
rámci současného stavu podniku by měla být nalezena odpověď na otázku: „Co by 
se stalo, kdybychom změnu neprovedli?“ Odpověď by měla být takového 
charakteru, že vyvolá příslovečnou tíživou potřebu udělat něco se současným 
stavem, např. „Pokud nebudeme schopni zákazníkovi sdělit, v jakém stavu je právě 
vyřízení jeho poptávky, nebudeme ani schopni s ní nic udělat a zákazníka pro příští 
obchod ztratíme. Konkurence to umí. Odhadujeme, že během jednoho měsíce od nás 
kvůli tomu odejde X zákazníků, kteří tvoří Y procent našich příjmů. To znamená, že 
do konce roku budeme nuceni propustit Z zaměstnanců, protože je nebudeme mít z 
čeho zaplatit.“ 

 rozhodnutí, do kterého cílového stavu se má podnik transformovat (jaká podoba 
procesního řízení bude implementována). – Tím se pokládají základy budoucí vize a 
předběžně odpovídá na otázku: „Jak vypadá požadovaný stav?“ Rozhodnutí 
v tomto kroku je strategické rozhodnutí o taktickém a operativním řízení podniku a 
musí ho provést vrcholové vedení. 

 definice cílového stavu – Definicí cílového stavu je konkrétní aplikace vybraného 
uspořádání organizace na podnik. Jsou určeny metriky a milníky pro určení 
úspěšnosti změny organizace. Tímto je dokončena odpověď na otázku: „Jak vypadá 
požadovaný stav?“ 

 vytvořit přehled všech oblastí, záležitostí, prvků, komponent, položek atd., kterých 
se změna dotkne, a to průřezově (oborově) i v rámci každé oblasti. – Přehled vzniká 
v podstatě zároveň s definicí konkrétní podoby cílového stavu s využitím výsledků 
strategické analýzy. Tímto je získána odpověď na otázku: „Kde bude proveden 
zásah? Které klíčové činnosti podniku budou změnou ovlivněny (v průběhu a po 
ní)?“3 

                                                   
1 European Quality Award 
2 Baldrige National Quality Program 
3 Níže vysvětluji využití multidimenzionálního náhledu na problematiku vývoje informačních systémů. 
Mezi dimenzemi o lidech, předpisech, organizaci apod. je i dimenze software a hardware, které jsou 
v rámci tohoto postupu spojeny v jednu, jež reprezentuje informační systém jako celek. Dnes si těžko 
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 definovat dočasná pravidla pro stávající projekty a jiné aktivity. – Změna 
organizace je skutečně celopodnikový projekt a dotkne se úplně každého. Aby 
především zákazník nebyl změnou organizace negativně ovlivněn, je nutné určit, 
jakým způsobem budou vyřizovány objednávky, reklamace apod.  Získá se tak 
odpověď na otázku: „Jak se projekt změny dotkne našich zákazníků?“ Je jasné, že 
největší nápor v tomto ohledu bude na současná oddělení pro styk se zákazníkem. 
Lidé z těchto oddělení se po transformaci stanou účastníky procesů pro jednotlivé 
typy zákaznických požadavků a zákazníků. Na druhé straně, v některých podnicích 
s moderními CRM nemusí být změna na „okraji“ firmy tak markantní, těžiště bude 
ležet uvnitř firmy. 

 určit agenta změny a stanovit řídící tým změny. – Doporučuji, aby tzv. agentem 
změny byl nejlépe sám generální ředitel (resp. osoba s podobným postavením), 
přinejhorším člen představenstva (finanční ředitel, operační ředitel, ředitel lidských 
zdrojů, případně i CIO). Agent změny vytipuje lidi průřezově z celé firmy a vytvoří 
s nimi řídící tým změny. 

 stanovit prioritu projektu transformace vůči jiným projektům. 

 nastartovat podpůrný projekt analýzy silového pole. – Již během provádění 
strategické analýzy či po jejím skončení. Výsledkem je identifikace rozložení sil a 
získání odpovědí na otázku: „Kdo ve firmě bude změnu podporovat, kdo bude 
proti?“ a dále určení přesvědčovací politiky a školících programů. 

 vytvořit komplexní podrobný plán změny organizace. – Plán změny organizace je 
podrobný popis činností, které mění stávající stav organizace na stav nový, a dále 
popis využití zdrojů pro tyto činnosti. Plán odpovídá na otázku: „Jak změnu 
provést?“. Jsou definovány organizační milníky, stejně jako dílčí milníky. 
Organizačními milníky je dosažení určité fáze transformace, dílčím milníkem je 
typicky dokončení dílčího projektu. Při definici dílčích projektů je přínosné 
zahrnout do plánování účastníky projektu, tj. lidi stávajících organizačních útvarů, 
aby se přímo podíleli na tvorbě postupu, jak se dobrat k cílovému stavu. Oceněním 
zdrojů zahrnutých do transformace organizace a zohlednění ušlých zisků 
z neuskutečněných projektů je získán odhad nákladů projektu a tedy odpověď na 
otázku: „Kolik to bude stát? Jak dlouho změna bude trvat?“ 

 mapování procesů. – Jde o vytvoření podrobné mapy procesů1. Je nutné mít na 
paměti, že mapování procesů je sice nevyhnutelnou činností, ale není cílem. Cílem 
je systém řízení založený na procesech, který má pomoci dosáhnout cílů 

                                                                                                                                                      
představíme fungování větších, středních, ale i malých podniků bez systematického využití ICT. Vedle 
typicky organizačního pohledu je tedy neméně důležitý pohled na informační systém, neboť i ten bude 
muset doznat určitých změn. 
1 Toto bývá v praxi prvním krokem v zavádění procesního řízení, neboť vedení se dozví o novém trendu v 
řízení a/nebo samo vycítí potřebu mít aktuální přehled o činnostech. V lepším případě pověří vybrané 
osoby či externí firmu zmapováním procesu v rámci celého podniku. V horším případě nechá zaměstnance 
každého útvaru vypracovat jakýsi popis všech činností, které se v útvaru vykonávají. Takovýto katalog 
činností je však odrazem nepochopení toho, co procesní řízení může přinést. Katalog činností je podobný 
rozloženému puzzle, přičemž celkový obrázek není k dispozici, nebo je jen načrtnutý. Listy katalogu 
zachycují jednotlivé činnosti, pohled na proces jako celek schází a optimalizace je možná jen místně. 
Optimalizace výkonu každého oddělení neznamená automaticky optimální průběh procesu. Člověk 
neznalý věcné podstaty není schopen na základě katalogu optimalizovat celý proces. Katalog činností 
může sloužit jako kontrolní seznam, jestli projektanti při mapování procesů na něco nezapomněli. Jestliže 
na něco zapomněli, pak je potřeba ptát se, jestli „zbylé“ činnosti k něčemu jsou. 
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strategických. Mapování procesů je jen jednou etapou v transformaci organizace. 
Mapa procesů slouží jako výchozí dokument vypovídající o procesech a jejich 
organizačním zajištění. 

 

4.3.1.2 Konkretizace prostředí pro řízení 

Konkretizace prostředí pro řízení ve skutečnosti začala již mapováním procesů a definicí 
konkrétní budoucí podoby organizace. Aby tato definice mohla úspěšně skončit, je nutné 
proniknout hlouběji do spojitostí mezi zákazníkem, strategií,  vykonávanými činnostmi a lidmi, 
kteří je vykonávají. 

Základní kroky této fáze jsou: 

 vytvořit mapu cílů. – Aplikovat lze například metodu Balanced Scorecard (BSC) – 
viz Příloha 1. Budou tak definovány metriky procesů pro ohodnocení 
spolupracovníků i pro zvýšení vnitřní informovanosti o činnosti firmy. 

 vytvořit motivační systém. – Jde o jeden z nejdůležitějších výsledků transformace 
firmy. Těsně navazuje na mapu cílů: stanovení strategických cílů, jejich 
dekompozice, řízení zdrojů a jejich odměňování musí tvořit harmonický celek. 

 

4.3.1.3 Řízení změny 

V této fázi je ve firmě řečeno vše podstatné. Vedení ví, co chce, ví, jak na to. Generální ředitel 
vyhlásí zahájení transformačních prací. Nyní je plně v rukou manažerů transformačních projektů 
(hlavní projekt a dílčí projekty), aby spolu s ostatními úspěšně zvládli, co bylo naplánováno. 
K této fázi nepovažuji za nutné definovat specifické kroky, neboť jde opravdu o běžné řízení 
projektů změny podle připravených plánů. 

 

4.3.1.4 Řízení firmy podle nových pravidel 

Přestože jde o činnosti prováděné vlastně již po ukončení samotných transformačních aktivit, 
zahrnuji řízení firmy po transformaci do celkového procesu transformace. 

Základní kroky této fáze jsou: 

 statistické zhodnocení projektu (k dílčím hodnocením může docházet i během 
transformace), 

 oficiální prohlášení transformace za ukončenou a oznámení výsledků transformace,  

 definitivní přechod na operativní řízení podle nových pravidel: 

 řídit jednotlivé procesy, 

 sledovat vývoj jejich metrik 

 a provádět optimalizaci procesů. 

 provést celkové měření stavu podniku. – Po  uplynutí několika měsíců od plného 
přechodu na procesní řízení je vhodné opět provést celkové měření stavu podniku 
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(samozřejmě stejnou metodou) a výsledek porovnat s měřením provedeným před 
zahájením transformace (čímž je získána odpověď na otázku: „Jak přeměna 
dopadla?“). Co z jednotlivých možností výsledku porovnání vyplývá, je myslím 
jasné a nepotřebuje další výklad. 

 

Dosahování stanovených metrik má zajistit samo řešení provazující strategické cíle s cíli 
zaměstnanců a motivačním systémem. Avšak realita se samozřejmě mění. Definované procesy 
musí být stále podrobovány kritice. Pokud nevyhovují změněným požadavkům klientů (s 
výhledem do budoucna), nepomohou dosáhnout strategických cílů. Musí tedy být upraveny. 
Průběžné zdokonalování procesů v podniku ovšem musí být standardizováno. Touto 
problematikou se zabývá několik metod pro řízení kvality (viz např. seznam na 
http://www.isixsigma.com/me). 

Samotným rozdělením řízení na řízení v rámci procesu (operativní) a řízení procesu (taktické) 
jsem se zabýval výše (viz obrázek 6). 

Dále je nutné udržet princip procesního řízení stále živý. Pořád hrozí nebezpečí, že nově 
vznikající činnosti budou do organizace začleňovány nekoncepčně podle typu, nikoliv podle 
tvorby přidané hodnoty (tj. dle procesů). Proto i rozšiřování organizace musí samo být procesem 
a uvažovat celopodnikové souvislosti. 

 

4.3.2 MMDIS a transformace organizace 
Tato podkapitola ukazuje, jak jednotlivé fáze a kroky transformace, definované v předchozích 
kapitolách, vypadají při využití některých principů metodiky MMDIS. Metodiku MMDIS 
([VORJXX-01]), která je primárně určena pro návrh a implementaci informačních systémů a 
která je vyvíjena na KIT, VŠE, je totiž dobře možné použít i mimo tuto oblast. Jde o 
„myšlenkový přístup k chápání a analýze problému a s ním spojené zásady (pravidla) řešení 
problému“. 

4.3.2.1 Využití MMDIS 

Pro transformaci organizace využívám hlavně principu multidimenzionality. Ten spočívá v 
identifikaci všech dimenzí (oblastí) ovlivňujících řešení problému, ve vyřešení problému z 
pohledu každé dimenze, a pak v integraci jednotlivých řešení. Časovou dimenzi MMDIS jsem 
upravil směrem k fázím transformace (viz kap. 4.3.1) a rozdělil tak na: 

 zahájení transformace, 

 konkretizace prostředí – cíle a metriky, 

 konkretizace prostředí – motivační systém, 

 řízení firmy podle nových pravidel. 

 

V jednotlivých fázích transformace tedy uvažuji jednotlivé obsahové dimenze MMDIS. Dimenzi 
informační a datovou (inf) chápu mnohem šířeji, než je jak pojata v MMDIS. Jde hlavně o 
znalosti, a to jak oblasti transformace a řízení, ale také (a to už je bližší MMDIS) o znalosti 
zaměstnanců a konečně klasická operativní data. Dimenze procesní (pro) je pochopitelně 
primárně zaměřena na procesy, funkční hledisko je na pozadí, neboť je odvoditelné z požadavků 
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a potřeb procesů. Navíc zde procesy nejsou pouze kvůli informačnímu systému, ale především 
kvůli své podstatě. Naopak informační systém je zde kvůli procesům. Podobně je to s dimenzí 
organizační a právní (org) a „pracovně etickou“ (pra), které jsou z pochopitelných důvodů také 
na prvních místech pozornosti. 

Dimenzi softwarovou a hardwarovou jsem spojil dohromady, abych tak vytvořil dimenzi pro 
IS/ICT jako celek (značeno swhw). Tato dimenze pak na podrobnější úrovni může být znovu 
řešena podle MMDIS, avšak již podle původního záměru této metodiky. 

Dimenze metodicko-organizační jsou rozpuštěny v tabulkách uvedených níže (kap. 4.3.2.2). 
Dokumenty (dok) vznikající jednotlivými činnostmi jsou implicitně obsaženy v posledním 
sloupci tabulek (s názvem výstup). Dimenze metodická (met) a řízení prací (mng) dané fáze je 
buď zmíněna ve druhém sloupci tabulek (popis), nebo nezmíněna vůbec, protože k zajištění 
uvedených činností je možné použít běžné odpovídající metody. Kromě toho v další kapitole 
(kap. 5) představuji analytické vývojové prostředí pro transformaci organizace, které lze využít 
jako nástroj pro podporu transformace podniku. Zaměřil jsem se zde tedy především na obsah, 
nikoliv na způsob. Metody samozřejmě umožňují urychlit, zpřehlednit a vlastně řídit 
transformaci. K tomu má právě sloužit uvedené analytické vývojové prostředí, které kromě 
jiného integruje již některé existující či navržené metody, postupy, nástroje atd. pokrývající 
jednotlivé etapy transformace. 

4.3.2.2 Popis procesu transformace s využitím MMDIS 

Popis procesu transformace s využitím MMDIS je proveden pomocí několika tabulek. Tabulky 
se opakují pro každou fázi. Na konci každé fáze jsou uvedeny souvislosti mezi jednotlivými 
dimenzemi. Každá tabulka je nadepsána tak, aby bylo poznat, které dimenze MMDIS se týká. 
Jednotlivé sloupce každé tabulky mají tento význam: 

 činnost: konkrétní aktivita v rámci celkového procesu transformace, 

 popis: podrobnější vysvětlení činnosti, 

 vykonavatel: osoba či tým lidí odpovědných za vykonání a výsledek dané činnosti, 

 výstup: výsledek dané činnosti. 

 

Níže uvedené tabulky sice popisují kroky transformace, avšak není technicky možné pouze 
textem a jeho členěním obsáhnout složitost a provázanost celého procesu transformace. Celý 
proces transformace je jedním z řídících diagramů navrhovaného analytického vývojového 
prostředí (kap. 5). Tabulky publikované dále tedy slouží spíše jako kontrolní seznam činností. 
Pro názornost obsažnosti navrženého procesu transformace zařazuji (bohužel na A4 zcela 
nečitelné a nepřehledné) schéma procesu (obrázek 11). Jeho čitelná podoba je uvedena 
v elektronické příloze disertační práce. 

Na celkovém pohledu na proces transformace si však i na tomto zmenšeném obrázku lze 
všimnout dvou zásadních milníků (svislé sloupce), kterými jsou: 

 fungování procesů, jejich měření a řízení, 

 check-out meeting. 

Je možné stanovit i další, udržovací milníky. Milník může být v podstatě u každého objektu 
(kroku) procesu na zobrazené úrovni, avšak z hlediska celé transformace jsou významné 
především uvedená dva. Dále je možné si na náčrtu v pravé části všimnout sekce ohraničené 
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obdélníkem. Jde již o operativní řízení v intencích procesní organizace. Zde lze odstartovat 
případný projekt BPR. 
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__sch__Exter ní  konzultant

__ sch__Mapov ání věcných
procesů do IS podniku a věcná
i nte grace BSC, map procesů,
tr. s ys, příp. WFMS

_ _ s ch__Obsazení pozic
v ý znamných pro řízení
procesů a kv ality

__ s c h__Personalistika

_ _s ch__Prov edení
š kolení řídících
pozic

_ _sch__Mapov ání
procesů - interakce
s e zákazníkem

_ _s c h__Definov ání
me trik procesů

_ _ sc h__Definování
m e trik procesů _ _ s ch__Provedení

upgrade organizace

_ _sch__Uprav ení
m otiv ačního
s ystému

__ s ch__Realizov ání
moti v ačního systému

_ _ s ch__Zhodnocení
v ýsledků a případné
ná v rhy upgrade
s trategie

_ _ s c h__Prov ádění dalších
s etkání a diskuse náv rhů
na  z lepšení (procesy,
m e triky)

_ _ sch__Realizace
nav rhov aných
změn

__ sch__Sledov at
v ýv oj  hodnot metrik,
požadav ků...

_ _ sch__Průběžné
v yužív ání naměřených
hodnot pro rozhodov ání

_ _sch__Aktiv ní
c e l opodnikov é
k omunikování výsledků

_ _ sch__Průběžné
zv yšov ání
kv alifikace

__ s ch__Odměňov ání i
mim o standardní
motiv ační systém

_ _s ch__Sledování
ROI

_ _ sch__Změření
s oučasného stavu
fi rmy

_ _ s ch__Optimaliza
ce a design
procesů

_ _ s ch__Optimaliza
ce a design
procesů

???

__sch__Příprava
pro optimalizaci

__reo__Strategie
podniku

__reo__Cíle
zákazníků (VoC)

__reo__Monitorovací systém

__reo__Metriky pro zvýšení
vnitřní informovanosti o
činnosti

__reo__Metriky pro
hodnocení zaměstnanců

__reo__Znalosti a ...

__reo__Znalosti a ...

__reo__Cíle
zaměstnanců

__reo__Cíle
zaměstnanců

__reo__Cíle
zákazníků (VoC)

__reo__Strategie
podniku

__reo__Řízení
kvality

__reo__Metriky pro zvýšení
vnitřní informovanosti o
činnosti

__reo__Metriky pro
hodnocení zaměstnanců

__reo__BPR

?

__reo__Procesní
řízení / řízení
procesů

__ s ch__Úspěch

Tento diagram neobsahuje explicitně
znázorněné výstupy jednotlivých
činností, které jsou jasně odvoditelné
od předmětu činnosti.

Proces transformace

__reo__Znalosti a ...

__sch__Varianty
organizace

D e fi n i c e  ú č e lu

m o d e lu

N a s t a v e n í  s tr u k tu r y

p r o je k t u

M o d e l o v á n í

s o u č a s n é h o  s t av u

M o d e l o v á n í

c íl o v é h o  s t a v u

S i m u la c e

s o u č a s n é h o  s t a v u

K ri t ic k é  h o d n o c e n í

s o u č a s n é h o  s ta v u

S i m u l a c e  c í l o v é ho
s t a v u

D o k u m e n t a c e

m o d e l u

Ex ter n í
pož adav ek na
pr o cesn í mode l

Po žada vek na
mo de l

M o d e l
s o u č a s n é h o  s t a v u

d o k o n č e n a

M o d e lo v á n í

d o k o n č e n o

Ná v r h  po s tu p u  m o d e lo v á ní

M o d e l  c íl o v é h o

s ta v u  do k o n č e n

__tmp__exm__Podnikov
é procesy

V iz e  po dn ik u

S tr a teg ie  p od n ik u

F un k č ní  s tr at eg ie
1

Fu nk čn í s tra t eg ie
2

F i na n č ní  c íl 1 F in an čn í c íl  2

F in a nč n í cíl  3

F u n kč n í s tr ate gi e
3

Z á ka z ni ck ý  c íl 1

Z á ka z ni ck ý  c íl 2

Z á k az n ic ký  cí l 3

F i na n č ní  c íl 4

Z ák a zn ic k ý c íl 4

Pr o ce s n í c íl  1
P ro c es n í cí l 2

P r oc e s ní  c íl 3P ro c esn í cíl  4

Z n a los t ní  c íl 1
Z n a lo s tn í cí l 2

Z n a lo s tn í c íl  3Z n a lo st ní  c íl 4

M a p a c í lů dl e B S C

J a ko  ná z e v v azb y lz e  d o pl ni t k o re la c i
p ř íč in y a  n á sl edk u

__exm__Mapa
cílů - dle BSC

V iz e  p o d n ik u

S t r a te g ie  p o d n ik u

F u n k č n í s t ra te g ie
1

F u n k č n í s t ra t eg i e
2

F in a n č n í cí l 1 F i n an č n í c íl 2

F i n an č n í cíl 3

F u n k č ní  s t ra te g ie
3

Z á k az n ic k ý  c íl  1

Z á k a z ni c ký c íl 2

Z á k a z ni ck ý cí l 3

F in a n č n í cí l 4

Z á k a z n ic ký  cíl 4

P ro c e s n í c í l 1
P r o c es n í cíl 2

P r o c es n í cíl 3P r o c es n í c íl 4

Z n a lo s tn í c íl 1
Z n a l os t n í c í l 2

Z na lo s tn í c íl 3Z n a lo s tn í c íl 4

M a pa cí l ů  d l e B S C

J a k o  n á z ev  v a zb y  lz e  d o p ln it  k o re l ac i
p ř íč in y  a n á sl e dk u

__exm__Mapa
cílů - dle BSC

_ _ s ch__Prov edení
s tudie úspěšných
tra nsformací

__sch__Závěry
průzkumů
transformací,
vize, KFÚ

__sch__Exter ní  konzultant

_ _ s ch__Zahrnutí
ř í zení kv ality do
s trategie firmy a
urč ení priority v ůči
os ta tním proj ektům

__sch__Cílový
stav IS a
projekt jeho
dosažení

__sch__Pravidla
podpory nové
organizace
týávajícím IS

_ _ s ch__Firma-v šichni

_ _ sc h__Definování
prov izorního řešení
IS

_ _ sc h__Přestoupen
í na nov ý IS

_ _sch__Nov ý IS
nasazen

_ _sch__Projek
přechodu k
novému stavu

_ _ s ch__Analýza
k onfliktů v
organizaci

__sch__Protikonf
liktní opatření

_ _ sch__Práv ní tým

_ _ s ch__Analýza
s ouladu návrhu
způsobu řízení s
l egislativ ou

_ _ sch__Práv ní tým

_ _s c h__Nav rhnutí
pře c hodu, resp. doplnění
organizace k nov ému
stav u

_ _sch__Systém
vnitřních norem
a cílový stav
kl íčových norem

_ _sch__Zaj ištění
rekv alifikace

__sch__Exter ní  konzultant
_ _s ch__Školení
ostatních
za mě stnanců

_ _ s ch__Vytv oření
rozpočtu pro
tra nsformaci

_ _ sc h__Vytěsnění
ně kterých procesů
(outs ourcing)

???

__ s ch__Vybrané
podpůrné procesy
outs ourcov ány

_ _ sc h_ _Řešení konfliktů v  organizaci __reo__Motivační
systém

_ _ sc h__Nav rhnutí
č i  upgrade
m otiv ačního
s ystému

_ _ s ch__Prv otní
z rev idov ání v ýsledků
m ě ření a případné
uprav ení
m oni torov acího
s ys tému

V iz e  po d n ik u

S tr a te g ie  p o dn i ku

F u n k č n í s t ra t eg i e
1

F u n kč n í s tr a te g ie
2

F in a n č n í c íl 1 F in a n č ní  c íl  2

F in a n č n í c í l 3

F u n kč n í s tr a te g ie
3

Z á k az n ic k ý  c í l 1

Z á ka z n ic k ý  c íl  2

Z á k a zn i ck ý  cí l 3

F in a n č n í c íl 4

Z ák a z ni c ký  c íl 4

P ro c e s n í cí l 1
P ro c e s n í cí l 2

P r o ce s n í c íl 3P ro c e s n í c í l 4

Z n a lo s tn í c íl 1
Z n a lo s tn í c íl 2

Z n a lo s t ní  c íl  3Z n a lo s t ní  c íl  4

M a p a  c í l ů d l e  B S C
J a ko  n áz e v  va z b y  lz e  d o p ln it  ko re la c i
p ří č in y  a  ná s le d k u

__exm__Mapa
cílů - dle BSC

_ _sch__Prav idla pro
a utomatický sběr
dat j sou v  prov ozu
a le s poň pro procesy
s  nej v yšší prioritou.

_ _ s ch__Finance

_ _ sch__Uzav ření
rozpočtu
tra nsformace

_ _ sch__Uzavřený
rozpočet
tra nsformace

__sch__IS-návrh

__reo__Procesní
řízení / řízení
procesů

 

OBRÁZEK 11 – NÁČRT CELKOVÉHO PROCESU TRANSFORMACE 
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Nyní následují tabulky popisující proces transformace podle jednotlivých fází a dimenzí. 

 

Fáze zahájení transformace 

 
 

Dimenze dat, informací a znalostí (inf) 

činnost popis Vykonavatel výstup 

Studium úspěšných 
transformací 

Vedení podniku musí 
být obeznámeno 
s výsledky 
transformace firem ze 
stejného oboru 
podnikání, pokud není 
prvním, kdo 
transformaci provádí. 

Pověřená osoba (sběr 
a příprava materiálu) 

Vedení podniku – 
studium a závěry 

Závěry 

Vize 

Seznam CSF 

SWOT analýza a 
měření stavu podniku 

Jde o standardní 
činnosti spojené se 
změnou firmy. Měření 
je možné provést 
metodou 
samohodnocení. 

Vedení (SWOT) 

Externí konzultant a 
zástupci podniku 

Aktualizace vize a 
CSF 

Strategické cíle, 
priority 

Cílový stav  

Sběr a analýza 
požadavků zákazníka 

Firma nemůže pouze 
vymýšlet nové 
výrobky a služby a 
věřit, že je protlačí na 
trhu. Musí vědět, co 
zákazníci chtějí a jak. 

Zaměstnanci 
front-office (sběr) 

Marketing a 
produktoví specialisté 
(plán a analýza) 

Seznam požadavků 
zákazníků na existující 
produkty i produkty 
dosud neexistující. 

Priority 

TABULKA 1 – DIMENZE INF VE FÁZI ZAHÁJENÍ TRANSFORMACE 
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Dimenze funkce a procesy (pro) 

činnost popis Vykonavatel výstup 

Mapování procesů Základem 
transformace jsou 
procesy. Existuje 
několik vhodných 
metod pro mapování 
procesů. 

Určený tým, nejlépe 
externí. Pokud je 
interní, proces by 
neměl být mapován 
lidmi, kteří v procesu 
působí. 

Podrobná procesní 
mapa klíčových 
procesů 

Redesign procesů Volitelně: Zmapované 
procesy je nutné 
podrobit tvrdé kritice 
z pohledu efektivity a 
požadavků zákazníků. 

Produktoví specialisté 

Řízení rizik 

Specialista pro kvalitu 

Marketing 

Napřímené procesy 

Návrh nových procesů Pokud se neexistence 
některých produktů 
ukáže jako velké 
riziko, je nutné 
produkt vyvinout jak 
obchodně, tak 
procesně. 

Produktoví specialisté 

Řízení rizik 

Specialista pro kvalitu 

Marketing 

Nové produkty 
procesně zajištěné 

TABULKA 2 – DIMENZE PRO VE FÁZI ZAHÁJENÍ TRANSFORMACE 
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Dimenze software a hardware (swhw) 

činnost popis Vykonavatel výstup 

Analýza dopadů na IS Transformace podniku 
samozřejmě přináší 
změny v požadavcích 
na IS. Je nutné provést 
analýzu těchto změn a 
navrhnout cílový stav 
a projekt přechodu. 
Možná bude zapotřebí 
využít služeb 
externího dodavatele. 

Ředitel IS 

Řízení rizik 

Finanční ředitel 

 

Cílový stav IS 

Projekt pro jeho 
dosažení 

Výběrová řízení pro 
dodavatele nových 
komponent IS + 
vybraný dodavatel 

Definice provizorního 
řešení 

Protože změna řízení 
může být provedena 
dříve, než je vyřešena 
transformace IS, je 
nutné stanovit, jak 
provizorně bude 
stávající IS 
podporovat novou 
organizaci. 

Ředitel IS 

Manažeři 

Zaměstnanci 

Pravidla pro využívání 
stávajícího IS v nové 
organizaci. 

TABULKA 3 – DIMENZE SWHW VE FÁZI ZAHÁJENÍ TRANSFORMACE 
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Dimenze organizačních a právních aspektů (org) 

činnost popis Vykonavatel výstup 

Výběr organizace Vedení podniku se na 
základě studia 
úspěšných 
transformací a 
vlastních potřeb 
rozhodne pro vhodné 
organizační 
uspořádání. 

Vedení podniku 

Řízení lidských zdrojů 

Cílový stav organizace 
a kroky potřebné ke 
změně. 

Identifikace konfliktů Při přeměně 
organizace vyvstanou 
konflikty zájmů. Je 
nutné je odhadnout 
předem a připravit se 
na jejich řešení. 

Řízení lidských zdrojů Opatření řešící možné 
konflikty zájmů 

Koordinace s právním 
prostředím a 
požadavky institucí 

Transformace musí 
být v souladu se 
zákonem a požadavky 
institucí, které mají 
regulační vazby na 
obor podnikání. 

Vnitřní audit 

Právní oddělení 

Produktoví specialisté 

Legální stav 

Identifikace vnitřních 
norem 

Transformace má 
dopad na mnoho 
vnitřních norem. Je 
nutné identifikovat 
všechny, které budou 
dotčeny a rámcově 
stanovit jejich budoucí 
podobu. Je také nutné 
aktualizovat systém 
vnitřních norem. 

Vedení podniku 

Právní oddělení 

Produktoví specialisté 

Interní audit 

Řízení rizik 

Nový systém vnitřních 
norem a rámcový 
cílový stav klíčových 
norem (systém 
vnitřních norem, 
organizační řád, 
motivační systém) 

TABULKA 4 – DIMENZE ORG VE FÁZI ZAHÁJENÍ TRANSFORMACE 
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Dimenze pracovní, sociální a etická (pra) 

činnost popis vykonavatel výstup 

Identifikace konfliktů Jako u organizační 
dimenze, ale 
z hlediska jednotlivců 
a jejich osobního 
života. Řeší se 
fluktuace 
zaměstnanců. 

Řízení lidských zdrojů Řešení možných 
problémů 

Vypsaná poptávka po 
pracovní síle 

Školení zaměstnanců Protože může jít až o 
totální změnu 
podnikové kultury, je 
nutné provést 
propracované školení 
všech zaměstnanců. 

Řízení lidských zdrojů 

Externí školitel 

Zaměstnanci se 
nemohou dočkat 
změny 

Návrh motivačního 
systému 

Motivační systém je 
nedílnou složkou 
řízení podniku a musí 
odpovídat novému 
stylu řízení a 
podporovat 
dosahování 
strategických cílů 

Vedení a manažeři 

Řízení lidských zdrojů 

Zástupci zaměstnanců 

Principy motivačního 
systému 

Změna kvalifikace Nový způsob řízení a 
změny organizace 
pravděpodobně 
přinesou požadavky 
na změnu kvalifikace 
některých 
zaměstnanců. Tyto 
zaměstnance je 
potřeba přesvědčit, že 
je změna pro ně dobrá, 
a nabídnout jim 
rekvalifikaci. 

Řízení lidských zdrojů 

Externí školitelé 

Vybraní zaměstnanci 

Program změny 
kvalifikace 

TABULKA 5 – DIMENZE PRA VE FÁZI ZAHÁJENÍ TRANSFORMACE 
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Dimenze ekonomická (eko) 

Činnost popis vykonavatel výstup 

Vytvoření rozpočtu 
pro transformaci 

Je jasné, že 
transformace podniku 
není zadarmo. Vedení 
podniku musí vytvořit 
plán pro financování 
transformace. 

Vedení podniku Zdroje financování 

Plán čerpání 

Požadavky na 
návratnost investice 

Finanční rizika 

Priority 

TABULKA 6 – DIMENZE EKO VE FÁZI ZAHÁJENÍ TRANSFORMACE 

Souvislosti dimenzí ve fázi zahájení transformace: 

 dimenze eko provázána snad se všemi ostatními, neboť finance a důraz na efektivitu 
všech činností je nezbytný, 

 dimenze inf je uvažována především z pohledu informací a znalostí. V podstatě 
stanovuje smysl a základní rámec pro všechny ostatní činnosti. 

 dimenze pro klade pochopitelně důraz na procesy, které jsou klíčem k budoucímu 
úspěchu a jsou předmětem řešení, a to spolu s organizací podniku (dimenze org). 

 s dimenzí org zde těsně souvisí dimenze pra – zaměstnanci tvoří organizaci 
podniku. 

 dimenze swhw je nosným prostředím fungování podniku. Proto s ní souvisí změny 
v dimenzi org podle dimenze inf, dále samozřejmě pro a také omezení kladená 
dimenzí eko. 
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Fáze konkretizace prostředí – cíle a metriky 

 

 

Dimenze dat, informací a znalostí (inf) 

činnost popis vykonavatel výstup 

Vytvoření mapy cílů Strategické cíle 
podniku je nutné 
dovést k cílům 
procesů a odtud 
k cílům zaměstnanců 
(BSC) 

Vedení 

Manažeři 

Zaměstnanci 

Řízení lidských zdrojů 

Mapa cílů odrážející 
na jedné straně 
strategické cíle, na 
straně druhé potřeby 
zákazníků i 
zaměstnanců. 

Definovat metriky 
procesů 

Průběh a výsledky 
procesů musí být 
sledovány. Jinak není 
možné procesy 
efektivně a cíleně 
řídit. 

Produktoví specialisté 
(vlastníci procesů) 

Specialista pro kvalitu 

Řízení rizik 

Metriky procesů pro 
řízení procesů a pro 
hodnocení 
zaměstnanců 

TABULKA 7 – DIMENZE INF VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – CÍLE A METRIKY 
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Dimenze funkce a procesy (pro) 

činnost Popis vykonavatel výstup 

Mapa cílů a metriky viz inf   

Mapování podpůrných 
procesů 

Čisté procesní řízení 
aplikuje procesy na 
veškerou činnost 
podniku, tedy i na 
činnosti, které 
s obsluhou zákazníka 
souvisí nepřímo či 
v podstatě vůbec. I 
tyto procesy je potřeba 
kvůli efektivnímu 
řízení zmapovat a 
řídit. 

Určený tým, nejlépe 
externí. Pokud je 
interní, proces by 
neměl být mapován 
lidmi, kteří v procesu 
působí. 

Pokud možno 
podrobná procesní 
mapa podpůrných 
procesů 

Redesign podpůrných 
procesů 

Volitelně: Zmapované 
podpůrné procesy je 
nutné podrobit tvrdé 
kritice z pohledu 
efektivity. 

Řízení rizik 

Řízení financí 

Manažeři 

Napřímené podpůrné 
procesy 

Outsourcing1 
podpůrných procesů 

Některé procesy 
(podpůrné) je možné 
nechat zajišťovat 
specializovanou 
firmou. Vedení 
podniku musí 
rozhodnout, které 
procesy to budou a za 
jakých podmínek, 
vytipovat možné 
dodavatele. 

Vedení podniku 

Externí konzultant 

Procesy vhodné pro 
oustourcing 

TABULKA 8 – DIMENZE PRO VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – CÍLE A METRIKY 

 

 

                                                   
1 Outsourcing viz [BRUT98-01] 
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Dimenze software a hardware (swhw) 

činnost popis Vykonavatel výstup 

Namapovat procesy na 
komponenty IS 
podniku (v novém 
stavu) 

Informační systém 
podniku je nástroj pro 
dosažení (a/nebo i 
definici) strategických 
cílů. Každý proces 
využívá nějak 
informační systém či 
je jím zajišťován. Je 
nutné vědět, jakým 
způsobem je ta která 
komponenta IS pro 
který proces 
využívána. 

Ředitel IS 

Řízení rizik 

Externí dodavatel 

 

Mapa procesů 
promítnutá na IS 
podniku 

Zadání pro workflow 
management systém 

Definice měření 
procesů pomocí IS 

IS podniku přímo 
podporující procesy je 
jedinečným zdrojem 
dat o průběhu a 
výsledcích procesu. Je 
potřeba definovat, kde 
a jak bude 
automatický sběr dat 
probíhat a jak data 
budou dále 
zpracovávána. 

Provoz IS 

Specialista pro kvalitu 

Řízení rizik 

Pravidla pro 
automatický sběr dat o 
procesech a jejich 
zpracování 

TABULKA 9 – DIMENZE SWHW VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – CÍLE A METRIKY 
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Dimenze organizačních a právních aspektů (org) 

Činnost popis vykonavatel výstup 

Řešení konfliktů 
v organizaci 

Podle připravených 
plánů se řeší konflikty 
v organizaci vyvolané 
transformací. 
Samozřejmě se 
vyskytnou i problémy 
nečekané. 

Řízení lidských zdrojů 

Manažeři 

Zaměstnanci 

… 

Vyřešené konflikty 

Poučení do budoucna 

Úprava vnitřních 
norem 

Vnitřní normy 
podniku se v této fázi 
přepracovávají do 
vyhovujícího stavu. 
Tímto se podnik 
definitivně loučí 
s předchozím stavem. 

Vedení podniku 

Právní oddělení 

Produktoví specialisté 

Interní audit 

Řízení rizik 

Nové vnitřní 
podnikové normy 

TABULKA 10 – DIMENZE ORG VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – CÍLE A METRIKY 

 

Dimenze pracovní, sociální a etická (pra) 

činnost popis vykonavatel výstup 

Řešení konfliktů Jako u organizační 
dimenze, ale 
z hlediska jednotlivců 
a jejich osobního 
života 

Řízení lidských zdrojů 

Manažeři 

Zaměstnanci 

… 

Vyřešené konflikty 

Poučení do budoucna 

Uzavřené pracovní 
smlouvy s novými 
pracovníky 

Školení zaměstnanců Pokračuje školení 
zaměstnanců. 

Řízení lidských zdrojů 

Externí školitel 

Zaměstnanci pracují 
v novém stylu 

Konkretizace 
motivačního systému 

Motivační systém 
dostává ostré obrysy, 
začíná být v souladu 
s požadavky vedení i 
zaměstnanců. Jsou 
prováděny první testy 
vývoje ohodnocení. 

Vedení a manažeři 

Řízení lidských zdrojů 

Zástupci zaměstnanců 

Motivační systém 
v základě odvozený 
od metrik procesů 

Probíhá změna 
kvalifikace 

Vybraní zaměstnanci 
(i na vedoucích 
pozicích) absolvují 
kurzy na změnu 
kvalifikace. 

Řízení lidských zdrojů 

Externí školitelé 

Vybraní zaměstnanci 

První úspěšně 
dokončené kurzy 

TABULKA 11 – DIMENZE PRA VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – CÍLE A METRIKY 
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Dimenze ekonomická (eko) 

činnost popis vykonavatel výstup 

Kontrola rozpočtu Odpovědné osoby 
dohlíží na čerpání 
financí 

Finanční ředitel 

Řízení rizik 

Potřebná opatření 

Dodatečné zdroje 

TABULKA 12 – DIMENZE EKO VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – CÍLE A METRIKY 

Souvislosti dimenzí ve fázi konkretizace prostředí – cíle metriky: 

 těsná souvislost dimenze inf a pro přes definici metrik a stanovené cíle 

 s metrikami úzce souvisí i motivační systém (pra), 

 s procesy a cíli navíc i IS/IT (swhw). 

 úprava vnitřních norem organizace (org) musí být v souladu s cíli, metrikami i 
procesy (inf a pro), 

 dimenze org i nadále nerozlučně souvisí s dimenzí pra. 

 dimenze eko stále drží dohled nad všemi činnostmi. 
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Fáze konkretizace prostředí – motivační systém 
 
 

Dimenze dat, informací a znalostí (inf) 

činnost popis vykonavatel výstup 

Analýza naměřených 
hodnot 

Naměřené hodnoty 
jsou podrobeny 
analýze, avšak spíše 
z hlediska jejich 
kvality než za účelem 
řízení procesů. Pokud 
jsou identifikována 
slabá místa, je nutná 
modifikace systému 
měření. 

Produktoví specialisté 

Specialista pro kvalitu 

Řízení rizik 

Případně 
modifikovaný systém 
měření 

Analýza mapy cílů Podle naměřených 
hodnot se případně 
upraví i mapa cílů 
(strukturou a/nebo 
obsahem) 

Vedení 

Manažeři 

Zaměstnanci 

Řízení lidských zdrojů 

Případně upravená 
mapa cílů 

TABULKA 13 – DIMENZE INF VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – MOTIVAČNÍ SYSTÉM 

 

Dimenze funkce a procesy (pro) 

činnost popis vykonavatel výstup 

Mapa cílů a metriky viz inf   

Sledování vývoje 
procesů 

V této fázi jsou 
procesy již dány, nyní 
se sleduje jejich 
průběh a řeší se 
„dětské nemoci“. 

Produktoví specialisté 

Specialista pro kvalitu 

Manažeři 

Řízení rizik 

Odstraněné drobné 
chyby 

TABULKA 14 – DIMENZE PRO VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – MOTIVAČNÍ SYSTÉM 
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Dimenze software a hardware (swhw) 

činnost popis vykonavatel výstup 

Automatické měření 
dat o průběhu a 
výsledcích procesu 

Pravidla pro 
automatický sběr dat 
jsou v provozu 
alespoň pro procesy 
s nejvyšší prioritou. 

Provoz IS 

 

Výsledky 
automatického sběru 
dat o procesech 

Dokončení ostatních 
nastavení měření a 
dalších prací u všech 
procesů 

Pokud nebylo něco 
provedeno, v této fázi 
musí být dokončeno, 
aby IS podniku byl již 
plně schopen zajistit 
průběh procesů. 

Ředitel IS 

Řízení rizik 

Externí dodavatel 

Informační systém 
plně zajišťuje všechny 
procesy a automaticky 
sbírá a zpracovává 
data o všech 
primárních procesech 
podle požadavků. 

TABULKA 15 – DIMENZE SWHW VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – MOTIVAČNÍ SYSTÉM 

 

Dimenze organizačních a právních aspektů (org) 

činnost popis vykonavatel Výstup 

Dokončení činností 
z předchozí fáze 

  Organizace je plně 
transformována a 
připravena k řízení 
podle nových pravidel 

TABULKA 16 – DIMENZE ORG VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – MOTIVAČNÍ SYSTÉM 
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Dimenze pracovní, sociální a etická (pra) 

činnost popis Vykonavatel výstup 

Dokončení činností 
z předchozí fáze 

  Zaměstnanci jsou plně 
připraveni pro práci 
podle nových pravidel 
ve svých (nových) 
pozicích 

Zavedení motivačního 
systém do praxe 

Motivační systém se 
překlopí do používání.  

Vedení a manažeři 

Řízení lidských zdrojů 

Zástupci zaměstnanců 

Účtárna 

Nový motivační 
systém je používán, na 
jeho základě jsou 
konstruovány platy. 

TABULKA 17 – DIMENZE PRA VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – MOTIVAČNÍ SYSTÉM 

 

 

Dimenze ekonomická (eko) 

činnost popis vykonavatel výstup 

Kontrola rozpočtu Odpovědné osoby 
dohlíží na čerpání 
financí 

Finanční ředitel 

Řízení rizik 

Potřebná opatření 

Dodatečné zdroje 

Uzavření rozpočtu Protože transformace 
jako taková v této fázi 
končí, rozpočet je 
nutné uzavřít 

Finanční ředitel První závěry z čerpání 
rozpočtu 

TABULKA 18 – DIMENZE EKO VE FÁZI KONKRETIZACE PROSTŘEDÍ – MOTIVAČNÍ SYSTÉM 

Souvislosti dimenzí ve fázi zahájení transformace: 

V této fázi transformace se souvislosti mezi jednotlivými dimenzemi neliší od fáze předchozí. 
Souvislosti mezi dimenzemi inf, pro, swhw, org, pra jsou převedeny do běžné praxe 
odpovídající schématu uvedeném v kapitole výše (konkrétně obrázek 5). 

 

 

Fáze řízení firmy podle nových pravidel 

Problémy nastalé v rámci běžného řízení firmy je taktéž možné řešit podobným přístupem, který 
byl právě předložen. 
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4.4 Poznatky a doporučení pro transformaci 
V této kapitole shrnuji specifické vlastní poznatky a další doporučení, které nejsou předmětem 
ostatních podkapitol týkajících se transformace, i když se transformace podniku přímo týkají. 

4.4.1 Přechod z funkčně řízené organizace k procesně řízené – návrh řešení 
kompetencí 
V této podkapitole nastíním možné řešení změny kompetencí při radikálním přechodu 
organizace z funkčně řízené na procesně řízenou s operativními týmy (viz Příloha 17). 

Je známé, že v podnicích s funkční organizací jsou jednotliví spolupracovníci odpovědni svým 
nadřízeným podle své odbornosti, resp. funkce, kterou zastávají. V cílové organizaci (procesní 
s operativními týmy) jsou spolupracovníci členy týmů vedených manažery, přičemž každý tým 
odpovídá za konkrétní požadavky zákazníků od jejich vzniku do uspokojení potřeby a zaplacení, 
případně i vyřízení reklamace. Stojíme před problémem, co se spolupracovníky, kteří jsou zvyklí 
na svého manažera, od kterého dostávají práci, a co s manažery, kteří jsou zvyklí na vedení 
funkčního útvaru. 

Ve skutečnosti se pro výkonné zaměstnance nezmění nic podstatného. I v procesně řízené 
organizaci mají svého šéfa (manažer procesu), který je zásobuje činností. Přestože i ve funkčně 
řízených organizacích se v posledních letech setkáváme více a více s nedirektivním vedením lidí, 
pro procesní řízení je vedení týmu formou řízené spolupráce nutností. Vedle způsobu vedení lidí 
se musí změnit způsob motivace, který musí být založen na výsledcích. 

Přechod k procesně řízené organizaci se tedy více dotkne řídících pracovníků. Ti budou muset 
být připraveni na změnu odpovědnosti podle probíhajících procesů. Co bylo řečeno obecně, platí 
samozřejmě i pro manažery: tím, že se chopí vedení konkrétního výskytu procesu budou mít 
odpovědnost za zpracování konkrétního požadavku od jeho vzniku až po doručení výsledků, za 
jejichž kvalitu ručí. 

Problémem stále zůstává, jak realizovat změnu způsobu řízení organizace. Protože je 
procesní řízení založeno kromě jiného na osobní iniciativě, přechod k němu by rovněž měl 
vycházet od každého zaměstnance. V rámci školení všech lidí v organizaci je tak možné vyhlásit 
vedením podniku soutěž na obsazení manažera vybraného procesu. 

Tento způsob ovšem vyžaduje postupný přechod na novou organizaci. Transformace podniku 
tak nebude probíhat totálně, ale lavinovitě. Nejdříve se nastartuje transformace ve vybraném 
procesu, přičemž proces pro některé zakázky bude zajišťován dosavadním funkčním řízením, 
pro jiné právě novým procesním. Jestliže nové procesní řízení bude úspěšné, bude se lavinovitě 
(ale řízeně) šířit v celém podniku. 

Který proces vybrat? Je možné vybrat proces kritický i nekritický. U nekritického je výhodou to, 
že momentální neúspěch přechodu na nový způsob řízení nebude mít fatální následky. 
Nevýhodou může být nedostatečné zviditelnění přínosů. U kritického procesu je tomu naopak. 
Jestliže však je vytipován proces, který má potenciálně mnoho výskytů, riziko nepříznivých 
následků bude kompenzováno paralelním během organizace tak, jak dosud fungovala. To tedy 
znamená, že nejvhodnějším procesem pro testování procesního způsobu řízení je kritický proces, 
kterého se celkově v organizaci účastní současně nejvíce lidí. Tak je možné sestavit tým lidí, 
aniž by došlo k úplnému vyčerpání zdrojů zařazených do stávající organizační struktury, která 
může fungovat dále. Nově vzniklý tým bude pracovat nezávisle na dosavadní organizační 
struktuře (konečná odpovědnost vůči vedení, zprostředkovaná přes manažera a vlastníka 
procesu, tím ovšem dotčena není). 
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Na pozici manažera procesu mohou kandidovat jak současní zaměstnanci, tak lidé mimo podnik. 
V druhém případě se zvýší zájem současných manažerů, neboť pravděpodobně vytuší, že se v 
budoucnosti může jednat o jejich post. V každém případě by kandidát na pozici manažera 
procesu měl být schopen nést riziko jak za výsledek týmu jako celku, tak riziko neúspěchu 
testovacího týmu vůbec. Vybraný manažer procesu pak provede nábor do týmu. Je již na něm, 
jak přesvědčí ostatní lidi. Každý má na výběr. Buď půjde do týmu, nebo zůstane v současné 
organizaci. Podle úspěchu vedení vypíše soutěž na další místa manažerů procesů (i v jiných 
procesech). Kdo dlouho zůstává v původní organizační struktuře, vystavuje se nebezpečí, že 
nově vznikající týmy již nebudou potřebovat dalšího člena. 

Během vzniku nových týmů z původní hierarchie ubývají zdroje. Manažeři, kteří setrvávají, se 
brzy setkají s jejich nedostatkem. Budou tlačeni k založení dalšího týmu a konkurovat lepší 
nabídkou pro členy. Vhodné metriky zajistí, aby nedošlo k neúměrnému nárůstu odměn apod. 

Aby bylo možné měřit přínosy procesního řízení organizace, je vhodné vytipované procesy 
„natáhnout“ i přes původní organizační strukturu. Proces je možné rozčlenit podle dosavadních 
oddělení. Vlastník procesu zde nebude požadovat výsledky od manažera procesu, ale bude 
skládat výsledky mu předávané od manažerů oddělení. Samozřejmě je nutné stanovit takové 
metriky, které bude v rámci oddělení možné měřit a které v sumě budou moci být poměřeny s 
výsledky týmů (v přepočtu na určenou jednotku). 

4.4.2 Procesní řízení ve stávající funkční organizaci – zásady přechodu 
odpovědnosti 
Tato podkapitola má sloužit jako seznam zásad, které by měly zjednodušit napasování 
procesního řízení na stávající funkční organizaci tím, že rozptýlí obavy manažerů o jejich 
pozice: 

 Každý manažer musí být vlastníkem alespoň jednoho (sub)procesu, aby nedošlo k 
vyvolání paniky – tj. „na každého se dostane“. 

 Klíčové procesy nechť vlastní členové představenstva či ředitelé divizí. 

 Procesy méně důležité vlastní manažeři na nižší úrovni organizace. Je tedy nutné 
mít definovány priority procesů. Protože se snažíme o procesy ve funkčně řízené 
organizaci, je potřeba vytvořit hierarchii procesů, přičemž nejde o hierarchii 
dekompozicí procesu na podrobnější úroveň – důležitost procesů tak bude 
odpovídat úrovním funkčního řízení. 

 Je-li někdo vlastníkem procesu, nikdo jiný mu nemůže nařizovat, co má v rámci 
procesu dělat. Konflikty zájmů jednotlivých vlastníků řeší dotyční vlastníci podle 
priorit procesů. Pokud se nedohodnou, předají spor jiné osobě – koordinátorovi, 
kterým může být generální ředitel, nebo vlastník procesu, který má vyšší prioritu a 
který je konfliktním procesům velmi blízký, např. od nich přebírá výstupy. 

 Pokud proces A má prioritu vyšší než proces B, který s procesem A přímo souvisí 
(tj. podřízený proces, nikoliv subproces), může vlastník procesu A vyzvat vlastníka 
procesu B k prozkoumání procesu B, pokud vlastník procesu A má podezření na 
závadu v běhu procesu B. 

 Musí existovat někdo jako „procesový ombudsman“, který může upřednostnit 
vlastníka podřízeného procesu, pokud vlastník procesu s vyšší prioritou do 
podřízeného procesu neoprávněně zasahuje, nebo pokud odmítá vlastníkovi 
podřízeného procesu vyhovět. 
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 Vlastníci jsou odpovědni sami sobě. Jejich hodnocení závisí na metrikách. 
Samozřejmě je nutné provádět vnitřní audit (to je také proces, vlastníkem je 
generální ředitel), aby se předešlo subjektivnímu nadhodnocování. 

 

4.5 Shrnutí, závěr 
V této kapitole jsem navrhl proces transformace firmy z funkčně členěné na procesně řízenou, 
tedy proces dosažení stavu firmy podle konceptu, který jsem předložil v kapitole 3. Ukázal jsem 
využití existující metodiky MMDIS. Je nutné poznamenat, že úroveň návrhu v této disertační 
práci je pouze na hrubé úrovni. Slouží tak jako vodítko pro konkrétní případy, v nichž musí být 
proces detailizován a rozsah jeho popisu tak dosáhne odhadem několika set stran. Detailizace 
procesu může být provedena v analytickém vývojovém prostředí, které představuji v následující 
kapitole. 

V rámci této kapitoly jsem uvedl ještě řešení přechodu kompetencí, neboť tato problematika se 
v praxi ukázala jako velice choulostivá. 
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5. ANALYTICKÉ VÝVOJOVÉ 

PROSTŘEDÍ TRANSFORMACE 

PODNIKU 
V této kapitole popisuji vlastní analytické vývojové prostředí (AVP) pro transformaci podniku 
z funkčně členěného na procesně řízený. Tím tato kapitola reaguje na třetí složku cíle této 
disertační práce – viz kap. 1.1. 

Kořeny AVP sahají do roku 2002, kdy jsem působil ve společnosti eBanka, a.s. V současné době 
AVP rozvíjím ve společnosti Aquasoft, spol. s r.o. pro účely využití v konzultačních i řešících 
projektech pro naše zákazníky. 

Toto prostředí je nazváno analytické, protože je určeno analytikům, kteří pomocí něj mohou 
zaznamenávat stávající stav firmy. Dále je nazváno jako vývojové, protože v něm následně 
provádějí vývoj, resp. návrh, nového stavu podniku. Analytické vývojové prostředí je 
implementováno v softwarovém nástroji Casewise Corporate Modeler (CWCM), verze 8e až 10. 

5.1 Cíl AVP 
Cílem AVP je poskytnout nástroj pro systematické znázornění toho, co je potřeba zjistit u 
zákazníka, co je vhodné zjistit jinde, co je potřeba udělat, a nabídnout možné metody, techniky, 
nástroje a postupy řešení. Původně je AVP určeno pro transformaci podniku z funkčně na 
procesně orientovaný. Jednotlivé součásti AVP však lze používat samostatně a využít je i pro 
dílčí úlohy. 

AVP určuje minimální požadavky. Pokud analytik, tj. uživatel AVP, usoudí (či je to vyžadováno 
zákazníkem), že je nutné diagramy rozšířit, je možné konkrétní modely (tj. instance AVP 
vytvořené pomocí šablony) obohatit podle potřeby. 

AVP je určeno pro analytiky – konzultanty, kteří úzce spolupracují se zástupci firmy, v níž je 
procesní řízení zaváděno. Využitím AVP analytik získává základní postupy, jak se dobrat 
k potřebným údajům, nástroj pro zaznamenání zjištěných údajů a jejich souvislostí a samozřejmě 
vodítko udávající směr v transformaci podniku. Zjištění zaznamenaná během činností analytiků 
zároveň představují i „domény“ znalostí pro danou firmu, které je potřeba mít pro její řízení 
(cíle, měření, zpětná vazba na řídící pozice, opačná zpětná vazba k „výrobním“ pozicím). 
Nástroj, ve kterém je AVP implementováno, dokonce umožňuje do určité míry být využit jako 
informační systém v oblasti procesního řízení. 

AVP si neklade za cíl být naprosto přesným, podrobným návodem, jak dosáhnout transformace 
podniku. Nabízí prostředky, které analytikům pomohou pojmout problematiku v celé složitosti a 
z různých pohledů a komunikovat tuto problematiku se zákazníkem. AVP propojuje jednak 
strategické řízení s operativou, jednak spojuje věcný systém řízení podniku s informačním 
systémem podniku. 

Analytik může AVP využívat celé, nebo pouze jeho části. Otevřenost AVP mu umožňuje být 
přizpůsobitelným. Tím však zároveň znemožňuje uzavřít svůj vývoj. To ani není účelné, neboť 
v dnešní době je flexibilita jedním z klíčových faktorů úspěchu. AVP vítá jakoukoliv integraci, 
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resp. využití různých metod pro jednotlivé úlohy. Umožňuje zaznamenat výsledky těchto metod 
a přes systém diagramů je vzájemně propojit. 

 

 

 

5.2 Základní logika AVP 

AVP je představováno sítí diagramů, které 

 ukazují logiku řešení, 

 ukazují postupy, 

 jsou nástrojem pro znázornění současného stavu firmy z různých pohledů, 

 jsou nástrojem pro modelování, 

 jsou navzájem provázány dle věcných souvislostí. 

 

Diagramy AVP tak tvoří šablonu pro tvorbu konkrétních diagramů zachycujících reálné nebo 
abstraktní objekty a jejich vztahy v podniku. Nástroj CWCM, v němž je AVP implementováno, 
disponuje repository, která umožňuje skutečně fyzicky provázat jednotlivé diagramy, a tak 
zachytit všechny relace a závislosti reálného světa. CWCM nabízí různé specializované 
diagramy (procesní modelování, datové modelování, hierarchické diagramy…). Nicméně realita, 
kterou v AVP modeluji, je natolik rozmanitá, že využívá primárně obecné (tzv. generic) 
diagramy, jež uživatele nesvazují žádnými pravidly a dovolují používat vlastní definované 
objekty. Tak lze vytvářet jiné specializované diagramy (šablony) pro konkrétní úlohu (krok) 
transformace. Původní specializované diagramy CWCM ke slovu přicházejí až na nižších 
úrovních modelování, a to přímým odvozením z obecnějších diagramů (kopírování relevantních 
objektů nástroje). 

Při vytváření a používání AVP se lze pohybovat na třech úrovních: 

 meta-meta-úroveň – pravidla pro vytváření čehokoliv v CWCM, 

 meta-úroveň – pravidla pro údržbu AVP, 

 pracovní úroveň – diagramy postupu transformace podle AVP. 

V reálu však první dvě úrovně pochopitelně splývají, neboť cílem primárně je vytvořit AVP 
právě v CWCM. 

 

Výchozím schématem je __sch__S T A R T - Strategie – řešitelsky (viz obrázek 14). Odtud se lze 
v síti schémat, příkladů a šablon pohybovat čtyřmi způsoby (funkce, které se objeví po pravém 
kliku nad objektem): 

 Explode – přímá dekompozice objektu jinými diagramy, 

 Diagrammed on – seznam diagramů, na kterých se vybraný objekt také nachází, 

 Associations – souvislosti s dalšími objekty, 
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 Object links – odkaz na objekty mimo CWCM (v pop-up menu objektu se pak tento odkaz 
schovává také za volbu Explode) – původně využíváno pro dokumenty např. MS Word, 
Excel apod., nicméně v AVP nepoužívám (viz níže). 

 

Řídícím diagramem postupu prací je __sch__Proces transformace (viz náčrt výše, obrázek 11 či 
podrobně příloha). 

Pokud je potřeba v diagramu provést odkaz na jiný diagram, přičemž není možné využít 
existujícího objektu, využije se zvlášť k tomu účelu vytvořený objekt __mpri__Zástupce 
diagramu, který se rozvine (Explode) daným diagramem. 

Odkazy na externí dokumenty, jak jsem poznamenal, nejsou prováděny původním způsobem 
CWCM, ale pomocí speciálně vytvořeného objektu __met__Odkazy na dokumenty. Důvod je v 
omezených možnostech CWCM při publikaci modelu (proces publikace modelu je jedním z 
procesů údržby AVP). 

5.3 Označení diagramů, tříd objektů a jejich instancí 
v AVP/CWCM 
V AVP je nutné rozlišovat diagramy a objekty, které jsou šablonami, a objekty, které jsou již 
součástí konkrétního projektu. Jak jsem naznačil výše, celá síť diagramů AVP je šablona, na 
základě které je nutné pro konkrétní projekt vytvořit instanci AVP. Tato instance AVP je pak 
využívána pro modelování daného podniku. 

K rozlišení diagramů a objektů šablony a instancí je využito prefixů u názvů. CWCM sice 
umožňuje vytvářet vlastní kategorie objektů (kategorie je přímo atribut objektu), ale využívat je 
pro tyto účely není vhodné, neboť kategorie je vždy v rámci jednoho objektu (třídy). Platí proto 
pravidlo, že diagramy a objekty bez prefixu jsou již konkrétní a přímo popisují modelovanou 
realitu. Prefix dále rozlišuje jednotlivé typy diagramů a objektů (tabulka 19 a tabulka 20). 
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Prefix Význam 

__sch__ 

 

Diagram – schéma, slouží pro ukázání cesty, způsobu, jak postupovat, pro 
demonstraci vzájemných vztahů a lepší orientaci v AVP. Lze se z něj 
odkazovat na další diagramy a externí soubory. Není určen pro úpravu 
v konkrétní instanci AVP. 

__sch__BPM__ Schéma vzniklé při dřívější definici metodiky Business Process Modellingu 
pro Aquasoft. 

__exm__ Diagram – příklad (example) – tento diagram je po vytvoření instance AVP 
přímo určen k editaci. Otevírá se přímo jeho instance a je určen pro úpravu 
podle konkrétního případu. Je pak nutné odstranit prefix z názvu diagramu. 

__tmp__ Diagram – šablona – template (class), ze které lze vytvářet instance diagramů 
této class. Po vytvoření konkrétní instance AVP je jsou vytvořeny i tyto 
diagramy, které se však stále chovají jako šablony, tzn. jsou určeny pro 
vytvoření konkrétních diagramů. Zatímco __exm__ diagramy jsou určeny pro 
znázornění v podniku neopakovatelného jevu (např. strategie), __tmp__ 
diagramy jsou určeny naopak pro zachycení opakovaných jevů (procesy 
apod.) 

Template: Dtto, ale vytvořeno dříve mimo AVP pro modelování procesů (jde tedy dosud 
o relikt, se kterým AVP musí počítat). 

__met__ Metaúroveň – schémata o AVP.  

__rzc__ Rozcestník – diagram zpodrobňující objekty s prefixem __reo__ (viz níže). Je 
to speciální schéma (__sch__) 

 TABULKA 19: ÚČEL DIAGRAMU DLE PREFIXU 

 
Prefix Význam 

__exm__ Tyto objekty v diagramu konkrétní instance AVP je potřeba nahradit konkrétními 
instancemi objektu (přejmenovat), nebo zrušit (či přidat další konkrétní). Je nutné 
dát pozor na jejich výskyty v __tmp__exm__ diagramech a podle nich vytvořené 
objekty: jestliže se v diagramu vytvořeném podle daného template přejmenuje 
__exm__ objekt, změní se to tak díky repository i v použitém __tmp__exm__ 
diagramu. Další diagramy vytvořené podle tohoto template budou implicitně 
obsahovat tyto již konkrétní objekty. Ty už neslouží jako příklad a není tudíž možné 
je přejmenovat pro vytvoření konkrétního objektu. Přejmenoval by se tím původní 
konkrétní objekt.  Doporučení: __exm__ objekty v __tmp__exm__ diagramech 
nepřejmenovávat, ale odstranit je z diagramu funkcí Clear a zadat konkrétní objekty 
jako nové. Též jde-li o objekt typu __mpri__Zástupce diagramu, nic v něm 
neměnit. 

__met__ Metaobjekt – slouží pro popis AVP. 

__reo__ Řešená oblast v rámci AVP – jako instance může mít nějaký vlastní typ objektu, 
nebo má přímo vlastní vytvořený typ __mpri__Řešená oblast. Je dále 
dekomponována. 

__ilu__ Ilustrativní objekt (obrázek, nebo objekt z repository, který je v diagramu pouze pro 
ilustraci). 

__sch__ Objekty použité v __sch__ diagramech; tvoří schéma. 

TABULKA 20: ÚČEL OBJEKTU DLE PREFIXU 
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Prefix může být kombinovaný: 

 __sch__exm__ znamená, že jde o schéma obsahující i __exm__ objekty, 

 __tmp__exm__ znamená, že jde o template, který v sobě zahrnuje ukázku diagramu, 
kterou je pak v konkrétní instanci diagramu nutné upravit pode reálu (viz popis __exm__ 
objektu výše). 

 

Třídy objektů, které vznikly výhradně pro AVP mají prefix __mpri__1. Vlastnosti objektů a 
záložky dialogů pro vyplňování vlastností objektů, které vznikly pro AVP,  nemají zvláštní 
prefix, neboť se váží ke třídě objektu s prefixem. 

Podobně i styly a kategorie vytvořené přímo pro AVP mají prefix __mpri__. 

Objekty a jejich charakteristiky vytvořené dříve mimo AVP jsou jen převzaty a nejsou nijak 
zvláštně označeny. 

 

5.4 Rozcestníky a meta-úroveň diagramů AVP 
Tato kapitola vznikla jako reakce na některá omezení CWCM z pohledu požadavků AVP. 
CWCM totiž sice umožňuje, aby byl jeden objekt zpodrobněn několika diagramy, ale už 
neumožní, aby se dalo přímo nadefinovat, že na jeden a týž diagram se dostaneme i z několika 
objektů. 

Konkrétně jde např. o speciální objekty AVP Řešená oblast (__reo__). Řešená oblast je oblast 
zájmu, ke které se řešitel dokáže vyjádřit, a je nutné se jí zabývat, aby bylo dosaženo 
zákazníkova cíle. __reo__  je dále zpodrobňována diagramy. Může existovat stejnojmenný 
diagram s prefixem __rzc__ (pak tomu říkáme rozcestník). K podrobným diagramům (i 
rozcestníku) se dostaneme přes funkci Explode nad objektem dané řešené oblasti. Explode přímo 
na zpodrobňující diagram (tedy ne na rozcestník) však není možný tehdy, pokud tento 
zpodrobňující diagram již je zpodrobněním jiného objektu v jiném diagramu, který (ten objekt) 
zde slouží jako zástupce tohoto zpodrobňujícího diagramu. Např. v některém diagramu je objekt 
organizační jednotky, která se má dále hierarchizovat  pokud máme např. řešenou oblast 
__reo__Lidé, pak se tato jako objekt nemůže přes funkci Explode odkazovat na tento diagram, 
ale musí mít svůj __rzc__ diagram, ve kterém bude objekt té organizační jednotky, který už je 
zpodrobněn jiným diagramem. 

Pokud chceme obejít tento nedostatek CWCM, je nutné právě udělat zástupce diagramu a dát ho 
na rozcestníky diagramů, které se na něj odkazují. Platí to tedy nejen pro řešené oblasti, ale 
obecně (viz obrázek 13). 

Pokud se opět vrátím k řešeným oblastem, tak z ní  se tedy dostaneme přes funkci Explode na 
vysvětlující diagram nebo na rozcestník, který bude obsahovat jednak běžné objekty, dále 
zpodrobněné funkcí Explode příslušným diagramem, jednak zástupce diagramů. Každá __reo__ 
by však měla mít svůj rozcestník. Není to povinnost, ale prakticky se k tomu stejně nakonec 
dojde. Je to doporučení – ulehčí to případné předělávky. 

                                                   
1 Zkratka z původního označení, což nyní není důležité. 
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Celý systém diagramů je na meta-úrovni AVP znázorněn takto (obrázek 12)1: 

(2)
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(3) __met__Řešená
oblast

__met__se
zabývá (4)

__met__Diagram

__met__je
popsána

__met__je
součástí

__met__odk
azuje na
(objekt
přímo v
diagramu)

__met__odkazuje na
(přes
__mpri__Zástupce
diagramu)

(5)
__met__Dokument

__met__odkazuje na
(přes

__mpri__Dokument)

(2)
__met__Metodika

(3) __met__Řešená
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__met__se
zabývá (4)

__met__Diagram

__met__je
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__met__je
součástí

__met__odk
azuje na
(objekt
přímo v
diagramu)
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(přes
__mpri__Zástupce
diagramu)

(5)
__met__Dokument
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(přes

__mpri__Dokument)

 

OBRÁZEK 12 – VZTAHY DIAGRAMŮ AVP NA META-ÚROVNI 

                                                   
1 Na obrázku je vidět objekt __met__Metodika. To je proto, protože ve firmě Aquasoft zamýšlím 
posunout AVP směrem k metodice. 
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OBRÁZEK 13 – MEZIVRSTVA DIAGRAMŮ UMOŽŇUJÍCÍ ÚČELOVĚ PŘIŘADIT JEDEN DIAGRAM K 

VÍCE OBJEKTŮM. 
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5.5 Obsah AVP 

5.5.1 Základní souvislosti 
Do sítě diagramů je, jak jsem již zmínil, koncepčním vstupním diagramem __sch__S T A R T - 
Strategie - řešitelsky (obrázek 14): 

 

OBRÁZEK 14 – VSTUPNÍ DIAGRAM AVP 

Tento diagram zobrazuje koncepční pyramidu souvislostí. Na jejím vrcholu je samozřejmě 
řešitelská oblast strategie, neboť AVP ctí zásadu, že vše musí mít určitou souvislost s 
definovanými cíli. Na další úrovni pyramidy jsou řešené oblasti dílčích strategií. AVP se dosud 
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konkrétně zabývá řízením kvality jako cílem procesního řízení1 a informační strategií. 
Informační strategií se zabývá z důvodu nutnosti celopodnikového koncepčního rozvoje podpory 
procesního řízení pomocí IS/ICT. Na další úrovni pyramidy je vrstva procesů, jako nástroj řízení 
podniku, a na nejnižší úrovni pyramidy je samotný informační systém podniku jako podpora 
procesů. 

Vedle pyramidy vstupní diagram obsahuje odkaz na řešenou oblast transformace, která je řídící 
z dynamického pohledu na AVP (určuje proces transformace – viz  obrázek 11 nebo příloha). 
Třetím významným odkazem je odkaz na diagram znázorňující AVP z pohledu obchodníků 
(služby Aquasoftu klientele, obrázek 15). Uvedený obrázek není skutečným diagramem, je jen 
jeho prezentačním znázorněním. V CWCM je skutečný diagram provázán s ostatními. 

Strategie podniku

Změření
současného stavu

Mapa cílů
- Balanced
Scorecard

Mapování procesů
Business
Process

Reengineering

Cíle zákazníků Metriky

Organizace

Motivační systém

Informační
strategie

IS/ICT
podpora
procesů

IS/ICT
podpora

řízení

PODNIK PŘIPRAVENÝ
NA ZÁKAZNÍKA BUDOUCNOSTI

Strategie podniku

Změření
současného stavu

Mapa cílů
- Balanced
Scorecard

Mapování procesů
Business
Process

Reengineering

Cíle zákazníků Metriky

Organizace

Motivační systém

Informační
strategie

IS/ICT
podpora
procesů

IS/ICT
podpora

řízení

PODNIK PŘIPRAVENÝ
NA ZÁKAZNÍKA BUDOUCNOSTI

 

OBRÁZEK 15 – SLUŽBY AQUASOFTU KLIENTELE 

Objekty tohoto diagramu představují v podstatě jednotlivé projekty, které lze nabídnout 
zákazníkům, a to přímo, nebo ve spolupráci s dalším subjektem. Projekty lze nabízet samostatně, 
ale největší efekt samozřejmě přinášení ve vzájemných souvislostech. Definice projektů však 
leží mimo AVP. AVP určuje pouze věcnou náplň. 

                                                   
1 Což je opravdu jeden z možných cílů procesního řízení. 
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5.5.2 Podpora zvyšování vyspělosti firmy 
V úvodní kapitole (kap. 1.2) jsem argumentoval pro zavedení procesního řízení. Z toho mimo 
jiné vyplývá nutnost zvyšování vyspělosti firmy. AVP dokáže reagovat na požadavky dvou 
nejvýznamnějších programů pro zvyšování kvality, a to EFQM1 a BNQP, které slouží právě pro 
měření vyspělosti firmy a které (resp. jednu z nich) kromě jiného doporučuji provést i v rámci 
transformace firmy pro změření stavu podniku. 

AVP pokrývá tyto programy, jak ukazují obrázek 16 a obrázek 17. Oba diagramy jsou 
především ilustrující. Jsou však aktivní a přes objekty AVP je možné se dostat na příslušné 
diagramy řešící danou oblast. 
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5.5.3 Oblasti řešené v rámci AVP (řešené oblasti) 
V této podkapitole podávám popis řešených oblastí a použitých diagramů. Popis je ve formě 
tabulek diagramů v rámci každé řešené oblasti. Diagramy jsou ve skutečnosti dále navzájem 
provázány přes objekty, které sdílí, nebo přes odkazy na diagram. Tyto závislosti v textu nejsou 
uvedeny, aby nedošlo k nadměrnému nárůstu složitosti dokumentace. Plná dokumentace, a to i s 
popisem objektů, je součástí elektronické přílohy této práce. 

Každá tabulka je nadepsána tak, aby bylo jasné, kterou řešenou oblast popisuje. Sloupce tabulky 
mají tento význam: 

 diagram: název diagramu, 

 popis: popis účelu diagramu, 

 typ: obsahuje označení typu diagramu podle tabulky výše (tabulka 19). 
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Řešená oblast strategie 

Uvažujeme-li kompletní využití AVP, je tato řešená oblast první, která musí být 
naplněna. Slouží jako východisko pro definování cílů, tedy důvodů všech 
ostatních činností. 

Diagram Popis Typ 

Rozcestník Definuje postup od určení SWOT, přes mapy cílů dle 
BSC k CSF. 

rzc 

SWOT Jednoduchý diagram umožňující na ploše znázornit 
jednotlivé položky SWOT a dát je do vzájemných 
souvislostí. Na úrovni rozcestníku je spojen s odkazem 
na převzatý (externí) postup „Conducting a SWOT 
Analysis“. Nicméně je možné použít kteroukoliv 
metodu pro získání položek SWOT. 

exm 

Mapa cílů dle BSC Diagram je typickým nástrojem pro zachycení systému 
cílů podle logiky BSC a procesů měření vybraných 
metrik charakterizujících dosažení každého cíle. 
Nedosahuje samozřejmě funkčností specializovaných 
programů, jde jen o síť cílů, přičemž vazby mezi nimi 
lze pojmenovat hodnotou korelace. Korelace lze 
z naměřených hodnot počítat, nemáme-li k dispozici 
spec. SW, jednoduše v Excelu. Problém je v hledání 
dosud neznámých závislostí – je nutné procházet 
korelace každý s každým a vybrat významné. Na úrovni 
rozcestníku je spojen s odkazem na diagram popisující 
proces vytvoření mapy cílů, který vznikl syntézou 
několika různých postupů. 

exm 

KFÚ (CSF) Diagram pro zachycení kritických faktorů úspěchu pro 
každý cíl z mapy cílů dle BSC a každou položku 
strategie. 

exm 

Změření současného 
stavu firmy 

Diagram pro zachycení výsledků měření podniku podle 
EFQM či BNQP – v plánu. 

 

 

Řešená oblast řízení kvality 

Oblast navazuje na řešenou oblast strategie. Popisuje systém řízení firmy. 

Diagram Popis Typ 

Rozcestník Obsahuje odkazy na další diagramy. rzc 
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Výchozí rovnice Jde o diagram znázorňující souvislost využití zdrojů, 
procesů a dosažení cílů. Jde především o ilustrační 
efekt, přesto se z tohoto diagramu lze dostat na řešenou 
oblast lidé, řešenou oblast znalosti, řešenou oblast 
procesní řízení a zpět řešenou oblast strategie. Viz 
obrázek 4. 

sch 

Základní schéma 
procesního řízení 

Toto je jeden z klíčových diagramů, který dává do 
souvislostí základní komponenty řízení. Cíle podniku 
jsou v těsné souvislosti s cíli klientů. Těchto cílů je 
dosahováno procesním řízením. Každý cíl je 
podporován alespoň jedním procesem, který dokážeme 
změřit a posoudit, do jaké míry napomáhá dosáhnout 
daného cíle. Sám proces má stanoveno i několik cílů. 
Ty jsou promítnuty na další úroveň, kterou jsou již 
konkrétní zaměstnanci. Každý zaměstnanec musí vědět, 
jakým způsobem jeho činnost přispívá k dosažení cílů 
procesů. I zaměstnanci tak mají stanoveny své cíle, 
jejichž plnění při dobrém nastavení metrik automaticky 
znamená plnění cílů procesu a dále cílů podniku a 
klientů. Cíle zaměstnanců jsou přímo vázány především 
na uspokojení potřeb klientů. Monitorovací informační 
systém umožní zpětně sledovat vývoj hodnot metrik, 
pomocí kterých se měří efektivnost a výkonnost 
procesů (tj. i zaměstnanců), spokojenost klientů atd. 
z diagramu lze přecházet na diagramy řešící jednotlivé 
komponenty. 

sch 

Řízení přidané hodnoty 
pro zákazníka 

Schéma ukazující celý produkční proces. Slouží pro 
ilustraci všech oblastí pro řízení kvality. V současnosti 
jen ilustrativní schéma, předpokládám jeho aktivní 
zapojení do AVP. 

sch 

 

Řešená oblast informační strategie 

Protože dnes nelze podnik úspěšně řídit bez podpory informačních systémů, je 
řešení IST součástí AVP. 

Diagram Popis Typ 

Rozcestník Obsahuje odkazy na rámcový postup zpracování IST, 
na strukturu IST a její dokumentaci a na diagram 
analýzy mezer (nazvaný pracovně kroky IST). 

rzc 

Rámcový postup 
zpracování IST 

Definuje kroky pro naplnění jednotlivých položek 
dokumentu IST a integruje analýzu mezer IS. Je 
integrován s jinými postupy. 

sch 
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Kroky IST (analýza 
mezer) 

Odkazuje na řešenou oblast strategie (spojitost  
s podnikovými cíli), diagramy informační systém (pro 
analýzu souč. stavu IS), funkční požadavky na IS, 
rozcestník procesního řízení (analýza procesů), diagram 
znalostí a informačních potřeb (zatím v náčrtu), 
diagram ekonomických aspektů (zatím v AVP 
neřešeno) a rozcestník bezpečnostní analýzy. Výstupy 
z těchto diagramů jsou podrobeny analýze. Jsou 
vytvořeny tabulky (MS Excel), které dávají do 
souvislostí jednotlivé požadavky a poznatky a hledají 
závislosti, rozpory a mezery (analýza mezer, rozdílů). 
Výsledkem je návrh IS a projektů, které návrh realizují. 
Odkazy na jednotlivé projekty jsou konkretizovatelné. 
Z analýzy mezer může dojít k návrhu řešení situace 
pomocí BPR. 

sch/exm 

Struktura IST Diagram znázorňující jednotlivé položky dokumentu 
IST. Je lehkou modifikací struktury IST uvedené např. 
v [VORJ97-01]. Obsahuje odkaz na skutečný dokument 
IST (např. MS Word). Jsou navrženy varianty rozsahu 
IST. 

sch 

Funkční požadavky na 
IS 

Diagram nastavuje proces zjišťování funkčních 
požadavků na informační systém. požadavky slouží pro 
analýzu mezer. 

sch 

Bezpečnostní analýza Diagram rozšiřuje proces zjišťování funkčních 
požadavků pro účely zjišťování bezpečnostních 
požadavků na IS. 

sch 

 

Řešená oblast procesní řízení 

Toto je také zásadní řešená oblast, neboť dává do souvislostí aspekty 
modelování procesů. 

Diagram Popis Typ 

Rozcestník Odkazuje na diagram znázorňující různé pohledy na 
proces, diagram ukazující dvě úrovně procesní analýzy, 
klíčový diagram, který vysvětluje, jak v CWCM 
propojit procesní mapy a organizační schémata podle 
AVP, a dále ukazuje souvislosti mezi a odkazuje na 
diagram postupu mapování procesů z pohledu interakce 
se zákazníkem, postup mapování procesů z pohledu 
analytika a konečně na diagramy reálných procesů. 

rzc 
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Pohledy na proces Znázorňuje dva pohledy na proces. Prvním pohledem je 
typický pohled: procesy a organizační útvary (tj. 
zajištění procesu lidmi a dalšími zdroji). Druhým 
pohledem je pohled IS – zajištění běhu procesu 
aplikacemi a daty IS. Souvislost uživatel vs. uživatelská 
práva lze vyčíst z IS pohledu na proces a z klasického 
pohledu: aplikace – proces – entita  proces – 
vstup/výstup – role v procesu. Uživatel (role v procesu) 
nemá právo dělat s daty (entita) nic jiného, než co je 
dovoleno pro daný proces v IS pohledu. Diagram 
obsahuje odkaz na dokument přístupových práv. 

sch 

Dvě úrovně procesní 
analýzy 

Diagram rozděluje procesní analýzu na dvě úrovně – 
přehledová a podrobná. V diagramu jsou odkazy na 
procesní mapy a další dokumenty vznikající během 
analýz. Je provázán s řešenou oblastí strategie. 

sch 

Dekompozice procesu 
podle organizačního 
zajištění 

Tento diagram dává pokyny, jak v CWCM propojit 
zmapované procesy se zdokumentovanou organizací. 
Odkazuje na podnikové procesy a varianty organizace. 

sch 

Mapování procesů – 
interakce se zákazníkem 

Jde o postup určující následnost a charakter 
jednotlivých schůzek se zákazníkem v rámci mapování 
procesů. Analogicky je tento postup určen i pro schůzky 
se zákazníkem týkající se i jiné oblasti. 

sch 

Návrh postupu 
modelování 

Jde o diagram znázorňující postup modelování 
z analytického hlediska. Tento diagram je převzat 
z dřívějších metodických aktivit v Aquasoftu. 

sch 

Diagramy reálných 
procesů 

Šablona s ukázkou pro mapy procesů. tmp/exm 

 

Řešená oblast informační systém 

Tato řešená oblast odkazuje na globální architekturu a dílčí architektury IS, a to 
před změnou, i po změně (návrh). 

Diagram Popis Typ 

Rozcestník Odkazuje na jednotlivé diagramy architektur podniku a 
na diagram analýzy mezer (kroky IST). 

rzc 

Globální architektura Diagram obsahuje ilustrace různých pohledů na 
architekturu IS podniku ([ŠLAO03-06]). Jde o volný 
diagram, zcela závislý na konkrétních potřebách. 
Doporučuji jen využívat objektů repository všude, kde 
je to možné, aby byla zajištěna provázanost celého 
modelu. 

exm 
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Aplikační zajištění 
procesů 

Šablona s ukázkou pro znázornění zajištění procesů 
aplikacemi a využití dat. 

tmp/exm 

Datový model Dosud se předpokládá využití standardního 
specializovaného nástroje CWCM pro datové 
modelování. Do budoucna plánuji rozšířit jej o speciální 
notaci znázorňující integritní opatření [ŠLAO98-01]. 

tmp 

HW architektura Diagram umožňuje zachytit fyzické umístění a 
propojení HW komponent  IS. 

tmp/exm 

Technologická 
architektura 

Diagram pro propojení SW, HW a dat, definování 
způsobu zpracování jednotlivých aplikací IS, vnitřní 
stavby aplikací a uživatelského rozhraní aplikací 
(typově). 

tmp/exm 

 

Řešená oblast lidé 

Tato oblast není přímo přístupná z pyramidy souvislostí, ale zprostředkovaně 
z jiných oblastí, typicky diagramy řízení kvality či diagramy procesů. 

Diagram Popis Typ 

Rozcestník Staví vedle sebe původní a navrhovanou organizaci, 
definuje způsob modelování organizace v CWCM, 
který je možné použít analogicky i v jiných případech. 
Odkazuje na diagram s variantami organizačního 
uspořádání a na diagram vysvětlující vztah 
osoba/odbornost/role/útvar/proces. 

rzc 

Varianty organizace Schéma ukazující možnosti systému řízení zdrojů 
podniku. Z něj je možné přímo pomoci šablon 
s ukázkou vytvořit konkrétní diagramy organizací. 

sch 

Osoba / odbornost / role 
/ útvar / proces 

Toto schéma vysvětluje vztahy objektů personálního 
řízení. Obsahuje dva pohledy. Pohled osoby říká, že 
jedna osoba má až několik odborností, a tak působí 
v několika rolích funkční organizace, nebo rolích 
procesu. V roli funkční organizace je součástí různých 
útvarů (většinou jednoho), v roli v procesu je 
účastníkem několika procesních útvarů, nebo 
virtuálních procesních jednotek funkční organizace. 
Druhý pohled – pohled procesu – říká: proces je 
zajišťován několika rolemi v procesu, které vyžadují 
různé odbornosti, jež lze hledat u různých lidí. 
Pochopení těchto vztahů je důležité pro řízení zdrojů 
v rámci procesního řízení. 

sch 
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Řešená oblast znalosti 

Stejně jako oblast lidé je přístupná až zprostředkovaně z různých diagramů. 
V současné době je proveden pouze nástřel řešené oblasti. Předpokládám však 
úzkou návaznost na mapu cílů dle BSC a analýzu mezer. 

 

Řešená oblast cíle zákazníků 

V rámci této řešené oblasti plánuji zapracovat existující postupy pro zjišťování 
hlasu zákazníka, především podle Six Sigma. Zde bude úzká návaznost na mapu 
cílů dle BSC. 

 

Řešená oblast cíle zaměstnanců 

Je proveden náčrt __exm__ diagramu pro zaznamenávání cílů zaměstnanců. 
Integrace s ostatními diagramy je zatím přes kritické faktory, plánuji integraci 
s mapou cílů dle BSC. 

 

Řešená oblast motivační systém 

Tato řešená oblast je dosud nezpracována. Plánuji definovat základní principy, 
které bude možné doporučit zákazníkům. Motivační systém budou muset na 
věcné úrovni vytvářet zákazníci sami. AVP jej bude integrovat z pohledu IS a 
procesů. 

 

Řešené oblasti metriky a monitorovací systém 

Definice metrik je klíčovou otázkou, stejně jako monitorovací systém, který 
spadá pod IS podniku. Nutno zpracovat v souvislostech s procesy měření, 
mapou cílů dle BSC a IS. 

 

 

5.6 Shrnutí, závěr 
Kapitola o AVP představila nástroj, který je určen pro firmy poskytující konzultace, analýzy a 
návrh řídících a informačních systémů. Byl proveden přehledový popis AVP, jeho logiky a 
obsahu. Ve formě tabulek byl také proveden základní popis řešených oblastí a diagramů. 
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Jak vyplývá z několika míst textu, vývoj AVP není (a nikdy asi nebude) uzavřen. Každopádně je 
výzvou specifikace v některých řešených oblastech. Dále vidím jako cíl dalšího úsilí přiblížit 
AVP metodice. To kromě jiného znamená: 

 definovat účel modelu a jeho rozsah (což je částečně provedeno),  

 definovat strukturu modelu, tzn. vrstvy, navigační diagram, koncepční schéma – 
různé pohledy pro různé uživatele – patří sem i definice kategorií, jmenných 
konvencí, šablon (částečně provedeno), 

 definice jednotlivých diagramů – popis, účel, šablony, jmenné konvence, kategorie 
(pokud jsou speciální) – tj. definovat meta-úroveň (objekty, vztahy v diagramu) – 
uživatel musí vědět, který objekt k čemu použít, nesmí se bát jej použít, ani ho 
nesmí používat špatně (částečně provedeno), 

 stanovit metodický proces pro změnu v diagramu – v souvislostech s ostatními 
diagramy, objekty, vztahy atributy (pokud změním toto, kde to musím dále 
zohlednit …) (není zatím provedeno), 

 definovat role, kompetence na modelovací úrovni (není zatím provedeno). 
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6. ZÁVĚR DISERTAČNÍ PRÁCE 
Zhodnocení dosažení cílů 

Cíle této práce jsou uvedeny v kapitole 1.1. 

Na první složku cíle reaguje kapitola 3. Koncept systému procesního řízení. 

Na druhou složku cíle reaguje kapitola 4. Transformace firmy na procesně řízenou. 

Na třetí složku cíle reaguje kapitola 5. Analytické vývojové prostředí transformace podniku. 

Domnívám se, že stanovených cílů práce bylo dosaženo. Vedle těchto cílů bylo v rámci této 
práce dosaženo i cíle vedlejšího, i když původně neurčeného, a to definice jednotlivých variant 
koncepce řízení zdrojů ve firmě (kap. 3.4). 

 

Ověření v praxi 

Ověřit v praxi transformaci firmy z funkčně členěné na procesně řízenou je skutečně výzvou. 
Toto se mi bohužel nepodařilo. Nicméně musím konstatovat, že disertační práce je orientována 
především směrem k praktickému využití. Každopádně dílčích praktických úspěchů bylo 
dosaženo: 

 AVP je vyvíjen pro  společnost Aquasoft, spol. s r.o., kde je v různé míře využíván 
pro interní potřeby a je plánován k využití pro služby soukromé business klientele, 

 částečné využití u zakázek: 

 využití principů procesního řízení pro jednotné řízení monitoringu cizorodých 
látek (pro Ministerstvo zemědělství ČR), 

 integrovaný registr zvířat – procesní analýza s cílem definovat požadavky na IS 
(pro Ministerstvo zemědělství ČR), 

 Partner Engine – IS obchodní sítě – procesní analýza s cílem definovat 
požadavky na IS (pro Tiscali Network)1. 

 

Návaznost na zaměření KIT 

Disertační práce se týká těchto oblastí zaměření Katedry informačních technologií, VŠE: 

 procesy, 

 informační systémy, 

 MMDIS. 

Návaznost lze spatřovat i v oblasti CRM. Procesní řízení s CRM úzce souvisí, což ukazuje např. 
článek [ŠLAO03-07], který pojednává o možném využití precizní orientace na procesy 
v implementaci tzv. 1:1 CRM a odtud nové možnosti řízení zisku. 

                                                   
1 I když bylo použito jiné SW prostředí, principiálně je začleněno do AVP. 
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V neposlední řadě je to Výzkumný záměr katedry informačních technologií „Informační a 
znalostní podpora inovace ekonomických procesů“, v jehož rámci je tato disertační práce řešena. 

 

Metody a metodiky 

V této disertační práci jsem využíval běžné přístupy k řešení problému, jako je analogie, analýza 
a syntéza, abstrakce, indukce a dedukce. Vedle těchto základních postupů jsem pro řešení využil 
principů metodiky MMDIS, dále některých principů metody Balanced Scorecard. V textu pak 
jsem odkázal na možné řešení dílčích problémů pomocí Theory of Constraints. V rámci práce 
jsem měl možnost řídit dotazníkový průzkum softwarové podpory sledování přidané hodnoty. 
Odpovědi byly zpracovávány běžnými statistickými procedurami. Vlastní koncepty jsem 
porovnával s metodami, přístupy apod. uvedenými v jiných publikacích (viz kap. 2). 
V neposlední řadě popisuji vlastní (modelovací) prostředí (AVP), které je základem pro budoucí 
metodiku zavádění procesního řízení. 

 

Přínos práce a vlastní přínos 

Přínos této disertační práce se kryje s vlastním přínosem, což je: 

 koncept systému procesního řízení, 

 návrh procesu transformace firmy na procesně řízenou, 

 analytické vývojové prostředí transformace podniku, včetně rozšíření 
aplikovatelnosti MMDIS i mimo IS, 

 popis variant procesního řízení. 

 

Náměty k další práci 

Námětem k další práci je každopádně samo prostředí AVP. Jeho popis dal najevo, že některé 
řešené oblasti jsou pouze načrtnuty. Další práce na AVP spočívá v popisu zbylých řešených 
oblastí a v integraci dalších metod a přeměně AVP na metodiku. 
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Příloha 1 – Definice pojmů 
V této příloze uvádím především vlastní definice pojmů, ke kterým jsem dospěl v průběhu studia 
literatury a vlastními úvahami. Pokud jde o přejaté definice, jsou patřičně označeny včetně 
uvedení odkazu na zdroj, odkud jsou převzaty. 

Globální informační společnost, GISp 

GISp je představována nekončící informační aktivitou po celém globu, v rámci níž dochází 
k interaktivní výměně informací mezi všemi centry lidské společnosti, jejich zpracování a 
využívání, což z jednoho hlediska vede k posunu hranice dosažitelného celkového produktu1 
k vyšším hodnotám, z jiného hlediska pak k přirozenému stírání rozdílů a hranic v nejširším 
smyslu. Jedním z mnoha projevů je i sílící konkurenční prostředí a růst „zákaznické inteligence“ 
nutící firmy k razantním krokům. 

Řízení 

Řízení2 obecně znamená v nejjednodušším pojetí správné rozhodování o tom, co udělat, jak, kdy 
a s čím (kým) to udělat. 

Podnik jako systém 

Aby bylo možné zavést procesní řízení (viz níže), je potřeba vzít za svůj pohled na podnik jako 
na systém, který reaguje (provádí aktivity) na vstupy (např. požadavky klientů) a na jejich 
základě produkuje nějaký výstup (produkt, služba…) Vstupy, spouštějící aktivity uvnitř systému, 
mohou být jak z okolí systému, tak z jeho vnitřku. Kategorizace a přiložení významu 
jednotlivým typům vstupů je v této chvíli nedůležité. Důležité je uvědomit si, že každý výstup 
musí být někomu k užitku, tzn. ten, kdo výstup přijímá, musí být ochoten dát za výstup 
protihodnotu. To je přirozené pro výstupy mimo systém (nejde-li o splnění povinnosti vůči státu 
ze zákona apod.). Jde-li o výstup konečně zpracovávaný prvkem systému, je možné uvažovat o 
vnitropodnikovém účtování služeb. Předpokladem je, že i výstupy zpracovávané konečně uvnitř 
systému mají význam pro splnění cílů podniku. Není nutné, aby docházelo ke skutečným 
převodům jakýchkoliv platebních jednotek. Každý výstup však musí mít přiřazenu hodnotu pro 
podnik a každý realizovaný výstup musí být ve výši odpovídajícího podílu na této hodnotě 
přičten k dobru všem, kteří se na jeho realizaci podíleli. Každý je pak na základě hodnoty, kterou 
přispěl podniku, náležitě odměněn. 

Zdroj 

Zdrojem je rozuměno: 

 lidé, 

 stroje, 

 znalosti 

 apod. – vše, co nějakým způsobem přispívá k tvorbě přidané hodnoty (viz níže). 

                                                   
1 Ekonomická veličina 
2 Přehled jiných definicí pojmu řízení/management lze nalézt v [VODL99-01], od str. 15. 
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Přidaná hodnota pro zákazníka a její řízení 

Zákazník od firmy kupuje výrobek, resp. službu, a vynakládá za to své prostředky. 
Výrobek/služba je výsledkem práce dané firmy. Hodnota výrobku je větší než celková hodnota 
všeho, z čeho se skládá. Právě rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je celková přidaná hodnota 
pro zákazníka. Firma pochopitelně musí tvorbu přidané hodnoty pro zákazníka řídit, aby dosáhla 
co možná největší efektivity své činnosti. 

Řízení tvorby přidané hodnoty pro zákazníka pak znamená takové rozhodování o využití zdrojů 
firmy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, které právě vede k tvorbě přidané hodnoty, za 
kterou je zákazník ochoten zaplatit částku postačující pro rozvoj firmy a záměry jejích vlastníků. 

Proces 

Proces je definovaný sled činností, který existuje za účelem dosažení stanoveného cíle. Činnosti 
v procesu zpracovávají určitý požadavek, vstup. Výsledkem takového řetězce činností je přesně 
definovaný výstup, produkt (vstupy a výstupy viz výše). Každá činnost vytváří určitou přidanou 
hodnotu, díky které hodnota produktu průběžně roste (viz výše). Pomineme-li prvotní vstup a 
konečný výstup, pak výstup jedné aktivity je vstupem do jiné aktivity, přičemž hodnota výstupu 
z této druhé aktivity musí být vyšší než hodnota výstupu z předchozí aktivity. Rozdíl mezi 
prvotním vstupem a konečným výstupem je celková přidaná hodnota procesu. Podle složitosti 
podniku jsou jednotlivé procesy různě provázány, takže výstup z některé činnosti může být 
vstupem (i primárním) jiného procesu apod.  

Procesy jsou graficky znázorněny mapami procesů, které zachycují události, návaznosti 
jednotlivých činností, využití zdrojů atd. Proces na úrovni mapy (schématu) definuje pravidla 
(„koleje“), podle kterých probíhají jednotlivé výskyty procesu („vlaky“) – viz dále. 

Podproces, subproces 

Podproces, resp. subproces je přesně vymezená a ucelená část procesu. Z její existence 
nevyplývá žádná její autonomie, jde pouze o organizační opatření s cílem podpořit zvládnutí 
procesu jako celku. 

Výskyt procesu, případ procesu 

Každý proces může mít v podniku více výskytů (instancí, konkrétních případů). Za výskyt 
procesu je v podstatě možné označit zpracování konkrétního požadavku a vytvoření konkrétního 
výstupu. Např. požadavky různých klientů na stejný produkt spouštějí dva samostatné výskyty 
jednoho procesu. 

Procesní řízení 

Procesním řízením je řízení zdrojů (lidé, znalosti, finance…) podniku tak, aby co nejefektněji a 
nejefektivněji přispívaly k dosažení podnikových cílů. Procesní řízení umožní nalézt neefektivní 
aktivity, jejich transformaci a tedy ozdravení činnosti celého podniku a udržování podniku ve 
stavu, který podporuje dosažení stanovených cílů, případně jej podle změněných cílů (kterékoliv 
úrovně) upravit. Umožňuje cíleně řídit jednotlivé činnosti směrem k jejich výstupu a přesně určit 
odpovědnost za kvalitu výstupu a tedy i odpovídající ohodnocení těch, kteří se na výstupu 
podíleli. Týká se celého podniku, jde o systém řízení organizace a uvažuje celý systém procesů 
v podniku. 
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Řízení procesů 

Řízení procesů je užší pojetí procesního řízení. Je zaměřeno vždy na jeden proces, bere proces 
jako daný z vnějšku a nezabývá se procesy ostatními. 

Cíle procesního řízení 

Jedním z cílů procesního řízení je zavést systém řízení podniku včetně efektivního řízení přidané 
hodnoty pro zákazníka a získat tak konkurenční výhodu díky dosahování vysoké vyspělosti 
podniku jako celku. Dalším (dílčím) cílem zavedení procesního řízení je získat přesný přehled 
veškerých aktivit, jejich návaznost a nákladnost. V neposlední řadě jde o zjištění, jak efektivně 
je každá aktivita vykonávána a jaký je její význam pro podnik (tj. jakou přidanou hodnotu 
přináší), což souvisí s již zmíněným řízením přidané hodnoty. 

Metriky a měření 

K tomu, co bylo popsáno u cílů procesního řízení, je potřeba definovat celou řadu vzájemně 
provázaných metrik. Metrikou rozumím něco, co se rozhodneme měřit, sledovat v čase a 
používat pro rozhodování a zahajování nápravných akcí. Metrika má atributy, jako např. její 
vysvětlující popis, souvislost se strategickými cíli a dalšími metrikami, její cílová hodnota, 
přípustné intervaly, definice akcí pro nápravu, termíny pro dosažení cílového stavu, odpovědná 
osoba za metriku, způsob měření, intervaly měření, jednotky atd. (viz též [UČEP10-01], 
[HAMM02-01], kap. 6, [SANP02-01], kap. 14). 

Mapa cílů 

Mapa cílů (podle BSC) je nástrojem, který transparentně dává do souvislostí strategii, finance 
podniku, potřeby zákazníků, procesy, zaměstnance a jejich znalosti1. Proto tvoří jeden z 
nejdůležitějších nástrojů řízení. K tomu přispívá i primární aplikace BSC, a to možnost zjišťovat, 
nejen jak se ukazatele vyvíjejí, ale také proč tomu tak je (právě díky uvedeným souvislostem). 
Sestavením mapy cílů jsou strategické cíle z hlediska jejich dosažení rozpracovány na cíle 
jednotlivých procesů a dále na cíle jednotlivých spolupracovníků. Schéma, které znázorňuje 
obrázek 18, zachycuje model příčina-následek. Jednotlivé cíle podporují určitou část strategie 
(sloupec schématu), přičemž věcně se týkají určité oblasti (čtyři perspektivy BSC). Každý cíl z 
tohoto modelu musí být zajišťován alespoň jedním procesem. Cíle procesů jsou plněny podle 
zapojení účastníků procesů. Proto jejich cíle musí být v souladu s cíli procesů. 

                                                   
1 Což jsou základní, resp. nejpoužívanější perspektivy BSC. Ve skutečnosti lze nadefinovat jako 
perspektivy cokoliv. 
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OBRÁZEK 18 – UKÁZKA MAPY CÍLŮ PODLE BSC 
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Vlastník a manažer procesu 

Vlastník procesu je pozice v organizaci, jejímž cílem je správa a řízení procesu na úrovni 
schématu. Podle konkrétní podoby procesního řízení má různé kompetence. Manažer procesu je 
také pozice v organizaci, která však má za cíl efektivně řídit konkrétní výskyt procesu. Blíže viz 
kap. 3.4. 

Funkčně členěná vs. procesní organizace 

Funkčně členěná organizace seskupuje lidi podle druhu činnosti, kterou vykonávají. Procesní 
uspořádání organizace naopak seskupuje lidi podle toho, který klientský požadavek pomáhají 
uspokojit, resp. na které činnosti podniku jako celku participují, jinými slovy podle jejich 
participace na tvorbě přidané hodnoty. Zaměstnanci nemusí nutně zůstávat v jednom procesním 
organizačním útvaru. 

Business Process Reengineering 

„Smyslem BPR je využití technologického pokroku, nejen v počítačové technologii, ale také 
technologií řízení změn a řízení lidí, což nám umožní postupovat ve způsobu, jakým řídíme své 
organizace, mnohem radikálněji, než bylo možno v minulosti…BPR je nástrojem koncipovaným 
konkrétně k tomu, aby pomáhal v podmínkách, kdy jsou potřebná rozsáhlá zdokonalení, jakých 
nelze dosáhnout v rámci existující podoby procesů, jichž se užívá v současné době.„ - 
[ROBM98-01]. 

„Předmětem reengineeringu je zásadní a radikální přestavba podnikových procesů za účelem 
skokového zdokonalení výkonnosti v prostředí společnosti znalostí.„ - [HAMM95-01] 

BPR tedy nelze považovat za nástroj řízení podniku. Procesní řízení samotné ano. Je nutné mít 
tento rozdíl na paměti. V této disertační práci se zabývám procesním řízením, nikoliv BPR, i 
když tento pojem několikrát zmiňuji. Proto i role v procesním řízení jsou až na vlastníka procesu 
odlišné od rolí v projektu BPR (jak popisuje např. [ROBM98-01]). 

Věcný systém podniku a informační systém podniku 

Systém je „účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, jež vykazují jako celek určité 
vlastnosti, resp. chování“1.Věcný systém podniku je tedy systémem lidí, výrobních prostředků, 
pravidel řízení apod. s cílem dosahovat zisku2. Informační systém je pak systém technologických 
komponent (hardware, software) a pravidel jejich využívání a řízení, jehož cílem je maximálně 
podpořit a rozvíjet cíle a možnosti věcného systém podniku3. 

 

                                                   
1 [VODL97-01], str. 43 
2 Rovněž [VODL97-01], str. 39 – Komponenty organizace (strategie, struktura, manažerské procesy, lidé 
& role, technologie, kultura) a jejich vztahy. – Jsem si vědom, že na dané téma lze velmi široce 
diskutovat, nicméně věřím, že uvedený velice stručný popis postačuje k pochopení významu. 
3 Toto je definice především ze současného pohledu, kdy informační systém je běžně zajišťován 
prostředky ICT. Obecnější definici lze nalézt opět v [VODL97-01], str. 87: informační systém je „účelové 
uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování, a to včetně 
technologických prostředků.“ 
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Příloha 2 – Vývoj stylů řízení 
Tato příloha svým obsahem přispívá k odůvodnění tématu disertační práce. Ukazuje procesní 
řízení jako další etapu řízení firem, která je přirozeným dalším krokem v evoluci řízení 
organizací. Účelem přílohy je také poukázat na výhody procesního řízení oproti dosavadním 
rozšířeným typům řízení.  

Řízení je jedna z činností, která je prováděna vedle činností klíčových, jež přímo vedou k 
vytvoření konečného produktu. Uvedl jsem již, že řízení znamená v nejjednodušším pojetí 
správné rozhodování o tom, co udělat, jak, kdy a s čím (kým) to udělat. Dále to také znamená 
jednak soustředit výkon pracovníků a vést je za společným cílem, jednak zařizovat agendu, která 
je společná všem činnostem. Následující podkapitoly stručně popisují vývoj stylů řízení. 

1. Dělba práce a funkční organizace 

Po založení a rozvoji prvních firem industriálního věku se stávalo stále obtížnějším podnik uřídit 
v jedné osobě. Proto si majitelé továren už v minulosti vybírali lidi s určitou specializací, ve 
které vynikali, a svěřovali jim řízení dané oblasti. Typicky jde o vedení účetnictví, později 
finanční řízení. Vedle velikosti podniků se zvětšovala i technologická náročnost výroby. Protože 
tehdejší kapacita jednotlivých pracovníků první linie zdaleka nestačila pro zajištění celkového 
výrobního postupu, ujala se myšlenka prosazující úzkou specializaci pracovníků – dělba práce. 

Podle přístupu dělby práce bude pracovník vykonávat svou práci rychleji a s menším počtem 
chyb, pokud jeho práce bude jednoduchá. Práce tudíž byla rozdělována do detailních úkonů, 
kterými se pracovníci museli řídit. Tento přístup byl poplatný své době. Tehdy byla pracovní síla 
ve srovnání s dneškem prakticky nevzdělaná. Bylo nutné pracovníkům přesně vysvětlit, co mají 
dělat1. 

Dělba práce skutečně umožňuje dosáhnout maximálních výkonů jednotlivce. Podnik je ale 
systém, který je víc, než souhrn jeho částí - zaměstnanců. Právě to způsobuje, že dosahování 
maximálního výkonu všech pracovníků ještě nemusí nutně znamenat maximální výkon celého 
podniku. 

Protože pracovník vykonává pouze svou práci, musí být někdo, kdo mu řekne, co je jeho práce. 
Teorie takového úkolového řízení vznikla v počátcích dvacátého století a jejím autorem je F. W. 
Taylor. Odborník na plánování výroby rozdělil práci na specializované úkoly, které přidělil 
pracovníkům. Ti byli zaplaceni podle splnění tohoto úkolu, proto se zajímali pouze o něj a nic 
víc je v podstatě nezajímalo. 

E. Mayo však čistě technickou dělbu práce kritizoval. Říkal, že je důležité zaměřit se více na 
pracovníka, jednat s nimi jako s člověkem, ne výrobním prostředkem. Od lidí v první linii je 
možné se mnoho naučit. 

Naproti tomu Henri Fayol se nechal inspirovat stylem řízení v armádě. Řízení podniků v dobách 
dvou světových válek značně tendovalo k mnoha striktním příkazům, kontrolám a postihům. S 
tímto přístupem rezonuje i teorie byrokracie Maxe Webera, která striktně dělí odpovědnost 
rozhodování od  produkce a dále vyzdvihuje organizaci podniku nad činnosti – cokoliv se dělá, 

                                                   
1 V celém výrobním procesu jde o jakýsi pipelining – analogie s postupným (před)zpracováváním 
instrukcí procesorem. 
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musí být v souladu s pravidly organizace. (Toto se v posledních letech ukázalo jako překážka 
dynamiky podniku.) 

Po skončení obou světových válek panovala na trhu poptávka. Řízení bylo relativně snadné, co 
se vyrobilo, nebylo těžké prodat. Šlo o co nejrychlejší pokrytí trhu, pomyslné ukousnutí co 
největšího kusu koláče. Po několika letech ovšem byl trh současných produktů rozdělen a firmy 
začaly narážet jedna na druhou. Problémem se stalo prodat a důležitou oblastí řízení se stal 
marketing. Vše ostatní zůstávalo v zásadě po starém, marketing byl jen jakýmsi modulem 
vsunutým do organizace podniku.  

Zhruba v takové podobě lze nalézt převážnou většinu firem v současnosti. Funkční organizace 
sestavená z útvarů seskupujících lidi podle toho, co umí, je výsledkem specializace a 
byrokratického řízení. V dobách expanze firmy se projeví její klady: pro působení podniku v 
novém teritoriu lze „zkopírovat“ stávající organizační jednotky a připojit je k organizační 
pyramidě. 

2. Inovace organizace 

Maticová organizace a projektové řízení 

Typická funkční organizace však nezůstala jedinou. Objevil se způsob řízení lidí, který se 
nazývá maticová organizace. Ve firmě s maticovou organizací jsou kromě nejvyššího vedení lidé 
odpovědní za určitou oblast. Jsou to odborníci v této oblasti a mohou poskytnout cenné rady. 
Jejich odpovědnost se týká především úrovně spolupracovníků z hlediska jejich odbornosti. 
Například vedoucí analytiků konzultační firmy zaručuje, že analytici ve firmě budou mít znalosti 
na excelentní úrovni, a to tak, aby pokryli  předmětnou oblast podnikání firmy. Na druhé straně 
řídí jejich vytíženost, tj. nasazování do projektů, které generují firemní zisk. Projekty však již 
řídí projektový manager, který je odpovědný za optimální průběh projektu a který je tak druhým 
nadřízeným pracovníka, v diskutovaném případě analytika. Jestliže je maticová organizace dobře 
nastavena, z existence dvou nadřízených nevyvstávají konflikty. Tímto se maticová organizace 
velice blíží organizaci procesní, o které pojednám později. 

Avšak maticová organizace není vhodná pro všechny podniky. Funkční organizace, která je v 
nich převážně aplikována, doznává změn. Dochází k uvolnění, k růstu významu neoficiální 
komunikace, snižují se patra organizační pyramidy, čímž se vedle úspor sleduje také zrychlení 
toku informací mezi úrovněmi řízení. 

Projektové řízení, které je pro maticovou organizační strukturu typické, vůbec není v rozporu 
s řízením procesním. Je nutné si uvědomit, že projekt je v podstatě výrobní činnost, tvorba 
přidané hodnoty. Celý projekt je jedním z kroků primárního procesu péče o zákazníka. Jako krok 
je pro daný proces ucelenou činností, kde na začátku je smlouva a na konci je implementovaná 
aplikace (v případě softwarové firmy). 

Reengineering 

Hovořím-li o inovaci organizace, nelze samozřejmě nezmínit reengineering (Business Process 
Reengineering, BPR), jehož cílem je vyzdvižení procesů a jejich napřímení tak, aby byly 
překonány časem zavedené a neodůvodněné aktivity v podniku, což mělo přinášet zvýšení 
produktivity přinejmenším v násobcích. Podrobněji se lze s tématem této podkapitoly seznámit v 
kterékoliv knize o managementu, za VŠE jmenuji [TRUJ97-01] a [TRUJ99-01] (viz též i kap. 
2). 
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3. Od nákladů ke kvalitě 

Uvedl jsem, že jedním z úkolů řízení je zařizovat agendu, která je společná všem činnostem. 
Tato složka řízení se postupem času stávala mocnější, než samotná produkce. Nabalovala na 
sebe i řadu dalších, administrativních činností, které s výrobou přímo nesouvisejí. Pozornost na 
sebe tyto činnosti poutají také z důvodu možných úspor. Úspory vůbec byly (a jsou) hlavním 
heslem řízení konkurenční výhody, neboť mají samozřejmě primární vliv na výši ceny produktu. 
Optimalizace nákladů se však ve funkčních organizacích odvíjí podle jednotlivých oddělení. 
Navíc se časem firmy dostanou do stavu, kdy je prostě snížit už nemohou. Je proto nutné hledat 
jinou konkurenční výhodu, kterou se stala kvalita produktu. Celosvětová soutěž o nejlepší 
kvalitu byla v podstatě odstartována boomem v Japonsku. Japonští výrobci „útočili“ na 
americké. Museli být lepší, než oni. Zásadní inovací byla organizace práce bez přestávek, 
s minimálními mezioperačními zásobami a přístup JIT (Just-in-Time). S tím souvisí i naprostá 
minimalizace vad metodou totální kontroly, posléze i celkové řízení jakosti (TQM, Total Quality 
Management). 

Na to především američtí výrobci reagovali podle „návodu“ již zmíněným reengineeringem 
([HAMM95-01]). 

4. Kritika funkční organizace a řízení 

Projekty BPR (Business Process Reengineering) odhalily, že největší problém (a největší 
rezervy) je způsoben neprůhledným funkčním členěním (řízením) organizace. Funkčně řízená 
organizace se vyznačuje vnitřním uspořádáním do jednotlivých útvarů, které spojují 
spolupracovníky podle jejich odborného zaměření (funkcí). Vedoucí těchto útvarů jsou 
odpovědni za hladký chod útvaru. Jejich odpovědnost je pouze v rámci útvaru. Lze pozorovat 
tzv. meziútvarové (organizační) bariéry. Každý útvar dělá pouze svou práci, kterou se snaží 
optimalizovat. Celkový pohled na výstup podniku je redukován jen na výsledek, ne na způsob, 
jak výsledek vzniká. Organizační bariéry způsobují zpožďování toku práce. Útvary totiž mají 
tendenci chovat se jako nezávislé jednotky. Proto řídí své vstupy a výstupy: stanovují vlastní 
procedury, které mají sloužit k vymezení přechodu odpovědnosti a minimalizaci výskytu chyb 
útvaru. Jak se požadavek zákazníka noří hlouběji do organizace, útvary přestávají vidět za svou 
prací konkrétního člověka. Jen vykonávají práci. V podniku nikdo nesleduje růst přidané 
hodnoty pro zákazníka, nikdo nesleduje, co se s jeho požadavkem právě děje. Jde o nejlepší 
výsledky útvaru. V některých případech nelze zjistit ani konkrétní odpovědnost. Nelze odvodit 
objektivní ohodnocení spolupracovníků podle skutečně vykonané práce či lépe podle přínosů pro 
podnik. Cesta např. dokumentu podnikem nemůže být uchopena jako celek a odpovědnost za 
kvalitu zpracování se rozmělňuje mezi manažery útvarů, což celkově ztěžuje až znemožňuje 
řízení kvality, o kterou zákazníkovi jde. 

Tento přístup, jak jsem popsal výše a jak píší i autoři v [HAMM95-01], byl dostatečný pro 
situaci, kdy poptávka převyšovala nabídku. Lidé byli rádi, když jim někdo nabídl kupříkladu 
ledničku. Vybírat si mohli jen z té nabídky, která jim byla momentálně k dispozici v místní 
prodejně. Úkolem firem bylo vyrábět co nejvíce a pokud možno minimalizovat náklady. Firmy 
se snažily zmocnit se co největšího kousku pomyslného koláče trhu. To dnes neplatí. Podniky 
musí být pružné, musí rychle reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Funkční uspořádání, 
kdy je rozhodování o tom, co se má udělat, prováděno i o několik úrovní řízení výše, těmto 
požadavkům na rychlost nevyhovuje. M. Hammer v [GIBR98-01] říká, že má-li organizace 
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briskně reagovat na různorodé požadavky zákazníků, nemůže rozhodování o jejich splnění být 
daleko, ale přímo u toho. 

V [HAMM96-01] M. Hammer dále popisuje orientaci funkčního řízení. Manažeři působící ve 
funkčních organizacích znají čísla týkající se výkonu jednotlivých oddělení, ale nikdo neví, jak 
se vyvíjí celý proces, tj. řetězec činností, které reagují na poptávku konkrétního zákazníka a na 
konci mu přináší, co požadoval. Každý sleduje výkon jednotlivých úloh, ale nikoho nezajímá, 
zda všechny úlohy dohromady vedou k výsledku, který očekává zákazník. Kontrolní otázkou je: 
„Udělal jsi svou práci?“. Avšak správné je zeptat se: „Dostal zákazník, co chtěl, kde, kdy a jak to 
chtěl a my mu to slíbili?“ Takovými otázkami se zabývají ti, kteří prosazují orientaci na 
zákazníka na prvním místě. Důležitým se stává systém orientace a péče o zákazníka, CRM 
(Customer Relationship Management). Je nutné, aby tento systém nezůstal, stejně jako oblast 
marketingu, pouhým modulem zařazeným do firmy. 

Průnik tohoto přístupu do celé firmy umožní právě orientace na procesy a jejich řízení. Dříve 
dělník u stroje plnil kvóty a nezajímal se o to, zda výrobek je včas dodán zákazníkovi. Po 
zavedení procesního chápání práce je tento pracovník součástí celého procesu a má zájem, právo 
i povinnost sledovat, jak se výrobek dostává k zákazníkovi. A má samozřejmě prostředky k 
tomu, aby mohl vyjádřit nespokojenost, pokud se mu zdá, že v dalších fázích procesu maří jeho 
práci. Nikomu nesmí být jedno, co se děje s jeho prací, každý musí být zainteresován na 
spokojenosti zákazníka. 

V této souvislosti M. Hammer uvádí dva přístupy k osobnímu zapojení ve firmě: 

1. dělník  hesla: šéf, aktivita, úloha, být trénován 

2. profesionál  hesla: zákazník, výsledek, proces, učit se sám, z vlastní iniciativy 

 

Otázky spojené s přechodem od pozice dělník k pozici profesionál rozebírá autor v uvedené 
knize v kapitole 4 – „Co to znamená pro mě?“. Diskutuje zde osobní otázky, dává důraz na 
osobní přínos ke konečné hodnotě, kterou chce zákazník. Upozorňuje, že tento přínos, ačkoliv je 
dobrovolný, musí být měřen. Dodávám, že ne proto, aby zde byla hrozba trestu, ale proto, aby 
každý zaměstnanec měl nástroj pro sebeřízení a aby existovala jasná metodika odměňování. 

5. Podstata změny v organizaci 

Co je dále pro procesní řízení typické? Kromě postřehů uvedených výše lze další odpovědi 
nalézt např. v [HAMM95-01], [HAMM02-01], [TRUJ99-01], [TRUJ97-01]. Je dobré mít na 
paměti, že veškeré změny v řízení jsou vyvolány změnami podnikatelského prostředí. Nejde tedy 
o čistě akademickou aktivitu. Výše jsem uvedl, že hlavním činitelem působícím změny v řízení 
podniků je nasycenost trhu a informovanost zákazníka. Je to zákazník, kdo určuje, co se má 
vyrábět, jak a za kolik. 

Integrace 

Nejtypičtější pro procesní orientaci firmy je opouštění dělby práce podle F. W. Taylora. Jak jsem 
uvedl výše, dělba práce vyústila ve funkční organizační uspořádání, které tvoří bariéry pro 
plynulý chod zpracování zákaznického požadavku. Pro procesní organizace je typická integrace 
prací. Jde jak o integraci (kompresi) horizontální, tak vertikální. V horizontálním směru to 
znamená soustředění prací k co nejmenšímu možnému počtu pracovníků, kteří se podílejí na 
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zpracování od začátku do konce. Ve vertikálním směru se jedná o přibližování rozhodování k 
lidem, kteří se podílejí na zpracování. Výsledek této integrace je jasný. Horizontální integrace 
činností odstraňuje prodlevy při přechodu mezi funkčními útvary, vertikální integrace odstraňuje 
zpoždění daná putováním problému k vyřešení mezi úrovněmi řízení. 

Další integrací prací je integrace zákazníka do výroby. Na jejím začátku je zákazník vtažen do 
návrhu produktu (zákaznické požadavky na výrobek), na jejím konci může být integrován přímo 
do výroby. Jako příklad slouží nábytková firma IKEA. IKEA prodává nábytek v tzv. plochém 
balení, tj. nesmontovaný nábytek. Přeprava tak vyjde levněji. Její zákazníci koupený nábytek 
montují podle přiloženého návodu sami doma. Tím je nábytek o další kousek levnější. 
Marketingově je tento fakt dále využit: „Uděláte kus práce a ještě ušetříte svou peněženku.“ 
Podobně je na tom integrace dodavatelů do výroby (typicky Škoda Auto, a.s.). Dodavatelé se 
stávají součástí výrobního procesu, nejsou cizími firmami. Plánování výroby probíhá společně v 
odběratelské i dodavatelské firmě. 

Informace a znalosti, změna myšlení 

V definici pojmů uvádím, že globální informační společnost je taková společnost, ve které její 
součásti intenzivně využívají informace a znalosti, což posouvá hranice dosažitelného celkového 
produktu k ještě vyšším hodnotám. Kultura podniků v GISp musí být skutečně vystavěná na 
inteligentním využíváním podnikových znalostí. Dokonce se domnívám, že využívání a 
obohacování těchto znalostí by mělo mít své místo v motivačním systému firmy.  

Znalosti mohou být použity dvěma známými styly uvažování. Dosud nejvíce užívaným je styl 
deduktivní (od všeobecného ke konkrétnímu), jehož implementací je běžné řešení problémů přes 
konstrukci variant řešení a výběr nejlepší z nich. Druhým stylem myšlení je samozřejmě 
induktivní (z konkrétních případů odvozovat všeobecné závěry). Jakkoliv může být tento styl 
pro osud podniku nebezpečný, nesmíme zapomenout právě na intenzivní využívání znalostí. 
Induktivní uvažování s využitím znalostí umožní podniku odhalit možnosti, o nichž podnik 
vůbec netuší, ačkoliv je má na dosah ruky. Jde například o vyžití stávající technologie k 
provádění ne původních činností, ale k provádění zcela něčeho jiného. Často je uváděna kopírka, 
která neumožní dělat prostě jen záložní kopie do archivu, ale umožní sdílet tištěné informace 
více lidem najednou. Podobně lze v informačním systému podniku nalézt nejen zdroj pro 
dosavadní činnosti, ale i zdroj jejich zdokonalení. 

Horizontální struktury orientované na efektivní tvorbu přidané hodnoty 

Integrace činností (jak horizontální, tak vertikální) spolu s využíváním znalostí ústí v ploché, 
horizontální organizační struktury. Tím že se rozhodování přenechává více u lidí přítomných 
tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka, ztrácí na významu mnoho pozic středního managementu. 
Moderní organizační struktury nemívají více jak čtyři úrovně hierarchie. Dále ostatně ukážu, že 
pro procesně řízené organizace ani víc úrovní není potřeba. Jednotlivé organizační útvary tvoří 
spíše týmy než oddělení, jejichž řízení je založeno na příkazech a kontrole. Vedení týmu je 
založeno na partnerských vztazích, nikoliv na hierarchickém postavení vedoucího zaměstnance. 

Organizační útvary odpovídají za výsledek své činnosti zákazníkovi. Členové týmu jsou 
motivováni tvorbou přidané hodnoty a efektivitou činností. Za výstup, který přebírá zákazník, je 
odpovědný tým, který jeho zpracování zajišťoval. Na základě tohoto konkrétního výsledku se 
pak odvíjí ohodnocení členů týmu. 

 

Poznámka: Dělba práce vs. týmy 
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Přechod od výrobní linky k samostatným týmům není vždy možný. Co se podařilo 
např. Compaqu, není možné provést ve firmě, která používá jedno drahé zařízení. 
Týmy by se u něj musely střídat a čekat na uvolnění kapacity. Pokud ovšem doba 
prodlení z čekání na volnou kapacitu stroje není významná, i v tomto případě lze 
samostatné týmy uvažovat. V každém případě je takové zařízení úzkým místem, na 
které by se měla soustředit pozornost podniku.  

 

 

Na závěr této podkapitoly ještě jednou zopakuji, že výše uvedené změny a procesní řízení jsou 
reakcí na měnící se charakter tržního prostředí. Firmy se musí přeorientovat ze soustředění se na 
velikost, přesné rozdělení rolí, specializaci a kontrolu na rychlost, pružnost, integraci a inovaci 
(nové faktory úspěchu dle [ASHR95-01]). Procesní řízení umožňuje firmám vyrobit, co 
zákazníci chtějí. Procesní řízení je styl řízení moderní organizace, který zajistí její prosperitu. To 
je fakt (viz literatura uvedená na začátku kapitoly). Nicméně změna je často bolestivá a 
úspěšnost změny není zaručená. 

6. Řízení v 21. století 

Další argumentaci ve prospěch procesů, procesního řízení a orientace nalezneme i v jiné knize 
od M. Hammera „Agenda 21“ [HAMM02-01]. Lze v ní kromě toho, co udělat, zjistit, jaké byly 
problémy a přínosy zavedení různých principů procesního řízení a orientace. 

Po delším uvažování jsem se nakonec rozhodl do této disertační práce vybrat základní 
doporučení uváděná v této knize, neboť pro ni skvěle vytvářejí výtečné pozadí: 

 
 Usnadněte zákazníkům spolupráci s vaší firmou. 

 Ukažte svým zákazníkům jedinou tvář. 
 Přizpůsobte své postupy různým typům zákazníků. 
 Předvídejte, co budou zákazníci chtít, dříve, než o to požádají. 
 Zajistěte zákazníkům hladkou a bezproblémovou spolupráci s vaším podnikem. 
 Nechte své zákazníky, ať sami pro sebe udělají co nejvíce. 
 Sledujte takové ukazatele, které jsou pro zákazníky opravdu důležité. 

 
 Nabídněte zákazníkům vyšší přidanou hodnotu. 

 Chápejte sami sebe jako poskytovatele řešení spíše než dodavatele výrobků či služeb. 
 Rozlišujte mezi tím, co prodáváte a co vaši zákazníci kupují. 
 Snažte se pochopit širší potřeby a problémy zákazníků přesahující vás a vaše produkty. 
 Sledujte, co vaši klienti dělají s tím, co od vás dostanou, a buď to udělejte za ně, nebo 

jim s tím pomozte. 
 Určujte ceny spíše na základě hodnoty než nákladů. 

 
 Vytvořte procesní organizaci. 

 Neúnavně  od začátku až do konce sledujte procesy vytvářející hodnotu pro vaše 
zákazníky. 

 Zajistěte, aby každý pracovník procesu rozuměl a chápal svou vlastní roli, kterou v něm 
má. 
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 Vyberte vlastníky procesů z řad nejvyššího vedení a nechte je řídit, měřit a zlepšovat 
jejich procesy. 

 Vytvořte pro procesy ideální podmínky tak, že jejich potřebám podřídíte prostorové 
uspořádání, systém odměňování a všechny podnikové struktury. 

 Rozvíjejte kulturu týmové práce a sdílené odpovědnosti (pozn. OŠ: u sdílené 
odpovědnosti však nelze skončit, je nutné vidět až na konec a umět ocenit konkrétního 
člověka). 

 Ustavte procesní radu, abyste pouze nenahrazovali funkčně orientované vertikální 
hierarchie procesními toky. 

 Ke všemu, co děláte pro zlepšení výsledků svého podniku, přistupujte z hlediska 
procesů. 

 Udělejte z procesů životní styl. 
 

 Ochočte si divokou šelmu chaosu pomocí procesů 
 Vnímejte „šampióny“ výrobků a hrdinské typy prodejců jako to, čím skutečně jsou: jako 

ukazatele nefunkčnosti. 
 Posilujte kreativitu svých lidí prostřednictvím síly procesů. 
 Zajistěte opakovatelnost inovací pomocí pečlivě rozvržených procesů. 
 Nenechte lidi říkat, že kreativita a procesy se vzájemně vylučují. Není to pravda. 
 Odhodlaně prosazujte disciplínu a týmovou práci. 
 Smiřte se s faktem, že ne všichni to pochopí. 

 
      Založte řízení na měření 

 Vytáhněte systémy měření z účtáren a učiňte je součástí práce každého manažera. 
 Opusťte měřítka zděděná z minulosti. 
 Vytvořte model svého podniku, který dává do souvislosti celkové podnikové cíle s 

konkrétními činnostmi, nad nimiž máte přímou kontrolou. 
 Zaveďte výkonnostní kriteria a žádoucí úrovně výsledků pro klíčové prvky svého 

modelu. 
 Vytvořte kriteria, která jsou objektivní, zaručeně aktuální, snadno spočitatelná a snadno 

pochopitelná. 
 Zajistěte, aby se nepřetržité zvyšování výkonnosti stalo nezbytností - udělejte z něj 

součást disciplinovaného procesu založeného na měření výkonnosti. 
 Dávejte přednost faktům a získaným číslům před intuicí a domněnkami. 

 
 Skoncujte s diktaturou organizačních schémat 

 Překonejte myšlenku přísně vymezených podnikatelských jednotek s autonomními 
manažery. 

 Začněte manažery vnímat spíše jako zástupce určitých trhů či procesů než lidi, kteří nad 
těmito prvky mají úplnou kontrolu. 

 Udělejte z týmové práce a spolupráce potřeby podniku jako celku. 
 Zaveďte odměny, které dávají větší důraz na skupinu než na jednotlivce (pozn. OŠ: opět 

zde připomínám, že nesmí dojít ke ztrátě jednotlivce v procením týmu). 
 Nahraďte formální strukturu inspirativním vedením. 

 
 Distribuujte pro konečné zákazníky, ne k nim. 

 Vaší prioritou číslo jedna nechť se stane maximalizace hodnoty a minimalizace nákladů 
pro konečného zákazníka. 

 Přetvořte své distribuční kanály ve společenství, která společně usilují o dosažení 
společných cílů. 

 Využívejte internetu ke sdílení informací a zefektivnění transakcí. 
 Zajistěte, aby každý člen společenství dělal to, co umí nejlépe. 
 Odstraňte nadbytečnou práci, především opakované nákupy a prodeje zboží. 
 Buďte připraveni nově, nekonvenčním způsobem vymezit tradiční role. 
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 Přetvořte a zjednodušte mezipodnikové procesy 

 Odstraňte pomocí přestavby mezipodnikových procesů zbývající zdroje zbytečných 
režijních, skladovacích a jiných nákladů. 

 Zjednodušte propojení svých procesů a procesů svých dodavatelů a zákazníků. 
 Přerozdělte činnosti mezi podniky tak, že každý úkon dělá ten, kdo jej umí nejlépe. 
 Koordinujte činnosti prostřednictvím otevřeného sdílení informací mezi všemi 

zúčastněnými podniky. 
 Využijte příležitostí, které nabízí spolupráce se zákazníky a spoludodavateli. 
 postavte se čelem k výzvě, kterou pro firemní kulturu představují mezipodniková 

spolupráce a sdílení informací. 
 

 Chopte se radikálních možností virtuální integrace 
 Nevnímejte svou firmu jako soběstačný celek, ale jako součást širšího uskupení firem, 

které společně vytvářejí hodnotu pro zákazníka. 
 Charakterizujte svůj podnik na základě procesů, jež zajišťujete, nikoli podle výrobků či 

služeb, které vyrábíte. 
 Určete a posilujte klíčové procesy, v nichž vynikáte. 
 Všechny ostatní činnosti přenechte někomu, kdo je na jejich provedení lépe vybaven. 
 Naučte se úzce spolupracovat s ostatními, nikoli jen dělat jen sami na sebe. 
 Buďte připraveni zásadně přehodnotit identitu a strategii svého podniku. 

 

Metodika transformace podniku na procesně řízený, kterou představuji v této disertační práci, 
reaguje na bezpočet doporučení uvedených výše. Ve skutečnosti jsem metodiku začal vytvářet 
dříve, než jsem měl příležitost knihu prostudovat. Ujistila mě, že mířím správným směrem. 
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Příloha 3 – Zahraniční zdroje 

1. Dimancescu, D.: „The Seamless Enterprise“ 

Autor v [DIMD92-01] hovoří o zbourání funkčních hranic a o TQM (Total Quality 
Management) založeném na procesech jako konkurenční výhodě. Procesy počátku chápe jen 
jakoby „v plenkách“. TQM vidí jako první pokus o zbourání vertikálních hranic. 

Autor dále popisuje tzv. cross-functions, čili spolupráci lidí z různých organizačních jednotek, 
ale stále se drží původní organizační struktury. Také hovoří o tzv. concurrent engineering, což v 
podstatě znamená propojení celého výrobního cyklu se zaměřením na přání zákazníka a neustálé 
zvyšování kvality. Hovoří o tom jako o pojmu, i když uvádí konkrétní případy firem, organizací, 
kde se toto úspěšně nasadilo. 

Dále pojednává o nových pravidlech: firmy musí být řízeny zákazníkem, musí mít 
implementováno průběžné zdokonalování procesů, vnitropodnikovou konkurenci a maximálně 
podpořeno paralelní provádění prací. 

Implementace takového přístupu zahrnuje samozřejmě eliminaci bariér. Navrhuje rotaci ve 
vedení týmu, podle toho, ve kterém kroku se nachází tj. (vývoj, výroba, prodej). 

Autor píše o four-field map, což je znázornění toho, že na přidané hodnotě se musí podílet lidé z 
různých funkčních útvarů. Jsou v něm definovány jakési logické fáze, dále workflow a 
standardy. Vše je ovšem chápáno jako něco podpůrného, nicméně jak jsem zmínil, uvádí firmy, 
kde dané přístupy byly použité (Toyota, Boeing, Komatsu, DEC a mnoho dalších). 

-- Některé myšlenky jsou shodné s konceptem procesně řízení organizace, avšak v 
jádru vše staví na původní organizaci, která brání využití všech výhod procesního 
přístupu. -- 

Autor také píše, že jsou dvě cesty, jak zavést procesy a jejich řízení. 

-- Ukazuje se však, že nejde ani tak o řízení, jako o způsob práce. -- 

Zmíněné dvě cesty jsou: shora, tj. vrcholový management je osvícen a chce zavést zmíněné 
principy, nebo zdola, kdy se lidé přímo zapojení do aktivit přinášejících přidanou hodnotu takto 
organizují, až si toho začnou všímat vyšší úrovně řízení, které toho budou chtít využít. 

-- Ve svém přístupu zastávám primárně postup shora. Musím však připustit, že 
postup zdola mě zaujal a že předpokládám, že k procesnímu řízení organizace tak, 
jak jej chápu, jej lze využít. -- 

V dalších pasážích autor uvádí předpoklady pro cross-function: je nutné zúčastněné vyškolit, aby 
nový způsob práce chápali, je nutno, aby byl někdo odpovědný za měření a vyhodnocování a 
konečně že vybraní jedinci musí mít odpovídající možnosti řízení (pravomoci, rozpočet). 

-- Toto je naprosto v souladu s mým pojetím procesně řízené organizace. Nicméně 
na rozdíl od něj v této publikaci nevidím systém řízení, který by toto koncepčně 
umožňoval. -- 
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Následující část knihy autor věnoval krokům, jak zavést popisované principy: 

 objevit ten správný okamžik 

 ustavit tým lidí, kteří to budou dělat 

 určit pilotní projekt 

 využívat vhodné nástroje (organizační struktura, hierarchický design, řízení kvality, 
four fields mapping) 

 revize pilotního projektu 

 naplánovat a implementovat to celopodnikově 

-- S uvedenými kroky nejsem v rozporu, souhlasím s nimi, nicméně schází jejich 
uchopitelný popis. -- 

-- Knížka jako celek je plná praktických zkušeností, ale o metodice jako takové tam 
nic není, až na náznaky, co bylo ve kterých firmách použito. Principiálně chápe 
autor procesní řízení stejným směrem jako já, ale implementace (tj. ve světových 
firmách) a využití je jiné a myslím, že (podle toho, co autor uvádí) díky způsobu 
implementace tam jsou skryté rezervy. -- 

2. Ward, J., Griffiths, P.: „Strategic Planning for Information Systems“ 

Autoři [WARJ96-01] uvádějí vývoj role IS/ITC v organizacích: 

 operační (umožňující výkon), 

 řídící (obsahující primární zpětnou vazbu a souhrnné informace - minulost a 
současnost), 

 plánovací (zaměřeny do budoucna) 

Jiný pohled podle nich také je: 

 počáteční fáze (začátky – dávky prováděné obsluhou na požádání uživatelů, žádný 
zájem managementu), 

 sílící intenzita (velké rozšíření těchto služeb, pohyb k on-line systémům, první 
zájmy o řízení, centralizace služeb), 

 řízení (projekty, plánování), 

 integrace, 

 data management, 

 zralost (plánování a rozvoj IS/ICT v souvislostech s rozvojem business) 

 

Z toho jim vyplývá: formovaly se požadavky na IS/ICT a snahy IS/ICT řídit, a to v souladu 
s organizačním uspořádáním firmy. Proto se IS formoval podle toho a vznikaly v podstatě 
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samostatné aplikace, které musely (musí) být integrovány. 

-- S tímto souhlasím a odkazuji na vlastní článek o integraci informačních systémů, 
který v jedné své části rozvíjí schéma systémové integrace prof. Voříška z KIT, VŠE 
– viz [ŠLAO03-01]. -- 

Publikace dokumentuje tři typy využití IS/ICT: 

 redesign podnikových procesů (umožňují dělat věci jinak, rychleji, efektivněji), 

 redesign podnikových vztahů (změna způsobu využívání informací, práce s nimi, a 
to jak v organizaci, tak u partnerů), 

 redefinice oblasti podnikání (umožňují přehodnotit, čemu se firma může věnovat) 

Faktory úspěchu pro strategické IS jsou podle autorů kromě jiného: 

 externí zaměření - zákazník, dodavatel, konkurent... 

 přidávání hodnoty, nikoliv snižování nákladů 

 porozumění  zákazníkovi 

 inovace tažená businessem, nikoliv technologiemi 

Publikace ukazuje následující strategický rámec podniku (obrázek 19). 
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OBRÁZEK 19 – STRATEGICKÝ RÁMEC PODNIKU ([WARJ96-01]) 
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-- Tento rámec, ač logicky správný, vůbec nemluví o způsobu řízení, je to opravdu 
jen z pohledu „Kam směřujeme a možná proč.“Autoři zdůrazňují počátek 
strategického plánování IS/ICT v předmětné business oblasti, což však je v rámci 
přístupu KIT, VŠE  dávno zavedeno. -- 

V publikaci je dále v několika kapitolách předlouze využívaná marketingové klasifikace 
produktů ke klasifikaci aplikací (hvězda, dojná kráva, vysoký potenciál, bídný pes), z čehož je 
vyvozeno aplikační portfolio. 

-- Daná klasifikace je spíše pro náhled na oblast IS/ICT, tj. jak podpořit podnik a 
jeho jednotlivé typy (podle té klasifikace) výrobků. -- 

Autoři se v knize zmiňují i o podnikových procesech, ale řízení IS/ICT stále chápou tzv. ve 
starých kolejích. 

-- V mém přístupu je i řízení IS/ICT součástí celkového systému procesního řízení. 
Předpokládám hladké propojení procesů IS/ICT na business procesy. -- 

Ve stejném duchu pak autoři pojednávání o řízení informací. 

3. Tomasko, R.: „Rethinking the Corporation“ 

V této knize ([TOMR95-01]) nalezneme na začátku praktické zkušenosti z firem (cíle a příčiny 
neúspěchu transformace), zjištěné špatné předpoklady způsobující neúspěch apod. 

Další kapitola pojednává o tom, že při restrukturalizaci firmy se má vycházet z pozice, která je 
zcela nahoře, tj. od schopností firmy jako celku a přání zákazníků. Autor toto rozebírá z různých 
úhlů pohledu, včetně jak eliminovat nepotřebné schopnosti a nabývat nových. Udává jen metody 
a jejich stručný popis. 

Další kapitola naopak upozorňuje na přístup zdola nahoru. Práce sama musí být jednoduchá, 
rychlá a vyvážená (tzv. všeho s mírou). Opět udává útržkovité praktické příklady. 

V kap. 5 pak autor hovoří o organizační struktuře, přirovnává její konstrukci ke stavbě domu 
(stavba struktury), vypráví o historickém vývoji řízení firem, a pak se dostává do současnosti a 
vlastně říká, že není žádná organizační struktura, která by řešila vše. Nenavrhuje tedy vůbec nic 
konkrétního, jen dává rady, jak stav zlepšit ve stávající. 

V kap. 6 píše autor o tzv. „to reinforce job“ – tj. dát práci člověka hloubku (smysl, míru, víc 
zaměstnat mozek) – tedy aby lidé dělali více než jednu práci, a také sebeřízení, k čemuž  je 
potřeba: 

 koordinace pracovních toků, 

 plánování práce a zdrojů, 

 ručení za kvalitu, 

 průběžné zvyšování kvality a produktivity, 

 zvyšování znalostí a dovedností. 
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Kap. 7 podává sice zajímavé, avšak těžko uchopitelné filosofování o organizační  struktuře jako 
takové. 

Kap. 8 zahrnuje stručné popisy případů reorganizace/změny zaměření firem. 

Autor také píše o tom, že je nutné organizovat kolem procesů, ne funkcí. A zde přímo říká, že 
organizace má být opravdu podle procesů, tj. pro každý proces organizační jednotka a její 
manažer. 

-- Toto odpovídá potřebám procesního řízení podle mého konceptu. -- 

Kap. 9 autor věnoval propagaci a odůvodnění hierarchických struktur. Avšak ne ve smyslu 
funkční hierarchie. Hovoří o time-based superstructure, což znamená, že na nejnižší úrovni 
řízení má být „nejkratší“ zodpovědnost a čím výše, tím „delší“ zodpovědnost. 

-- V podstatě je tento požadavek v souladu s existujícími hierarchickými 
strukturami. Pokud jde o procesní řízení, ano, i zde jej lze vnímat. -- 

Kap. 10 je o důležitosti a využívání znalostí, a to v podobném duchu jako ostatní témata. 

Kap. 11 obsahuje úvahy nad možnými zlepšeními hierarchické organizace. 

-- Tyto úvahy na mě působí trochu uměle a nenašel jsem v nich látku, kterou bych 
mohl zpracovat. -- 

4. Garsha, J.B., „Rozvoj organizace pomocí managementu procesů“ 

Autor se v [GARJ03-01] zabývá pojmem organizace a organizacemi vůbec. Procesy mají zaplnit 
mezeru mezi úvahami bossů a operativní úrovní. Mají přímo podporovat dosažení strategických 
cílů. 

Ukazuje typické organizační struktury, ale jen ty řekněme dosud „klasické“. 

Procesy a management procesů zasazuje do stávající organizace, která prý se chová jako určitý 
druh obalu. Management procesů nepovažuje sám o sobě za formu organizace ve smyslu 
strukturálních organizací, ale za něco významově většího, za metodiku, pomocí níž je možné 
organizace rozvíjet. 

-- Nicméně se zdá, že autor zastává ten názor, že proces je jen seskupením činností 
přes vertikální hranice organizace a využívá zdroje, které právě pochází odtud - 
tedy organizace poskytuje zdroje do procesu. -- 

Proces podle autora nemá vlastní svrchovanou moc nad zdroji, organizace je rozhraní 
poskytující zdroje. Proces má v autorově pojetí dvě skupiny zákazníků – jednak externí 
zákazníky, kteří platí za produkt, na druhé straně „samotnou organizaci, která má zájem na tom, 
aby aktivity shrnuté jako proces dosahovaly dohodnutých a stanovených cílů organizace pomocí 
tohoto procesu. Tyto cíle by měly mít prokazatelný vztah ke strategii organizace..." 

-- Toto z mého pohledu vypadá jako nepochopení významu procesní a možností 
procesního řízení. -- 
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Autor zprostředkovává dle ISO 9001:2000 tyto kategorie procesů: 

 související s řízením, 

 příprava zdrojů (lidé, zařízení, pracovní podmínky, finanční zdroje), 

 bezprostřední realizace výrobku, 

 pomáhající organizaci v dalším rozvoji (analýza, zlepšování...). 

-- Tato kategorizace je v mnohém podobná té, kterou zastávám já. -- 

 Kapitolu 5 věnuje autor cílům. Ty mají být vyvážené. Dělí je na: 

 cíle vertikální, tedy pocházející ze specifických oblastí, individuální, cíle z rozpočtu 
(personální a věcné náklady) 

 a na druhé straně cíle horizontální, zaměřené na procesy (spokojenost zákazníka, 
výrobní náklady). 

Má být nastaveno, aby dosahování jedněch cílů neomezovalo dosahování cílů ostatních. 

-- S tímto souhlasím, avšak k tomuto účelu využívám Balanced Scorecard. -- 

V kap. 6 autor ukazuje vzájemné vztahy a účinky – viz formulace: „...které procesy a které 
hierarchie organizace vstupují do přímé závislosti a/nebo se vzájemně ovlivňují.“ 

-- I z tohoto je patrné, že procesy autor vidí jako něco doplňkového ke stávající 
organizaci. -- 

Kap. 7 je o odpovědnosti v managementu procesů. Autor definuje vlastníka procesů (a dává mu i 
názvy jako procesní trenér či manager procesu).  

-- Částečně jsou zde vyjmenovávané kompetence v souladu s mým pojetím, ale 
vlastník procesu stále zůstává svázán a podřízen hierarchické organizaci. -- 

Podle autora je pro zavedení managementu procesů východiskem a základem a zdá se i do jisté 
míry postačující podmínkou správná dokumentace zachycující procesy a jejich postupy, cíle atd. 

-- Což je podle mě pouze podmínka nutná, nikoliv postačující. -- 

Rozvoj organizace mají zabezpečovat kroužky kvality, které by měly být součástí organizace... 

-- Z celé této publikace lze vycítit, že autor má zcela specifický náhled na to, co je to 
procesní řízení, resp. k čemu procesy slouží. Vidí je odděleně od organizační 
struktury. S tímto názorem se absolutně neztotožňuji. -- 

5. Morris, D.C., Brandon, J.S.: „Re-Engineering Your Business“ 

Autoři v této publikaci ([MORD93-01]) píší o metodice reengineeringu podniku. Má čtyři 
základní fáze, v nich jsou položeny otázky, specifikovány akce a definován výstup – viz Příloha 
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1. 

Z pohledu řízení změny autoři předkládají metodu Positioning, respektive Dynamic Business 
Reengineering – viz Příloha 6. 

-- Bohužel i zde padlo slovo „útvarových“, z čehož vyplývá, že autoři uvažují ne 
zcela procesně, pokud jde o řízení. Pravidla autoři zde chápou jako něco 
samostatného, procesní přístup je má implicitně v procesech. Navíc stále uvažují 
hranice útvarů, takže říkají, že je nutné řešit přechod pravidel přes ně. -- 

Změny by měly podle autorů být formálně odsouhlaseny manažery, kterých se to týká. 

-- Obecně ano, zde obávám se však jde o manažery funkčních útvarů. V tomto 
případě se potvrzuje, že autoři i nadále vidí funkčně členěnou organizační 
strukturu, která nepodporuje procesy. -- 

Stránka publikace je věnována také jakémusi předběžnému rekonstruování procesů, které 
spočívá v identifikaci business funkcí, jejich klasifikaci a analýze v hledání překryvů a děr v 
konstrukci procesů. Dlouhé toky se mají dělit na kratší procesy. 

-- I zde je patrné, že autoři chápou procesní řízení specificky, převládá u nich stále 
funkční dekompozice. -- 

Kap. 7 je věnována reengineeringu podnikových procesů. Ten může být viděn ze tří hledisek: 

 personální, 

 technologické, 

 procesní. 

Změny probíhají na třech úrovních: 

 podniková, sponzorována vrcholovým managementem, 

 procesní, navrhována změnovým týmem, 

 jednotlivé pracovní úlohy, prováděny přímo pracovníky. 

Autoři stále uvažují (neprocesové) útvary. Při definici cílů projektu změny je nutné zahrnout 
perspektivy všech dotčených manažerů. 

-- Zde se opakuje stejné téma. Ano, při přechodu na procesní řízení je nutné zabývat 
se funkčními manažery, ale z pohledu, co s nimi, jak je využít v procesně řízené 
organizaci. Což myslím v této publikaci není takto uvažováno. -- 

Dále publikace uvádí, které součásti plán implementace změny má: 

 fyzické změny v podniku, 

 a/nebo stěhování do nových prostor, 

 implementace nové organizační struktury, 

 implementace nových workflow, 

 změna produkce, 
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 změna podpory IS, 

 testování nových procesů, 

 ustanovení kontingenčních operačních plánů, 

 školení zaměstnanců, 

 změna firemní politiky a pravidel, 

 změna a vytváření popisů pracovních pozic. 

-- Ačkoliv se s autory na základním přístupu zřejmě nedokážu ztotožnit, tyto kroky 
jsou plně využitelné i pro transformaci podniku v procesně řízený. -- 

Část knihy autoři věnovali také reengineeringu IT zdrojů. Reengineering jako takový není o 
informačních technologiích. Avšak bez nich dnes nelze pracovat, business je na nich závislý. 
Proto je nutné je v reengineeringu uvažovat. A to i z toho důvodu, že jejich využití může ovlivnit 
i podobu nového stavu. 

Kroky při reengineeringu IT zdrojů: 

 určit současnou podporu procesů, 

 určit úlohy a podprocesy, které mají kritické nároky na IT, 

 učit, jak zdokonalit procesy s využitím IT a jak získat data potřebná pro důležitá  
rozhodnutí v procesech, 

 definovat IT architekturu, podporu, 

 implementovat technologie. 

-- Shodnout se s autory dokážu i v této oblasti. Zde myslím se neodkloňují od 
obecných požadavků na návrh informačních systémů. -- 

Závěr knihy je o reengineeringu lidských zdrojů. Je nutné provést tyto kroky: 

 definice pracovních pozic a dovedností, 

 definice nové organizace, 

 racionalizace výroby, 

 školení, rekvalifikace, 

 přeřazování zdrojů, 

 vytěsnění, 

 implementace změn. 

-- Reengineering implikuje hlubší dopady na pracovní sílu, než jen zavádění 
procesního řízení. zavádění procesního řízení v sobě totiž nutně neobsahuje změnu 
věcné náplně podnikání. -- 

-- Celá kniha je zaměřena skutečně na reengineering procesů, tedy na změnu 
procesů. Je vedena na popisné úrovni, o čem taková změna je. Není o systému 
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řízení. Je představena jedna metodika, která je však popsána na několika místech, 
přičemž každá taková pasáž částečně hovoří o jiných krocích, což působí zmateně. -
- 

6. Burlton, R.T.: „Business Process Management, Profiting from 
Process“ 

Kniha [BURR01-01] v kapitole 1 pojednává o současných tlacích na podniky, jejichž ignorování 
vede ke ztrátě konkurenceschopnosti: 

 hyperkonkurence, 

 růst složitosti organizace, 

 rostoucí vliv akcionářů nepodílejících se aktivně na řízení firmy, 

 e-business technologie. 

Kapitola 2 je věnována tomu, jak organizace odpovídá na uvedené tlaky (přehodnocení mise, 
hodnot, strategie, řízení, služeb, přístupů k práci, rolí, pracovních náplní, organizačních struktur, 
znalostí, integrace informací). 

Kapitolu 3 autor naplnil principy procesního řízení. Definuje podnik jako prostředek 
transformace: 

 Na vstupu jsou: 

 požadavky zákazníka, 

 spotřební zdroje, 

 data, 

 technologie, 

 lidé - zaměstnanci, 

 zařízení, 

 pravidla a omezení, 

 požadavky vlastníka a různé tlaky. 

 Na výstupu je: 

 produkt a služby a loajalita zákazníka, 

 informace a znalosti. 

-- Osobně bych informace a znalosti zařadil i do vstupů. -- 

Autor dále definuje business process – ve shodě s obecným pojetím procesu. Dále definuje 
business process management: sám je to proces, který zajišťuje spojitý vývoj zlepšování výkonu 
podniku. Avšak zahrnuje sem i radikální i postupné zlepšování. 
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-- Sice přijatelná, nicméně myslím příliš stručná definice. --  

Procesy jsou spojovacím článkem všech komponent podniku, což znázorňuje na obr 3.2 (zde 
obrázek 20): 

podnikové

procesy

výkon
podniku

lidské
zdroje

podniková
metodika

role a pracovní
náplně

organizační
struktura

ICT

zdroje

znalosti

znalosti

znalosti

znalosti

znalosti

znalosti

 

OBRÁZEK 20 – PROCESS MANAGEMENT HEXAGON ([BURR01-01]) 

Dále se publikace zabývá pojmy znalosti a jejich řízení, podnikovými pravidly a jejich řízení. 

Autor uvádí 10 principů procesního řízení: 

 změna podniku musí být řízena výkonem, 

 musí vycházet od zájmových skupin (tj. kdokoliv, kdo může být dotčen, má 
oprávněný zájem nebo může ovlivnit výkon organizace - zákazníci, vlastníci, 
zaměstnanci, dodavatelé...), 

 rozhodnutí o změně podniku musí být v souladu s kriterii zájmových skupin, 

 podnik musí být segmentován podél procesů, aby byly synchronizovány změny, 

 procesy musí být řízeny holisticky, 

 inovační iniciativy musí být inspirovány společným náhledem, 

 musí být vedeny iteračním přístupem, 

 změna podniku je o lidech, 

 změna podniku je cesta, ne cíl. 
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-- Přestože je to 10 principů procesního řízení, je to o změně podniku, nikoliv o 
procesním řízení. -- 

Kapitola 4 prezentuje tři příklady – úspěšné příběhy procesního řízení (Morningstar, Stanford 
University's Financial Aid Office, Rexall.com). 

Kapitolu 5 autor určil pro tzv. Process Management Framework, který má tyto fáze a módy: 

Mód strategie: 

 podnikový kontext, 

 architektura a uspořádání, 

Mód návrhu: 

 vize, 

 porozumění, 

 renovace, 

Mód realizační 

 vývoj, 

 implementace, 

Operační mód: 

 provádět a průběžně zdokonalovat. 

 

Uvedené fáze se vinou jako šroubovice kolem šestibokého hranolu, který by vznikl promítnutím 
zmíněného hexagonu process managementu do prostoru. To vše tvoří proces objevování a učení 
se daného rámce. V každé fázi se promítá jak současný stav, tak stav budoucí, tedy požadovaný 
– viz Příloha 7. 

V knize jsou dále kapitoly věnovány základům řízení projektu, řízení rizik projektu a  změně lidí 
(jak přesvědčit pro změnu). Pak jsou podrobněji rozebírány jednotlivé fáze uvedené výše. 

-- Sympatické je na této publikaci to, že používá grafické zobrazení toho, co se má 
definovat a souvislosti mezi tím. Tento princip sdílím i já a využívám jej v prostředí 
CWCM. Jinak jde opět o přístup reengineeringu procesů, nikoliv o transformaci 
funkčně členěného podniku na procesně řízený. -- 

7. Davenport, T., H.: „Process Innovation, Reengineering Work through 
Information Technology“ 

Na úvodu publikace [DAVT93-01] shledáme definici pojmů: Proces je specifické seřazení 
pracovních aktivit v čase a prostoru se začátkem, koncem a jasně definovanými vstupy a 
výstupy. Hierarchická organizační struktura je časový snímek odpovědností a reportování. 



 

104 

Procesní struktura je dynamický pohled na to, jak podnik dodává hodnotu. 

Autor uvádí rozdíl mezi improvement a innovation. První pojem znamená postupné činnosti, 
vycházející ze současného stavu, průběžné, krátké, bottom-up, s malým rozsahem, středním 
rizikem a spíše kulturního charakteru. Druhý pojem představuje činnosti radikální, vycházející z 
čistého stolu, jsou jednorázové, dlouhé, top-down, mají široký rozsah s vysokým rizikem a 
kulturně strukturální charakter. 

Autor kategorizuje přístupy ke zdokonalování podniku: 

 jednorázové a inkrementální (activity value analysis, overhead value analysis, 
process value analysis), 

 jednorázové radikální (process innovation, resp. reengineering,  business process 
redesign) 

 a průběžné inkrementální (TQM, business process improvement, ABC – Activity 
Based Costing). 

Dále stanovuje základní kroky postupu pro inovaci procesů: 

 identifikace procesů pro inovaci, 

 vyjmenovat hlavní procesy, 

 určit hranice procesů, 

 stanovit strategický význam procesů, 

 určit (spíše odhadem) stav procesu, 

 kvalifikovat kulturu a politiku každého procesu, 

 identifikace pák pro změnu, 

 vývoj vizí procesů, 

 porozumění současným procesům, 

 navrhnutí a prototypování nových procesů. 

V kapitole 3 jsou informační technologie viděny jako to, co umožňuje inovaci procesů. Kromě 
jiného samotné však nezaručí ekonomický úspěch. Na scénu musí vstoupit  procesy a jejich 
zlepšení.  

Vliv ITC na inovaci procesů je: 

 automatizace, 

 informatizace, 

 změna postupů, 

 monitoring, analýza, 

 geografická integrace, 

 koordinace, 

 podpora intelektuálních aktiv, 

 zrušení zprostředkovatelů v procesu. 
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Kapitola  4 je věnována vztahu procesů a informace. Role procesů a informací je: 

 podpůrný prostředek pro inovaci podnikových procesů, 

 zaostřit operační procesy, 

 zaostřit řídící procesy, 

 řízení informací v rámci procesů. 

Role informace v procesech je: 

 monitoring výkonu procesů, 

 integrace procesů (sdílení informací), 

 customizace procesů, 

 představují cíl, smysl existence procesů. 

 

V další kapitole autor obrací pozornost na lidské zdroje ve vztahu k inovaci procesů. Rozebírá 
lidskou stránku při změně procesů, a co lze využít, aby změna proběhla lépe. 

Kapitola  6 pojednává o vytváření vize procesů. Každý proces musí mít svůj účel, svou vizi, cíl... 
A musí to být v souladu se strategií podniku. 

Kroky k dosažení takového stavu: 

 zhodnotit současnou podnikovou strategii, 

 konzultovat cíle výkonnosti procesů s jeho zákazníky, 

 provést měření procesů a ukázat zlepšení na příkladu, 

 formulovat cíle procesu, 

 vyvinout specifické atributy (požadavky, vlastnosti) procesu. 

-- Myslím, že pro určení cílů procesů, resp. pro dekompozici strategických cílů na 
jednotlivé procesy je velmi vhodný Balanced Scorecard. -- 

Kapitola 7 je zaměřena na porozumění a zdokonalení existujících procesů. K tomu mají sloužit 
kroky: 

 popsat tok procesů, 

 změřit proces z pohledu nově stanovených cílů, 

 zhodnotit proces v podmínkách nově stanovených atributů procesu, 

 identifikovat problémy či nedostatky procesu, 

 identifikovat krátkodobá zlepšení procesu, 

 zhodnotit současné informační technologie a organizaci. 

Dále autor popisuje jednotlivé metody pro zlepšení procesů: ABC, Process Value Analysis, 
Business Process Improvement, Information Engineering, Business Process Innovation. 

Kapitola 8 ukazuje návrh a implementace nových procesů a organizace. Klíčové aktivity v této 
oblasti jsou: 
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 brainstorming alternativ návrhu, 

 zhodnotit proveditelnost, riziko, výhody alternativ návrhu a vybrat preferovaný 
návrh, 

 prototypovat nový návrh procesu, 

 vyvinout migrační strategii, 

 implementovat nové organizační struktury a systémy. 

 

Následující kapitola popisuje inovaci procesu a řízení změny organizace. Je nutné chápat inovaci 
procesů jako organizační změnu. To znamená: 

 vyvolat tzv. tíživou potřebu v naprosté většině manažerů - práce s pocity bolest, 
naděje a nejistota, 

 koordinace a kooperace, 

 změny chování, 

 trvanlivost změny. 

Při řízení organizační změny při inovaci procesů je nutné řídit dobu trvání, rozsah, hodnoty, 
přístupy, chování, komunikaci a souhlasný postoj, metriky, postimplementační intervence a 
krátkodobé náklady. 

V kapitole 10 autor píše o implementaci inovace procesů s ITC. ITC mohou pomoci v rámci 
výše zmíněných kroků procesu změny následovně: 

 identifikovat a vybrat procesy ke změně, 

 identifikovat aktivátory pro nový návrh procesu, 

 definování podnikové strategie a vize procesu, 

 porozumění struktuře a toku současných procesů, 

 měření výkonu současných procesů, 

 návrh nových procesů, 

 prototypování nových procesů, 

 implementace a optimalizace procesů a souvisejících systémů, 

 komunikace výsledků z toho vyplývajících, 

 vytváření souhlasu směrem k řešení v každém kroku. 

Ve druhé části se autor věnuje strategiím pro redesign klíčových procesů: 

 vývoj produktů a služeb a jejich dodání, 

 procesy s přímým stykem se zákazníky, 

 řídící procesy. 

-- Zde vyplývá, že autor stále počítá s funkčně členěnou hierarchickou organizační 
strukturou. Vertikálně se šíří metodiky, horizontálně řízení přes hranice útvarů. 
Tento přístup nesdílím. -- 
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-- Přestože je v této knize kladen velký důraz na procesy, je orientována především 
na změnu procesů a ICT jsou zde uváděny pouze v souvislostech právě se změnou 
procesů. Já se však zabývám systémem řízení, jeho změnou a podporou procesů ze 
strany ICT. -- 

8. Johansson, H, J., et al.: „Business Process Reengineering“ 

Kniha [JOHH93-01] zpočátku popisuje vývoj přístupu k řízení výroby. Vyvěrá do JIT, TQM a 
BPR, které krátce slovně popisuje. BPR přirovnává k rozbití porcelánu a poskládání kousků 
znova. Pak v základu popisuje, které BPR projekty se kde podařily. Uvádí aktivátory BPR. Na 
případech firem ukazuje, jak se vypořádaly, resp. jak využily různé zdroje příčin BPR (zákazník, 
náklady, technologie...). 

Definice procesu v této knize je dle obecně přijatých uzancí. Na příkladech ukazuje tři typy BPR 
(redukce nákladů, dosažení  best-in-class výkonu, skutečný BPR – hledání tzv. breakpoint) 

Poslední dva typy BPR jsou prováděny přes tři fáze – viz Příloha 8. 

Hledání tzv. breakpoints je dosažení dokonalosti v jedné nebo více metrikách, v nichž trh 
rozeznává výhodu a kde zaručení výsledku je disproporčně a udržitelně následováno zvýšením 
podílu na trhu. Autor popisuje, co a jak by se mělo dělat.  

Autor dále hovoří o nových aktivech: lidé, znalosti a kvalifikace produktů a procesů, síla značky, 
obsah informační databáze. 

Další části knihy jsou věnovány procesnímu řízení ve velkých podnicích – globální firmy a 
možnosti organizace jejich výroby. Jde o tzv. organizování a řízení pro úspěch. Leader – šéf 
šéfů, musí být nejlepší, znát pokud možno vše, vytváří vizi. Business Unit Leader je 
prodlouženou rukou leadera v rámci business unit, realizují vizi. Nová organizace obsahuje 
procesní týmy podporované funkčními specialisty. Hierarchie je zploštělá, zaměřená na 
zákazníky a dodavatele. Týmy se řídí samy. Během změn jsou úkoly pro týmy určovány řídícím 
výborem, po změně na procesní organizaci pocházejí od vedení. 

Týmy jsou měřeny podle nákladů, kvality, času a služeb. Říká, že vytvoření cross-functional 
týmů je nejdůležitější pro BPR. 

-- Vize takové organizace je dobrá, avšak opět je zde použit termín cross-functional, 
který naznačuje, že organizace není procesní. -- 

-- Kniha, jak napovídá název, je skutečně o reengineeringu procesů. Nehovoří o 
systému procesního řízení. -- 

9. Rashid N. Khan: „Business Process Management, A Practical Guide“ 

V této knize [RASK04-01] vidí auto Business Process Management (BPM) jako disciplínu 
modelování, automatizace, řízení a optimalizace business procesů v rámci jejich životního cyklu 
s cílem zvýšit profitabilitu. BPM systém je kategorie SW produktu a technologie využité pro 
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automatizace podnikových procesů. Hlavní součásti BPM jsou: 

 navrhnout a dokumentovat procesy využívající SW podpory s cílem lépe jim 
porozumět a vyvinout plán pro jejich zdokonalení, 

 konvertovat procesy založené na papíru na procesy elektronické, 

 integrovat business procesy s počítačovými aplikacemi za účelem automatizace 
procesu, 

 zabudovat řídící mechanismy zajišťující integritu procesu a minimalizují selhání 
lidského faktoru, 

 zrychlit reakci procesů a redukovat dobu, kdy se nic neděje, 

 poskytovat zpětnou vazbu o vývoji procesu v reálném čase, 

 měřit procesy, aby mohly být optimalizovány. 

-- Ano, s tím souhlasím, nicméně je to pouze z pohledu řízení procesů, nikoliv z 
pohledu celého systému řízení. -- 

 Dvě základní a hlavní technologické komponenty BPM: 

 automatizace workflow (WF), 

 EAI (Enterprise Application Integration). 

Těmto dvěma komponentám pak věnuje autor samostatné kapitoly. 

BPM kombinuje s WF automation (WFA) a EAI a rozšiřuje je na dvě kategorie: 

 modelování a analýza podnikových procesů 

 a dále metriky procesu. 

BPM systém se skládá z těchto základních komponent: 

 WFA, 

 EAI, 

 modelování a analýza, 

 metriky a reportování. 

-- To je až příliš okleštěné, chybí zde základní komponenty řízení. V knize je to 
myšleno především z aplikační úrovně, avšak já řeším především věcnou oblast. -- 

Životní cyklus procesu: 

 start, 

 modelování, 

 automatizace, 

 řízení, 

 optimalizace, 

 zpět na modelování. 
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-- Ve skutečnosti je toto cyklus průběžného zdokonalování procesů. -- 

Samostatnou kapitolu autor věnuje mapování procesů. 

-- Přestože je mapování procesů jedním z kroků transformace funkčně členěného 
podniku na procesně řízený, není to hlavní téma mé práce. Proto tuto kapitolu 
nehodnotím. -- 

Dále autor navazuje  kapitolou o definování odpovědnosti. 

--  Jde o zajímavé názory, ale domnívám se, že zde autor zbytečně konstruuje 
složitosti, které lze jednoduše zachytit základními modelovacími přístupy. A vyplývá 
z toho navíc, že stále uvažuje funkčně členěnou organizační strukturu. -- 

Další část publikace je zaměřena na architektury řešení BPM. 

Životní cyklus procesu zde je jiný než výše: 

 definovat role a vztahy, 

 definovat proces, 

 modelovat a optimalizovat proces, 

 vyvíjet proces do stadia implementovatelnosti, 

 integrovat s ostatními aplikacemi, 

 nasadit, 

 používat, 

 měřit, 

 modelovat a optimalizovat... 

-- V podstatě tento cyklus zapadá do mého konceptu, nicméně nezačínal bych 
definicí rolí a vztahů, protože to je dáno až procesem samotným – předem nelze 
říci, kdo co má dělat. -- 

Architektura BPM je dle následujícího obrázku (obrázek 21): 
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OBRÁZEK 21 – ARCHITEKTURA BPM SYSTÉMU ([RASK04-01]) 

-- Jak lze z obrázku poznat, jde o aplikační architekturu, s níž souhlasím. -- 

Další kapitola pojednává o modelování podnikových procesů a jejich analýze. Jde o typické 
zkoumání a optimalizaci procesů. 

Následně autor píše o BPM Serveru a BMP Administrátoru. Probírá v podstatě architektury 
serverů obecně, pouze místo server uvádí BPM server. BPM Administrátor má tyto funkce: 

 instalace nových procesů a řízení verzí, 

 migrace procesů z jedné platformy na druhou, 

 monitoring a řízení výjimek, 

 řízení nasazení zdrojů, 

 řízení vyhrocených situací a incidentů, 

 přístupová práva a nastavitelné pohledy, 

 konfigurování systému, 

 organizační struktura (stále ve funkčním pojetí), 

 vše ve vazbě na directories (MS NT Directory, MS Active Directory, další), 

 integrace na ostatní aplikace (od SAP, PeopleSoft...) 

Dále autor staví kapitoly o workflow klientovi (tj. aplikace pro uživatele), o reportingu a 
monitoringu (kde provádí kategorizace reportů). 

Následuje kapitola o BPM a EAI. Zde autor popisuje módy integrace: 

 integrace před procesem (aplikace třetích stran spouštějí proces, 

 v procesu – využívání aplikací třetích stran v běhu procesu, 
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 po procesu – proces po skončení spouští aplikace třetích stran. 

-- Toto vše mi připadá, že spadá do nějakého zvláštního přístupu k procesům. 
Nechápu, jak je možné, že proces je spouštěn nějakou aplikací, která leží mimo 
proces. -- 

 real-time client-side integrace – klientské stanice účastnící se workflow jsou jednak 
spojeny s BPM serverem, jednak s aplikacemi třetích stran, 

-- Rovněž toto řešení mi přijde nevhodné. Pokud je klientská stanice spojena s BPM 
serverem integrující všechny aplikace v procesu, proč je ještě propojena s těmi 
aplikacemi? -- 

 real time server-side integration – BPM server musí být integrován s aplikacemi 
třetích stran. 

 

Následuje popis běžných integračních technologií. 

Poslední kapitoly jsou věnovány webovým službám, BPM případovým studiím a rámci pro 
vyhodnocení BPM produktů. 

10. Becker, J. Et al.: „Process Management, a Guide fot the Design of 
Business Processes“ 

První kapitola knihy [BECJ03-01] podává obecný úvod do problematiky procesů. Další výklad 
je založen na případu firmy DeTe Immobilien. 

Kapitola 2 je o řízení projektu změny. Podle autorů má fáze: 

 příprava modelování, 

 základní procesní rámec, 

 modelování současného stavu, 

 modelování budoucího stavu (i optimalizace), 

 design nové organizace podle budoucího stavu, 

 implementace, 

 průběžné řízení procesů. 

-- Tento postup není v rozporu s postupem, který navrhuji já, avšak nezohledňuje 
řadu aspektů důležitých pro systém řízení. -- 

Autor se také zabývá organizací projektového týmu v jednotlivých fázích. Dále uvádí některé 
zkušenosti s projektem změny v DeTe Immobilien. Autor podrobněji popisuje jednotlivé fáze. 
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-- Některá doporučení se shodují s mými, celá kniha je víceméně na výkladové, 
popisné úrovni. Celkový koncept, který z knihy vyplývá, je jiný a z mého pohledu 
neúplný. -- 

11. Smith, H., Fingar, P.: „Business Process Management, the Third 
Wave“ 

Ihned na začátku knihy [SMIH03-01] zprostředkovávají autoři, co o BPM říkají renomované 
konzultační společnosti (Gartner, AMR Research, Aberdeen Group, Forrester Research, IDC...) 

Následuje argumentace pro řízení procesů a kritika IT průmyslu za to, že dosud stále nabízí 
aplikace místo přímé podpory procesů. Autoři poukazují na to, že informační systémy byly a 
stále jsou orientovány spíše na zpracování dat a že podpora a řízení procesů je mimo dosah lidí 
dělajících business. 

Autoři přibližují tři vlny BPM: 

 cca od 1920, F. Taylor – procesy jsou implicitně v pracovních praktikách a nejsou 
automatizovány, 

 devadesátá léta – reengineering – jednorázový, zabetonování nového stavu do 
aplikací ERP (Enterprise Resource Planning) či podobného IS, 

 nový trend – procesy jsou uvolněny ze sevření IT a jsou v centru zájmu, základním 
stavebním kamenem automatizovaného systému, a to především s ohledem na 
jejich změnu. 

Současné aktivity kolem EAI sice vytvářejí integrované procesy, avšak nevytváří nic, co by 
umožňovalo řízení procesu v jeho životním cyklu, který je nezávislý na IT. Aplikace samotné 
svou architekturou kopírují funkční rozdělení organizace, vytvářejí tzv. funkční bunkry, či spíše 
komíny. Aplikace jsou rovněž časovými bunkry – jednou jsou navrženy a těžko reagují na 
změny. Lépe reagují na  změny, které se týkají přímo jich, hůře na změny, které se týkají 
souvisejících aplikací. Dále jde také o datové bunkry – každá aplikace má svá data – vytvářejí se 
datové ostrovy, které se musí spojovat mosty. Integrační SW je sice veliká pomoc, nicméně 
přidává další úroveň složitosti. „Business lidé“ nechtějí měnit sebe, a pak ještě aplikace. Chtějí, 
aby se aplikace měnily samy.  

V další části autoři definují BPM: 

 syntéza technologií reprezentace procesů a spolupráce, která odstraňuje překážky 
blokující záměry managementu, 

 je to proto konvergence teorie managementu (TQM, Six Sigma, business 
engineering, general systmes thinking) s moderními technologiemi, 

 vývoj aplikací, systémová integrace, výpočetní procesy, architektura orientovaná na 
služby, workflow, řízení transakcí, XML a webových služeb. 

Dále opět autoři zdůrazňují, jak IT zabetonovávají procesy a že by to mělo být jinak. 

Řešení třetí vlny BPM jsou taková, že změna je ovládána na uživatelské úrovni a nevyžaduje 
kódování do programů. 
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Autoři popisují životní cyklus podnikového procesu: 

 objevování, 

 návrh, 

 zavedení, 

 operativa: 

 vykonávání, 

 monitorování, 

 interakce, 

 kontrola, 

 analýza 

 a zpět na začátek za objevování. 

Následně popisují, pro které podniky se BPM hodí a proč: 

 start-up podniky, 

 všechny, které mají vysoké náklady na správu vlastních aplikací, 

 na zákazníka orientované, 

 vedoucí firmy v odvětví, 

 firmy s nízkými náklady na operativu 

 a další. 

Další kapitola srovnává reengineering a BPM. Následující kapitola je o outsourcingu procesů, 
kde lze nalézt i důvody a možnosti. 

Kapitolu autoři věnují také návratnosti investic. Nejdříve autoři poukazují na vztah BPM a 
SixSigma. Chápou to jako další proces, stejně jako řízení změny. Dále uvádějí faktory 
ovlivňující úzká místa procesu. 

Část knihy je věnována implementaci BPM. Autoři zdůrazňují systémový přístup. 

-- O který se snažím i já ve své disertační práci. -- 

Dále zdůrazňují vzdělávání, řízení znalostí. 

Autoři se věnují také implementaci BPM – viz Příloha 9. 

Když už se podaří BPM prosadit, je nutné udržet jeho myšlenky neustále v chodu, vytvořit 
dostatečně flexibilní, rozšiřitelný systém, v němž se vše děje v rámci procesů. 

-- Uvedené aktivity jsou zaměřeny především na dělání business. Proti tomu nic 
nenamítám, nicméně hledám-li něco o systému řízení a jeho transformaci, zde to 
nenacházím. Kromě toho mnoho aktivit z uvedeného seznamu lze velmi dobře využít 
v transformaci funkčně členěného podniku na procesně řízený. -- 

V další části autoři srovnávají SW versus procesní vývojový cyklus: 
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 SW: analytik věcné části vytvoří model  SW architekt jej překlopí do specifikace 
na IS  SW vývojář jej implementuje  systémový administrátor jej nasadí  
zpět na začátek 

 Procesní: analytik věcné části a SW vývojář vyvinou model  systémový 
administrátor jej nasadí  analytik věcné části jej využívá, řídí. 

Následující část je věnována BPM systému. Autoři postulují základní myšlenku, že systém BPM 
musí být flexibilní vůči procesům tak, jako je flexibilní RDBMS vůči datům. Musí být 
spolehlivý, neboť  jde o mission critical systém. A musí být pochopitelně bezpečný. 

Autoři zprostředkovávají deset základních vlastností BPMS podle AMR Research: 

 modelování procesů, 

 kolaborativní vývoj, 

 dokumentace procesů, 

 simulace procesů, 

 integrace aplikací, 

 automatizace procesů, 

 B2B spolupráce, 

 vývoj koncovým uživatelem, 

 analýza procesů, 

 management znalostí. 

Architektura BPMS je podle následujícího obrázku (obrázek 22): 
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OBRÁZEK 22 – ARCHITEKTURA BPMS ([SMIH03-01]) 

Autoři si představují místo SŘBD (systém řízení báze dat) něco jako systém řízení báze procesů 
s vlastním business process query language. 
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-- Podle mého názoru však jde jen o další vrstvu nad běžným SŘBD. Nicméně idea 
je velice zajímavá. -- 

12. Grembergen, W. Van: „Strategies for Information Technology 
Governance“ 

Tato publikace ([GREW04-01]) je souhrn příspěvků různých autorů na dané téma. 

První příspěvek popisuje závislost podniků na IT, z čehož vyplývá nutnost je řídit. Představuje 
tzv. Strategic Alignment Model, který má 4 kvadranty, každý ovlivňuje každý, přičemž uvnitř 
každého kvadrantu jsou oblasti, které spolu rovněž navzájem souvisí – viz obrázek 23: 

podniková strategie

rozsah podnikání

zřetelné
kompetence

dozor  nad podnikem

organizační infrastruktura a procesy

administrativní
infrastruktura

procesy

dovednosti

IT strategie

rozsah technologie

systematické
kompetence

IT řízení

IS infrastruktura a procesy

architektury

procesy

dovednosti

 

OBRÁZEK 23 – STRATEGIC ALIGNMENT MODEL ([GREW04-01]) 

Dále autor vyzdvihuje některé vztahy mezi kvadranty: 

 nastavení výkonu strategie (podniková strategie  organizační infrastruktura  IS 
infrastruktura), 

 nastavení transformace technologií (podniková strategie  IT strategie  IS 
infrastruktura) 

 nastavení potenciální konkurenční výhody (IT strategie  podniková strategie  
organizační infrastruktura). 

V dalším příspěvku je tematika stočená k využití a ohnutí Balanced Scorecard (BSC) pro IT 
oddělení. Ukazuje kaskádu BSC: BSC vývoje IT spolu s BSC operační úrovně IT a BSC pro 
kontrolní služby je specifikací  BSC pro strategickou úroveň IT, které je specifikací BSC pro 
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celý podnik. 

 -- Avšak je to kaskáda podle funkčních míst, což není v souladu s procesním 
přístupem. -- 

Perspektivy takové BSC  jsou: 

 orientace na zákazníka, 

 přínos podniku, 

 operativní efektivita, 

 orientace na budoucnost. 

Jiný příspěvek se krátce zabývá počítáním ROI procesů. 

-- Toto vidím jako komponentu, kterou lze v budoucnu zakomponovat do mého 
přístupu a podpořit tak transparentnost přínosu procesů. -- 

Další příspěvek je věnován funkčním místům (pozicím) v IT/IS odděleních, jiný v podstatě 
popisuje COBIT a další se zabývá řízením IT při outsourcingu. 

-- Z pohledu tématu disertační práce jde o oblasti sice blízké, nicméně přesto mimo 
její rozsah. -- 

13. Galbraith, J., Downey, D., Kates, A.: „Designing dynamic 
organizations, A Hands-On Guide for Leaders at All Levels“ 

Autoři v této publikaci ([GALJ02-01]) zastávají při postupu tvorby nové organizace postup 
shora dolů. 

Uvádějí komponenty návrhu organizace – tzv. star model (obrázek 24): 
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OBRÁZEK 24 – STAR MODEL NÁVRHU ORGANIZACE ([GALJ02-01]) 
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Následně ihned z textu vyplývá, že autoři stále uvažují funkčně členěnou organizační strukturu a 
jakési cross-organizational processes. 

-- Což je zcela proti myšlence procesního řízení. -- 

Autoři popisují proces návrhu organizace v souvislosti s uvedeným star modelem: 

I. Určení rámce návrhu – promítnutí strategie 

 přeložit strategii do návrhových kriterií (tj. co všechno organizace a lidé musí 
splňovat, aby se do návrhu mohli pustit), 

 vysvětlení omezení a předpokladů, 

 vyhodnocení současného stavu. 

II. Návrh organizace - struktura, procesy a laterální způsobilost, odměňovací systém a lidé 

III. Vývoj detailů 

IV. Implementace nového návrhu 

 

Organizaci neustále vidí jako něco vedle procesů. Definují ji jako nezávislou na procesech – prý 
je možno mít organizaci funkční, geografickou, produktovou, zákaznickou, a tzv. front-back 
hybrid. 

-- O procesní organizaci nemají autoři nic. -- 

Pokud jde o laterální způsobilost, tak tento pojem právě řeší fakt, že vertikální organizace má 
bariéry. Autoři uvádějí pět typů laterální způsobilosti: sítě (ve smyslu osobní vztahy a 
komunity), laterální procesy (formalizovaný tok), týmy, integrační role a maticové struktury. 

Jde-li o měřící systém a odměňování, zastávají autoři zcela oprávněně, že musí existovat 
definované metriky. Nastřelují BSC, ale jinak o procesech v těchto souvislostech nehovoří. 

Následně autoři píší velmi obecně o samotném procesu změny, nicméně jde o obecná 
doporučení. 

14. Robson, M., Ullah, P.: „Praktická příručka podnikového 
reengineeringu“ 

V knize [ROBM98-01] je kromě jiného podán pohled na procesy. 

-- Bohužel i zde se potvrzuje časté vnímání procesů z funkčního hlediska – procesy 
jsou pojmenovány jako fakturace, nákup, distribuce apod. Osobně takové 
procesování funkčních oblastí odmítám, i když jsou jednotlivé činnosti v rámci 
každé oblasti popsány jako proces. Podle mě proces začíná vznikem požadavku a 
končí jeho vyřízením. Fakturace, nákup, distribuce a další jsou podprocesy tohoto 
procesu a jsou koncipovány jinak, než když jsou uvažovány samostatně. -- 

Dále pochopitelně kniha pojednává o BPR. 
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-- Z popisovaného přístupu vyplývá, že BPR není možné považovat za nástroj řízení 
podniku. Procesní řízení však ano. -- 

15. Hammer, M.: „Beyond reengineering, how the process centered 
organization is changing our work and our lives“ 

M. Hammer v [HAMM96-01] v kapitole 6 rozebírá, co je to vlastně business. Říká, že posláním 
podniku je vytvářet hodnotu pro zákazníka (viz výše), není to vytvářet hodnotu pro akcionáře. 

-- S tímto tvrzením však nesouhlasím. Lidé chtějí vydělávat peníze, proto založí 
podnik. A způsob, jak vydělat, je právě pomocí řízení procesů poskytnout hodnotu 
zákazníkovi, který je ten, kdo je ochoten nám zaplatit. -- 

Autor dále říká, že hodnotu pro zákazníka vytvářejí podnikové procesy. Z toho vyplývá, že 
úspěch podniku je závislý na úspěchu jeho procesů. Vynikající procesy podnik má, když jsou 
dobře navrženy, když má ty správné lidi správně zainteresované a když mají k dispozici 
vynikající pracovní prostředí. 

-- S tímto naprosto souhlasím. -- 

Autor v kap. 13 dále podává následující schéma řízení (obrázek 25): 
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OBRÁZEK 25 – BUSINESS DIAMOND – SYSTÉM ŘÍZENÍ ([HAMM96-01]) 

Podle tohoto schématu podnikové procesy, jak jsou v podniku navrženy, určují náplň práce i 
organizaci podniku. Od tohoto je přímo odvozen řídící a měřící systém, který směřuje k dosažení 
hodnot a přesvědčení lidí v podniku. 

-- V daném schématu mi schází návaznost na strategii podniku a na zákazníka. -- 

V [HAMM96-01] autor také odkrývá, že v podniku existují resp. by měly existovat, dva řídící 
systémy. jeden povrchový a jeden hluboký. Povrchový sytém řízení je ten, který je vidět. Jeho 
cílem je uspokojovat potřeby zákazníka. Hluboký systém řízení je naopak ten, který vytváří 
prostředí pro povrchový systém řízení. Sleduje prostředí, ve kterém povrchový systém funguje, 
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neustále zdvihá laťku a přizpůsobuje podnik změnám v okolí. Typická je pro něj otázka: „Je to, 
co děláme, to pravé? Co by to mělo být?“ Hlavní činnosti hlubokého systému jsou: 

 zjišťování – zjišťuje se, zda není potřeba provést nějakou změnu, 

 redesign – navrhuje cílový stav, 

 transformace – řídí přechod k novému stavu. 

Celý hluboký systém řízení je vlastně také proces skládající se z uvedených subprocesů. 
Výstupem tohoto procesu je právě povrchový systém řízení. Za celý proces je zodpovědný (je 
tedy vlastníkem) generální ředitel firmy. Z jednotlivé subprocesy hlubokého systému řízení 
odpovídají vybraní lidé, kteří jsou vlastníky těchto procesů, někdy i na plný úvazek. 

-- S tímto náhledem plně souhlasím, v podstatě je v souladu s klasifikací procesů, 
kterou uvádím. --  

Na strategicko-taktické úrovni řízení probíhají činnosti, které mají za úkol stanovit strategii 
využití procesů pro dosažení celkových podnikových cílů. V kapitole 12 autor uvádí tyto možné 
procesní strategie rozvoje: 

 intensifikace – zdokonalovat stávající procesy, aby lépe sloužily stávajícím 
zákazníkům, 

 extense – silnými procesy proniknout na nové trhy, 

 umocnění – rozvíjet procesy tak, aby poskytovaly další služby stávajícím 
zákazníkům, 

 sdílení – nabídnout vlastní procesy, které umíme nejlépe, a provozovat je jako 
službu jiným společnostem, 

 inovace – použít procesy, které podnik dobře zvládá, pro výrobu a poskytování i 
jiných výrobků a služeb, 

 diversifikace – vytvořit nové procesy a jimi dodávat nové výrobky a služby. 

-- Uvedené procesní strategie rozvoje nejsou v rozporu s mým přístupem 
k procesnímu řízení, neboť se zaměřuji především na operativní úroveň. Dá se 
uvažovat o zakomponování těchto strategií do mého přístupu, avšak to není již 
předmětem této disertační práce. -- 

V publikaci je dále znázorněn obecný proces návrhu procesu (obrázek 26). 
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OBRÁZEK 26 – PROCES NÁVRHU PROCESU ([HAMM96-01]) 

Obrázek ukazuje, že celý proces začíná zjišťováním toho, co má být výstupem procesu, tj. co 
chce zákazník. Následuje analýza možností, stanovení cílového stavu, jeho realizace, 
vyhodnocení změny a nakonec nasazení a řízení procesu. Celý proces zlepšování pak začíná od 
začátku. 

-- I toto schéma je v souladu s mým přístupem k procesnímu řízení. Přestože se 
primárně nevěnuji tvorbě nových procesů, ale čistě transformaci na procesně 
řízenou firmu, v budoucích verzích svého přístupu plánuji navrhnout i postupy 
zavádění nových procesů, kde využiji principy zde uvedené. -- 

V [HAMM96-01] nalezneme také náčrt procesní organizace (viz obrázek 27). Tento způsob 
organizování lidí je více o tom, co podnik dělá a pro koho, než o administrativě, kterou lze 
spatřovat ve funkčně členěných organizacích. 
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OBRÁZEK 27 – ZÁKLADNÍ NÁČRT PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ([HAMM96-01]) 

Podle obrázku je pro každý druh zákaznického požadavku definován proces, jehož výsledek 
zajišťují lidé, účastníci procesu. Výsledek procesu směřuje k zákazníkovi. Za každý proces je 
odpovědný jeho vlastník. Vedle vlastníků procesů existuje pozice kouče (správce lidských 
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zdrojů), což je osoba specializující se na určitou funkční oblast. Úkolem kouče je rozvíjet 
schopnosti lidí v dané oblasti lidského vědění a dovednosti. Zde je opět zřetelně vidět podobnost 
s maticovou organizací. 

-- Principy tohoto náčrtu jsou odraženy ve dvou variantách procesní organizace, 
které navrhuji. Abstrahuji u nich však od pozic koučů, které je možné představit si 
na pozadí, nebo lépe je možné představit si rozvíjení znalostí a dovedností lidí jako 
proces, za který je odpovědný ten který kouč. -- 

Autor v publikaci dále uvádí základní kroky, jak se stát procesní organizací: 

 rozpoznat, pojmenovat své procesy, 

 ujistit každého, že je součástí určitého procesu či procesů, 

 měřit procesy a komunikovat naměřené hodnoty, 

 řízení procesů – neustále sledovat jejich výkonnost (kvalitu) a zlepšovat je (není to 
projekt, ale styl života). 

-- Tyto kroky jsou pravdivé, sdílím je, ale v konceptu celkové změny podniku jsou 
naprosto nedostatečné, což vyplyne, srovnáme-li je s kroky, které navrhuji já. -- 

16. Mizuno Shigeru: „Řízení jakosti“ 

Knihu s tématem řízení jakosti ([SHIM88-01]), jsem vybral z toho důvodu, neboť procesní 
řízení a kvalita produktu a služeb spolu úzce souvisí. 

Autor se nejdříve stejně jako [HAMM96-01] zabývá otázkou, co je to business.: „…prvním 
cílem při řízení jakosti je zajistit, aby nákup výrobku byl pro spotřebitele výhodou. Zisk podniku 
je vedlejším produktem při dosahování tohoto cíle. Je proto důležité, aby podnik měl jasně 
definovanou strategii, v rámci které by prioritou byly výhody výrobku pro spotřebitele…“  

-- Tento pohled je, řekl bych, přesnější oproti [HAMM96-01]. Zisk je skutečně 
vedlejším produktem, avšak pouze z hlediska řízení kvality. Nicméně je to hlavní cíl 
podniku a cokoliv dalšího je pouze nástrojem pro dosažení zisku. -- 

Protože kvalita produktu závisí na tom, jak je nastaven proces, díky kterému vzniká, věnuje se 
autor procesu návrhu, konkrétně ve výrobním podniku. Ukazuje proces řízení jakosti ve stadiu a 
projektování hromadné výroby (obrázek 28). 
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OBRÁZEK 28 – PROCES ŘÍZENÍ JAKOSTI VE STADIU A PROJEKTOVÁNÍ HROMADNÉ VÝROBY 

([SHIM88-01]) 

-- Řízení kvality jako jednoho z hlavních cílů podniku musí podnik zasahovat 
mnohem šíře, než jen ve výrobní a předvýrobní fázi. V rámci metodiky, kterou 
vyvíjím pro společnost Aquasoft, jsem navrhl základní klíčový proces tvorby 
přidané hodnoty. --  
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Autor se kromě jiného také věnuje problematice řízení. Popisuje tzv. křížově funkční řízení. 
Tento způsob řízení vznikl na základě funkčního řízení s cílem posílit řízení kvality v podniku 
jako celku. Činnosti v podniku probíhají jednotlivými odděleními horizontálně i vertikálně. 
Každé oddělení v křížově funkčním řízení musí spolupracovat na dosažení celkového cíle a 
neřešit pouze své problémy. 
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OBRÁZEK 21 - KŘÍŽOVĚ FUNKČNÍ ŘÍZENÍ 

Podle tohoto schématu každé oddělení odpovídá za svou hlavní činnost a dále za oblasti 
průřezové (jakost, náklady, harmonogram), které byly identifikovány jako klíčové pro 
celopodnikové řízení. Křížově funkční řízení nakonec dospělo k odpovědnosti ředitelů oddělení 
spíše za určitou funkci (až proces), než za oddělení jako celek. 

-- Otázkou pak zůstává, k čemu mají sloužit funkčně členěná oddělení. Já říkám, že 
jsou zbytečná, avšak v konceptu čistě procesního řízení. -- 

Publikace je věnována také určování priorit procesů. Určování priority procesů je nedílnou 
součástí procesního řízení. Postup pro určení priority procesu popsaný v této knize zohledňuje i 
výskyty procesů a poskytuje tak exaktnější výsledek. Je zde vzorec určení priority objektu 
(výrobku) při rozhodování, který výrobek vyrábět (tj. do čeho investovat). V podstatě není 
důležitá konkrétní podoba vzorce, jako rozhodující veličiny. Pokud se uvedený přístup převede 
na priority procesů, pak sledované veličiny a jejich souvislost s ovlivněním priority procesu 
bude takováto: 
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 obchodní využití procesu: čím jednodušší je správa výrobku na trhu, tím je proces 
atraktivnější, 

 technologická náročnost procesu 

 při zavádění: čím je proces složitější, tím je rizikovější a méně zajímavý, 

 při existenci procesu v podniku: čím je proces složitější, tím je rizikovější a tím 
více si ho musíme všímat, 

 roční provozní hodiny – kolik času za rok, resp. na zakázku vezme zdrojům (možno 
dále zpodrobnit na jednotlivé typy zdrojů): čím méně je časově náročnější, tím je 
zajímavější (ovšem analogie s předchozí odrážkou), 

 provozní rychlost procesu: za jak dlouho proces proběhne (dtto), 

 provozní náklady na proces versus prodejní cena: zisk procesu (čím vyšší, tím 
pochopitelně atraktivnější, pozor však na výjimečné zakázky jinak méně ziskových 
procesů), 

 odhadovaný životní cyklus výrobku: pokud se nepředpokládá, že proces poběží 
dlouho, jeho priorita klesá. 

 

-- Náplň uvedených faktorů napovídá, že je nezbytné mít správně definované 
potřebné metriky a procesy měření a vyhodnocování. Je také možné přiřadit 
výsledným hodnotám určité váhy a některou veličinu tak udělat významnější. 
Uvedené faktory jsou v souladu s mým přístupem k procesnímu řízení. -- 

17. Orianda a ProSci 

Tyto dva firemní zdroje ([ORIANDA] a [PROSCI]) poskytují pohled na 10 nejčastějších bariér 
neúspěchu změny (obrázek 29). Čísla představují počet procent velkých firem, jejichž CIO 
(Chief Information Officer) označil danou bariéru za významnou. Výsledek se sice týká 
implementace rozsáhlých balíků, přesto je zajímavý i z pohledu řízení změny obecně. 
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OBRÁZEK 29 – BARIÉRY ZMĚNY (PROCENT FIREM) ([ORIANDA]) 

Vlastní zkušenosti i fakta zde uvedená ukazují, že jasná podpora nejvyššího vedení firmy je pro 
úspěšné provedení změny naprostou nutností. Kterých chyb se nejvíce top management 
dopouští, jde-li o řízení změny? Odpověď dává [PROSCI]. Pět nejzávažnějších chyb jsou podle 
jejich průzkumu „Best Practices in Change Management“ z roku 1998 tyto: 

 top management není přímo angažován v projektu změny (dvojnásobná četnost 
oproti ostatním důvodům), 

 nepomáhá odstraňovat překážky, 

 domněnky, že ten pravý specialista dokáže zařídit vše, 

 ztráta zájmu o projekt po jeho zahájení 

 vysílání nekonsistentních signálů a/nebo nedostatečná komunikace, 

 řízení starým stylem, 

 ztroskotání komunikace týmu změny s vrcholovým vedením, 

 nařízení změny bez diskuse výhod, 

 ignorování vlivu změny na zaměstnance (zaměření se pouze na „business“), 

 přesun k novému stavu a nastolení nových priorit příliš brzo (pozn. OŠ: ale také 
příliš pozdě), roztěkanost 

 nízký zájem o změnu 

 zapomenutí důvodu změny 

 utopení projektu změny mezi ostatními projekty (nízká priorita) 
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 ztráta orientace v projektu 

 neposkytnutí adekvátních zdrojů, 

 podcenění potřebných výkonných zdrojů (lidé, peníze, čas), 

 podcenění náročnosti na účast vedení (čas a úsilí). 

Dojde-li k opomenutí některé podstatné oblasti řízení změny, hrozí riziko, že změna neproběhne, 
nebo proběhne, ale nedosáhne se vytýčeného cíle podle představ či v termínu, budou vyšší 
náklady na změnu. ProSci dále uvádí rizika špatného řízení projektu změny, (resp. i jaký vliv 
může projekt změny mít na ostatní dění ve firmě): 

 zaměstnanci se nezměnili, 

 ztráta odborníků (odešli, nechtěli změnu), 

 zpoždění jiných důležitých projektů (tomu se zřejmě firma nevyhne), 

 zákazníci pociťují vliv změny nepřímo, přes zaměstnance, se kterými komunikují 
(zmatení, rozčilení), 

 snižuje se produktivita. 

-- Jestliže shrnu body uvedené výše, pak mohu za nejdůležitější faktory úspěchu 
považovat aktivní podporu vedení během celého projektu změny, konsistentní a 
komplexní chápání změny, jasný plán změny a jeho dodržování, přisouzení nejvyšší 
priority (a zdrojů) projektu a konečně zohlednění lidské stránky věci (zaměstnanci). 
I na toto bere zřetel můj přístup k procesnímu řízení, nicméně zabývá se především 
věcnou stránkou transformace podniku. -- 

18. Leader to Leader Institute (formerly the Drucker Foundation) 

Tento zdroj ([PFDF]) kromě jiného uvádí doporučení k vedení projektu změny: 

 prohlubujte současné nedostatky – problémy jsou přítelem pro prosazení změny, 
nemají být řešeny, neboť slouží k přesvědčování, že změna je nutná, 

 označte dělící čáru – je nutné říci, co je nový stav, co starý; přes dělící čáru není 
návratu, 

 vypořádejte se s „mumláním“ – lidé, kteří nejsou přesvědčení o správnosti změny, 
pochopitelně budou projevovat nesouhlas, nepochopení i nedůvěru; je potřeba vést 
dialog, naslouchat a odpovídat, 

 umožněte lidem podílet se na rozhodování – tím dáte možnost vyjádřit potřeby 
všech, zároveň na ně uvalíte motivující zodpovědnost, 

 využijte příležitost k tvořivosti v neutrální zóně (tj. lidé, kteří dosud nejsou plně 
přesvědčeni o přínosech změny) – právě u těchto lidí dochází nejčastěji k nejlepším 
návrhům a průlomům, 

 odolejte pokušení hnát se kupředu – neutrální zónou je nutné procházet obezřetně a 
neohrozit ji spěchem; lidé potřebují čas, aby se ke změně přiklonili, 
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 uvědomte si, že vedení lidí neutrální zónou je jiné, než vedení po změně – 
fungování nového stavu vyžaduje jiný styl řízení, založený více na logice a 
pochopení manažerů zaměstnanci, zatímco řízení v neutrální zóně vytváří vztahy, 
které mají někdy blíže k emocím. 

-- Všechna tato doporučení chápu, jsou v souladu s mými zkušenostmi i 
s doporučeními z ostatních zdrojů. -- 

19. Manganelli, R., Klein, M.: „The Reengineering Handbook“ 

Tato kniha ([MANR96-01]) se věnuje transformaci podniku směrem k procesům, avšak 
z pohledu BPR. Představuje metodu Rapid Re, která relativně podrobně provádí BPR ve firmě. 
Centrem pozornosti jsou samozřejmě procesy, i když metoda (Rapid Re) nezapomíná na 
související oblasti, jako je organizace a nutné změny. Rozdíl od přístupu, který je předmětem 
této práce, je právě v primární orientaci. Metoda Rapid Re vychází od procesů a vedle ostatních 
činností týkajících se reengineeringu procesů se zabývá změnami v organizaci. Podrobněji viz 
Příloha 11. 

-- Přístup v této disertační práci však vychází od nutnosti reakce firmy na 
požadavky trhu, orientace na kvalitu, shledání procesního řízení jako nástroje pro 
její řízení a přizpůsobení organizace tak, aby vyhovovala požadavkům procesního 
řízení. BPR může být požadavkem, který z transformace podniku na procesně 
orientovaný vyplyne. Organizace bude již procesně řízena, změny v procesech pak 
budou již jednodušší o organizační hledisko. -- 

20. ISO 9000:2000 

Norma obsahuje širší pojetí řízení procesů (ve skutečnosti přímo řízení kvality)  viz obrázek 30: 
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OBRÁZEK 30 – MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ISO 9000:2000 
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Uvedené schéma propojuje potřeby zákazníků, strategické řízení a řízení zdrojů, avšak zcela 
schází jakákoliv zmínka o procesech. 

-- Jistě jsou procesy myšleny na pozadí, ale to není důvod je do schématu 
nezahrnout. -- 
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Příloha 4 – České zdroje 

1. Basl, J. , Benda, L.: „Podpora podnikových procesů produkty SAP“ 

Autoři v této publikaci ([BASJ03-01]) podávají stručné nastínění procesní organizace, definici 
procesu, a to v souladu s obecným názorovým proudem. Popisují podnikový proces, který má 
podle nich základní kroky: 

 nakupovat 

 vyvíjet 

 vyrábět 

 montovat 

 expedovat 

 prodávat 

 získávat zaplaceno 

-- Podnikový proces vidím poněkud jinak. Podle mého názoru podnikový klíčový 
proces začíná a končí u zákazníka, i když slovo končí v některých případech není 
relevantní, protože péče o zákazníka trvá dále. -- 

Autoři dále píší o čtyřech základních procesech. Primárním je podle nich produkce výrobků a 
služeb, dále proces prodeje a marketingu, proces finančního řízení a proces zajištění 
personalistiky. Klíčovou činností je pak zpracování návrhu výrobků, zpracování nabídky, příjem 
zakázky a zajištění její realizace. 

-- Jak je to napsáno, mi připadá chápané odděleně, funkčně členěné. -- 

Autoři potom ukazují zachycení zpracování zakázky v IS. 

-- Zpracování zakázky a vlastně celou podporu procesu ze strany IS chápu poněkud 
jinak,  jak vysvětluji ve svém konceptu. -- 

Dále autoři uvádějí základní  charakteristiky procesní organizace a rozdělení procesů podle 
klíčovosti. 

-- V zásadě v tomto nevidím rozpor se svým přístupem a návrhem základního 
procesního rámce pro Aquasoft. -- 

V publikaci následuje schéma obecné procesní struktury. 

-- Toto však rozhodně podle mého názoru nepostihuje procesní fungování, stále je 
to rozdělení podniku do základních funkčních bloků (vývoj, nákup, výroba, 
distribuce, prodej, služby, servis). -- 

V další kapitole autoři popisují podporu podnikových procesů nástroji IS/ICT, a to obecné rysy 
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vývoje podpory a změna v devadesátých letech od automatizace a zvyšování efektivity výroby 
směrem k zákazníkovi a od operativní úrovně k úrovni strategické. Hovoří o ERP a o jejich 
rozšíření o oblast CRM. Přímo píší, že ERP jsou členěny na funkční oblasti podporující primární 
proces podniku, kterým je logistika (oproti tvrzení na začátku publikace), což se pak ukazuje 
jako proces v krocích: 

 přijetí obchodního případu, 

 vytvoření objednávky, 

 její obsahová, termínová a cenová specifikace, 

 plánování potřebných materiálových požadavků, včetně zpracování návrhů na 
nákupu a kooperace, 

 objednání a nákup zboží a služeb od dodavatelů, 

 zajištění skladového hospodářství 

 plánování výrobních a předvýrobních kapacit, 

 řízení realizace výrobní zakázky, včetně sběru zpětnovazebních dat z výroby, 

 expedice hotových výrobků, 

 archivace zakázek a souvisejících dalších dat. 

-- Jednak zde vidím rozpor v tom, že ERP jsou členěny do modulů podle funkčních 
oblastí, jednak v tom, že klíčový proces je zde popsán jinak, než na začátku 
publikace. Nicméně popis kroků klíčového procesu je již blíže mému pojetí. -- 

Následující část publikace je věnována základní struktuře procesů podporovaných produkty 
SAP. 

-- Toto na mě působí tak, že je převzato vžité funkční členění činností podniku a jen 
je k tomu použit pojem proces, tj. pojmenování funkční oblasti jako proces. Některé 
procesy skutečně mohou probíhat je v rámci dané funkční oblasti podle 
dosavadního vymezení, ale obecně takto chápat procesní řízení nelze. -- 

2. Basl, J., Tůma, M., Glasl, V.: „Modelování a optimalizace 
podnikových procesů“ 

Začátek publikace ([BASJ02-01]) je věnován změně ve společnosti a na trhu – globální 
informační společnosti. Dále je kapitola o vývoji a změně využití počítačů. Autoři uvádí kromě 
jiného také důležité změny v podnicích, přičemž k závěru 90. let 20.století říkají, že základní 
princip uspořádání struktury podniku je procesní uspořádání. 

-- Podle svých zkušeností, i když nevelkých, musím konstatovat, že je to spíše přání 
než realita. -- 

Autoři zprostředkovávají několik definic pojmu proces. Závěr z toho je, že tento pojem je 
ustálen stejně jako pojmy úzce související. 
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 -- S tím souhlasím jakož i s uvedenými definicemi. Nicméně kvůli drobným nuancím 
uvádím v této práci definice vlastní, které však jsou ve shodě s obecným chápáním. -
- 

Následuje rozdělení, klasifikace procesů dle: 

 funkčnosti 

 průmyslové, 

 administrativní, 

 řídící, 

 klíčovosti 

 klíčové, 

 podpůrné 

 mezipodnikové, 

 řídící, 

 řízení kvality, 

 kontrolní procesy, 

 vedlejší procesy 

 procesy vyžádané shora, 

 dočasné procesy. 

Dále je uvedena klasifikace procesů podle hodnotvornosti na: 

 konkurenční (tvorba hodnoty pro zákazníky), 

 kvalifikační (rozvoj zdrojů), 

 podpůrné (procesy významné pro udržení v oboru, avšak lze je vyčlenit do 
dodavatelských organizací), 

 transformační procesy (formování klíčových způsobilostí firmy budujících budoucí 
konkurenční výhodu). 

Uvedené rozdělení procesů je doplněno ještě několika dalšími způsoby členění. 

-- První dva způsoby rozdělení procesů chápu, sám však vidím členění procesů jiné. 
Množství uvedených přístupů ke členění procesů působí spíše jako úsilí 
zprostředkovat co možná největší, úplný názorový pohled. -- 

Na dalším místě v publikaci autoři opět pojednávají o funkční organizaci a o organizaci 
procesní. Podávají výklad standardních vlastností procesní organizace. Tvrdí, že pomocí 
integrovaného procesního přístupu lze výrazně zjednodušit dosavadní organizace firem 
(útvarové). 

-- Osobně bych šetřil slovy výrazně zjednodušit, spíše bych použil zprůhlednit a 
zefektivnit. -- 
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Dále autoři říkají, že je nutné definovat útvarovou strukturu, která bude jednoznačně odrážet a 
podporovat strukturu procesní. 

-- Bohužel již nepíší, jak přesně to má vypadat. -- 

V publikaci nalezneme i kritické faktory procesní organizace: 

 ochota vlastníků, managementu a zaměstnanců k provedení a akceptování změn, 

 kritický a objektivní pohled na podnik, tj. porozumění příležitostem, hrozbám, 
silným stránkám a slabým (SWOT), 

 existence globální strategie dostatečně komunikované ve firmě, 

 dostatečná podpora ze strany vlastníků a managementu pro proces tvorby a 
implementace procesní organizace a jejího budoucího životního cyklu, 

 uvolnění dostatečného množství zdrojů - existence správné, ověřené a fungující 
metodiky, její znalost a osvojení v podniku, 

 zajištění technických podmínek pro tvorbu a implementaci procesní organizace do 
života podniku. 

Úspěšný podnik po změně pak: 

 zvládá dokonale své procesy, a tak dosahuje nákladového i rychlostního prvenství, 

 má provázané strategické cíle až do provozní úrovně, kde je realizují standardní 
procesy nebo projekty změny, jejich naplňování sleduje na vhodně agregovaných 
klíčových ukazatelích, 

 používá procesní model k zachycení všech neuralgických bodů řízení a k 
harmonickému provázání změn, 

 identifikuje své hodnotvorné procesy, na které alokuje zdroje, procesy nepřidávající 
hodnotu eliminuje, vedlejší drží nákladově na uzdě nebo outsourcuje, 

 rozeznává procesy, které potřebují pevnou strukturu a procesy, které potřebují 
volnost, adekvátně těmto procesům přizpůsobuje organizační struktury, integruje 
procesy se svým okolím, 

 kvalita se z požadavku stává samozřejmostí, standardy kvality nejsou stohy mrtvé 
dokumentace, ale generují se z procesního modelu, kterým se řídí změny, 

 zvyšuje neustále svůj výkon – reaguje radikálním redesignem svých procesů na 
změnu okolí nebo technologie, 

 využívá informační technologie pro optimální podporu svých procesů na změnu 
okolí nebo technologie, 

  nastavuje si zrcadlo těch nejlepších ve svém oboru... A snaží se být lepší.  

-- S kritickými faktory i charakteristikami podniku, který je zvládl, souhlasím, s 
některými však pouze s výhradami, což však nepovažuji na tomto místě za důležité 
rozebírat. -- 

Dále autoři uvádějí srovnání útvarové a procesní organizace. 
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-- Ano, toto odpovídá i mému vnímání. -- 

Následují metody modelování podnikových procesů. Tato oblast však není náplní této disertační 
práce. 

Na str. 47 dané publikace je uveden obrázek ukazující vztah podnikových procesů a informační 
technologie. Zde postačí slovní popis: strategické cíle firmy jsou realizovány procesy a ty slouží 
pro procesně orientované zavádění IS/ICT. Ty jsou zpětně bází pro formulaci realistických cílů a 
strategické plánování. Kladou požadavky na procesy, které definují strategické cíle firmy. 

-- Tuto „zpětnou vazbu“ (tj. poslední vazba od ICT k procesům a ke strategii)  jsem 
příliš nezachytil, konkrétně nevím, proč ICT kladou požadavky na strategii a 
procesy. -- 

Dále je uvedeno schéma firemního modelování. Říká, že je nutné zachytit: 

 co – schopnosti, aktivity, 

 s čím – mapa informačních souvislostí, 

 jak a kdy – procesní řetězce, 

 kde s kým – struktura, kompetence, profese. 

 -- Ano, to je pravda, ale schází mi tu nějaké provázání. Takto to není, jak to vidím 
já, neodráží to systém řízení podniku. -- 

Publikace dále prezentuje otevřenou architekturu ARIS – známý „domeček“ dávající do 
souvislostí organizaci, data, řízení, funkce a výkon. 

-- Osobně mi takovéto členní připadá funkční, zde z pohledu analytika. Jakýmsi 
způsobem to popisuje podnik jako systém, ale odděleně, i když řídící diagramy mají 
ty ostatní spojovat. Je to však jakési účelové, přičemž daný účel mi buď uniká, nebo 
se s ním neztotožňuji. Samozřejmě lze implementovat jiný systém modelů. ARIS jako 
nástroj považuji za nejlepší, nicméně systém diagramů je nutné vytvořit, což je 
výsledkem mé disertační práce. ARIS je Architektura informačních systémů, čili je 
orientován především pro pohled IS. Můj přístup je orientován kromě toho i 
(především) na samotný podnikový, věcný systém a lze jej pomocí ARIS jako 
aplikace (programu) rovněž implementovat. -- 

 Autoři dále píší o optimalizaci podnikových procesů. 

-- Tato problematika se tématu mé disertační práce týká pouze okrajově, neřeším ji. 
Práce je věnována návrhu prostředí, v němž je optimalizace možná, efektivní a 
racionální. -- 

Následuje část věnovaná Value Based Management. Publikace ukazuje jeho schéma (obrázek 
31): 
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OBRÁZEK 31 – SCHÉMA VALUE BASED MANAGEMENT ([BASJ02-01]) 

-- Toto schéma docela dobře vystihuje  základní principy mého přístupu. Ve svém 
řešení mám tyto principy rozvrženy do několika schémat. -- 

Autoři dále ukazují postup tvorby procesní organizace na základě MOPP (modelování a 
optimalizace podnikových procesů) a ARIS, který má tyto etapy: 

 vytvoření týmu procesní organizace a sestavení harmonogramu projektu, 

 analýza stávajícího stavu, 

 optimalizace procesů podle definované kriteriální funkce, 

 definice a implementace nové procesní organizace, 

 pravidelná verifikace implementované procesní organizace. 

-- Tento postup na této úrovni lze postavit vedle základních fází transformace, jak ji 
navrhuji já. Zde uvedený postup je podle mého názoru více zaměřen na 
optimalizaci, kdežto já se zaměřuji pokud možno pouze na transformaci k procesně 
řízené organizaci. -- 

Pokud jde o analýzu současného stavu, autoři uvádějí tyto kroky: 

 rekapitulace strategie, 

 tvorba konvencí modelování, 

 definice procesního stromu, 

 definice a vymezení vazeb a interface mezi jednotlivými procesy, 

 vzájemná konsolidace cílů a procesů, 

 popis a namodelování procesů včetně jejich atributů, tj. vytvoření komplexního 
modelu, 



 

135 

 analýza komplexního modelu, 

 formulace kritických (slabých) míst v procesu, případně kritických procesů. 

-- K tomuto postupu mám výhrady. Nechápu pojem procesní strom. Pokud jde o 
interakce procesů, je nutné velmi obezřetně zvážit, zda stále nejde o jeden proces, 
nebo zda jde opravdu jen o dva komunikující procesy. Také nechápu, jak je možné 
ještě před popisem procesů nadefinovat jejich vazby a interface. -- 

V závěru autoři uvádějí přínosy projektů MOPP. Z nich vyplývá, že tento přístup – a přeneseně i 
přístup, který navrhuji já, neboť oba řeší stejnou věc – obecně má smysl. 

V úplném závěru lze nalézt tento odstavec: 

„Nové technologie, zejména pokud se jedná o technologie informační a komunikační, nenaplnily 
v mnoha případech očekávání, která byla vkládána do projektů jejich implementace do 
podnikové praxe. Hledání důvodů těchto neúspěchů přinesla řadu podnětných řešení a 
poukázání na možní příčiny, i když se nedá konstatovat, že by se jednalo o pouze jeden klíčový 
fenomén. 

Přesto se v uplynulém desetiletí takovým fenoménem staly podnikové procesy... Je to právě 
analýza podnikových procesů, která podniku poskytuje informace o jeho aktuálních potřebách a 
jeho klíčových kompetencích... 

Ale jak nová technologie, tak i procesní přístup nelze zavést bez odpovídající podpory uživatelů 
a příslušné změny jejich chování... Procesní chápání tak představuje důležitou a dlouhodobou 
změnu podnikové kultury..." 

-- S tímto odstavcem se naprosto ztotožňuji a je to také důvod, proč ve své 
disertační práci kladu daleko větší důraz na procesy a procesní přístup než na 
informační a komunikační technologie, bez kterých by však procesní přístup v 
dnešní době nebyl vůbec možný. -- 

3. Basl, J.: „Podnikové informační systémy“ 

Publikace [BASJ02-02] začíná pojednáním o globální společnosti, pokračuje tématem podniky 
v informační společnosti. Kromě jiného uvádí typy podniků – viz Příloha 10. 

-- Toto rozdělení typů firem naznačuje, že informační systém, má-li plnit funkci 
podpory řízení, musí jednoznačně respektovat styl řízení firmy. -- 

Autor věnuje pozornost také klíčové roli informace v podniku. Informace snižují náklady a 
naopak zvyšují příjmy. Změny využití informací v podniku jsou tyto: 

 dříve: sledování informací zejména z vlastního podniku, informace spíše 
evidenčního charakteru zachycující výsledky fungování podniku, informace 
podporující snižování nákladů, důraz kladen na integraci dat a technických 
prostředků 

 nyní: vyšší důležitost informací z okolí a pro okolí podniku, informace důležitou 
podporou pro rozhodování o rozvoji podniku ve vztahu k jeho okolí a pro 
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uspokojování požadavků zákazníků, informace podporující zvyšování prodejnosti 
produktů a služeb, důraz kladen na komunikaci a spolupráci obchodních partnerů na 
bázi IS/ICT. 

V podkapitole o dalších důležitých rysech IS píše autor o managementu znalostí – konkrétně 
zmiňuje tři důležité oblasti užití znalostí: 

 business operation, související s operačním využitím znalostí, 

 business intelligence, zahrnující například práce s datovými sklady na úrovni 
managementu podniku, 

 business management, završující oblast řízení podniku jako celku. 

 

Autor uvádí: 

"Znalostní intelektuální kapitál představuje perspektivně jeden z nejdůležitějších zdrojů v 
podniku..." 

"Cílem znalostního managementu je vytvoření učícího se systému, který je integrován do 
informačního a logistického systému podniku, monitorujícího toky dat a informací a následně 
zlepšujícího rozhodování a řízení v podniku." 

"Základem znalostního managementu jsou nadefinované procesy, jejichž popis slouží velmi 
dynamicky ke všem změnám a rovněž k zachycení všech souvisejících dokumentů včetně 
potřebných datových a informačních zdrojů." 

-- A proto je nutné mít systém řízení založený na procesech. Teprve pak lze uvažovat 
o řízení znalostí a nasazení informačního systému. -- 

Autor věnuje kapitolu informačním systémům v podniku. Jako hlavní změny v IS podniků dnes 
vidí  zaměření na přenositelná zařízení připojená k internetu, orientaci IS jako komunikační 
nástroj, podpora rozhodování. Změna chápání hlavních úkolů IT v podnicích dnes spočívá 
v orientaci na zákazníka – zákazník a plnění jeho potřeb, vysoká přidaná hodnota pro zákazníka, 
pružná a rychlá doba splnění požadavků zákazníka, procesní uspořádání podniku. 

Autor uvádí modely podnikového IS. Kromě jiného předkládá procesní pohled. Hlavní procesy 
podniku jsou: 

 zpracování návrhu výrobků, 

 zpracování nabídky 

 a zajištění realizace zakázky. 

Na jiné straně ale autor uvádí základní procesy: 

 primární proces – produkce výrobků či služeb, 

 proces prodeje a marketingu, 

 proces finančního řízení 

 a proces zajištění personalistiky. 

-- Zde bohužel vzniká nekonzistence v pojetí. Kromě toho vidím tuto problematiku 
odlišně – v podstatě jde o klasifikaci procesů, jak uvádím později. -- 
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Další kapitoly jsou věnovány ERP, resp. rozšířeným ERP. Rozšíření spočívá ve vazbách ERP na 
SCM (Supply Chain Management) a CRM, integraci pomocí MIS (Management Information 
Systems) a využití internetu k provázání s okolím. 

Navazují kapitoly o metodách aplikovaných v rámci podnikových informačních systémů. Jde o 
metody řízení podniku – metody zlepšující organizaci a kvalitu (JIT, TQM, MRPII, TOC) a 
jejich promítnutí do ERP (popsáno jen ilustrativně). 

Projekty změn IS autor vidí formou nasazení ERP. Pokud jde o efektivnost implementace 
projektů IS, je nutné vyhodnocovat náklady a přínosy a zlepšovat procesy v rámci nasazování 
ERP. 

Závěr publikace patří socioinformatice. To je neustálé přibližování a sílící neoddělitelnost 
lidského faktoru a informatiky: „Socioinformatika představuje přirozený vývojový stupeň v 
podnikové informatice v intencích informační společnosti.. Socioinformatika napomáhá 
překonat relativní uměle vytvořenou uzavřenost informatiky (a informatiků) a současně 
umožňuje dát prostor jejím velmi častým interdisciplinárním atributům.... Předpona socio 
zdůrazňuje právě onu lidskou dimenzi. V průběhu devadesátých let se ukázalo, že právě 
všestranně připravení uživatelé v podnicích mohou přispět k lepšímu využití potenciálu investic 
vložených do technického a programového vybavení, vytvoření vhodných dat a také podnikových 
procesů.“ 

-- Ačkoliv alespoň teoreticky nesouhlasím s propagací ERP systémů, jakkoliv 
rozšířených, jako systémů podporujících procesy, ztotožňuji se s autorovým 
náhledem, že informační systémy musí podporovat podnikové procesy. Pokud 
nebude systém procesního řízení, nebude ani efektivní informační systém. -- 

4. Carda, A., Kunstová, R.: „Workflow – Řízení firemních procesů“ 

Na počátku této publikace ([CARA01-01]) autoři v podstatě ve dvou kratičkých odstavcích 
nastiňují, spíše zmiňují funkční hierarchické organizace a procesní organizace. 

-- Popis je na velice přehledové úrovni (několika větami), proto se k němu nemohu 
vyjádřit. -- 

Dále autoři popisují dimenze podnikových procesů. 

-- Z knihy vyplývá opět to, že jako procesy jsou označovány původní funkční oblasti. 
-- 

Autoři podávají definici pojmu klíčový proces podle obecného pojetí: je rozhodující pro přežití a 
k rozvoji podnikání. Dále uvádějí specifické vlastnosti klíčového procesu. Je charakteristický 
tím, že jeho výchozí struktura se postupně mění, zpřesňuje a prohlubuje až po silně 
strukturovaný rutinní proces a operativní dobře definovaná data. Klíčové procesy začínají 
zpravidla znalostními procesy a končí datovými procesy. 

-- Takovému pojetí procesů nerozumím, pravděpodobně jde o pohled z jiného úhlu, 
který nezapadá do běžně používaných přístupů, z nichž vycházím. --  



 

138 

Autoři následně popisují známý fakt, že čas velkých monolitických centralizovaných systémů je 
pryč. Dále se věnují vysvětlení workflow jako podpoře či přímo určité podobě podnikových 
procesů, především v souvislosti s využitím IS/ICT. 

Další části publikace jsou věnovány srovnání BPR a workflow. Tyto přístupy mohou na sebe 
navazovat. Pokud mají být nasazeny oba, tak nejdřív autoři doporučují BPR, pak workflow, i 
když pro workflow je z BPR důležitý především jen definice procesu, což jako aktivita je tak 
jako tak součástí vytváření workflow systému. 

-- Definice procesu a jeho vlastností v pojetí workflow je zde myslím v souladu s 
obecným přístupem. Nicméně je v publikaci uvedeno, že proces probíhá až několika 
organizačními útvary, což je podle mého názoru z hlediska čistého procesního 
přístupu nepřijatelné. Na jiném místě hovoří autoři o tom, že účastníci workflow 
jsou seskupováni do organizačních struktur podle potřeby, aby to vyhovovalo jejich 
pravomocím, odpovědnostem a vztahům nadřízenosti a podřízenosti. Toto je 
pravděpodobně dáno statickou organizační strukturou a rovněž odporuje 
procesnímu pohledu. -- 

Autoři dále popisují workflow jako jen podporu běhu procesů s možností jejich sledování 
(monitoring, zpětná vazba). 

-- S tímto souhlasím, ale dodávám, že aby kruh byl uzavřen, musí být v podniku 
implementován komplexní systém řízení. -- 

Část publikace je věnována také konstrukci workflow. Autoři definují požadavky na popis 
procesu, v podstatě ve shodě s obecnými požadavky. Uvádí datový model – obrázek 32: 

definice workflow činnost přechodové podmínky
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OBRÁZEK 32 – DATOVÝ MODEL WORKFLOW ([CARA01-01]) 

-- Tento model je v souladu s mým přístupem a lze jej zakomponovat do jeho 
pracovního rámce. -- 
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Autoři také uvádějí referenční model workflow, který popisuje základní model, resp. 
architekturu systému workflow. 

-- S modelem souhlasím, nicméně tato oblast již leží mimo záběr mé disertační 
práce. -- 

V následující kapitole publikace jsou popsány metody a nástroje analýzy podnikových procesů. 
ISAC (Information Systems Work and Analysis of Changes) je o procesech pouze minimálně, 
směřuje spíš k IS. PDIT říká: zmapuj procesy věcné oblasti, zmapuj organizační strukturu věcné 
oblasti, popiš funkční strukturu aplikace, popiš události věcné oblasti, popiš uživatelské postupy, 
vytvoř model reality (funkčnost vytvářeného systému, procesy na úrovni operací IS), navrhni 
dialogové funkce, navrhni komunikační síť, dokonči návrh funkční struktury (aplikace), slaď 
procesní model s ostatními částmi návrhu aplikace. 

-- Počáteční kroky PDIT jsou zpočátku v zásadě v souladu s postupem, který 
navrhuji, ale pak se ukazuje, že PDIT je opravdu jen pro návrh IS. Pojem proces je 
zde navíc derivován na operace IS. Nicméně vidím možnost integrace PDIT s AVP. 
-- 

BORM (Business Object Relation Modelling) je rovněž určena pro návrh IS. 

-- BORM dle popisu vychází z procesů, ale účelově právě kvůli návrhu IS. Dostává 
se až příliš blízko na implementační úroveň. Zdá se mi proto, že AVP s BORM nelze 
propojit. -- 

Další uváděnou metodou je Balanced Scorecard (BSC). 

-- Svým charakterem, nazíráním na podnik z různých úhlů pohledu, zohledňování 
různých úrovní řízení, propojení všeho do souvislostí je ideální pro využití v AVP, v 
podstatě tvoří nevyhnutelný spojovací článek. Nejde však úplně a pouze o analýzu 
podnikových procesů. -- 

PQM – Process Quality Management vyžaduje určit či vytvořit poslání podniku, seznam 
dominantních vlivů, kritické faktory úspěchu. Dále přiřazení kritických faktorů úspěchu k 
podnikovým procesům, stanovení nejkritičtějších procesů, určení důsledků pro IT a důsledků pro 
systém řízení. Do důsledků pro IT ústí také stanovení vstupních a výstupních informací, kam 
ústí definice podnikových procesů. 

-- Tato metoda je již poněkud blíže mému pojetí, nicméně nepostihuje všechny 
aspekty,  které jsou podle mě potřebné pro efektivní systém řízení. -- 

Publikace dále popisuje vliv automatizace procesů na organizační strukturu. Jde o relativně 
krátkou, ale výstižnou kapitolu. Pojednává v podstatě o různých architekturách organizace 
podniku. Dospívá k čistě procesně členěné organizaci. 

-- Zde je podobnost s mými návrhy, konkrétně s tímto v zásadě shoduje procesní 
organizace bez soutěžících týmů. Malý ale ne nepřekonatelný rozdíl je v pojmech. -- 

V další části publikace autoři zprostředkovávají poznatky v oblasti implementace workflow. 
Implementace je prováděna podél procesů, je sekvenční (postupné zavádění), bere na zřetel 
redukci složitostí. Změny v organizaci jsou ověřovány ve změnách modelu. Do implementace 
patří měření výkonnosti, nepřetržité zlepšování, předávání dovedností a školení.  
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Postup dle Rheinner Group je: vybrat první aplikaci (proces pro automatizaci), neautomatizovat 
neefektivní procesy, vybrat implementovaný systém workflow, vypracovat plán implementace, 
uplatnit iterativní, evoluční, postupnou implementaci, stanovit integrační platformu propojující 
různé produkty a neustále spolupracovat s uživateli. 

Postup podle Davenporta a Shorta je: vytvořit podnikové vize a určit podnikové cíle, 
identifikovat procesy pro implementaci, pochopit a změřit existující procesy, navrhnout a 
vytvořit prototyp nového procesu. 

-- Postupy zde popsané jsou ve srovnání s AVP zaměřené spíše na aplikační 
podporu toku prací, než na celý systém řízení. Samozřejmě workflow považuji za 
nástroj velice dobře, dá se říci i nezbytně, využitelným v procesně řízené organizaci. 
Podle mého názoru je možné postupovat jak od zavádění workflow k celkově 
procesně řízené organizaci, tak začít celkovou transformaci, která v sobě bude 
zahrnovat i zavádění workflow. Postup, který navrhuji, se zaměřuje spíše na druhou 
možnost. --  

5. Staněk, V.: „Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů“ 

V první polovině knihy ([STAV03-01]) autor porovnává klasické účetnictví s novým přístupem 
– Activity Based Costing. Zhruba v polovině informativně vysvětluje základní pojmy oblasti 
procesního řízení v souladu s ostatními autory. Za zmínku stojí porovnání procesního a 
projektového řízení: „Projektové řízení se obecně týká provedení ojedinělého procesu, je to 
obecný model řízení, který však má svá konkrétní pravidla, metody, postupy, které se opakují. 
Projekt je obvykle časově ohraničené úsilí s jasným, ojedinělým, ne běžně opakovaným 
výstupem. Tím výstupem může být třeba nový firemní proces." 

-- Activity Based Costing je metoda měření, resp. nástrojem pro podporu řízení 
nákladů, založená na procesech. Jako taková však nepopisuje systém řízení, pouze 
definuje určitý typ zpětné vazby. Proto je dobře využitelná v procesně řízených 
organizacích. -- 

6. Fiala, P.: „Modelování a analýza produkčních systémů“ 

Na prvních stránkách této publikace ([FIAP02-01]) přináší autor definice pojmů. Pak následuje z 
naprosté části matematický přístup ke sledování výkonnosti, optimalizaci, plánování a kvalitě. 

-- Proti tomu se nestavím, nicméně bohužel se to netýká hlavního tématu mé 
disertační práce. Kniha je podle mě vhodná až tehdy, když je procesní řízení 
zavedeno. -- 
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7. Tománek, J.: „Reengineering a management změn“ 

Publikace [TOMJ01-01] je sborníkem příspěvků na dané téma. Je velice svérázným pohledem 
na oblast podniků v ČR, podnikatelského prostředí, procesů i oblastí konzultačních činností, 
jakož i oblastí dle mého názoru naprosto nerelevantních. 

Je zde obecně zmíněn reengineering. Dále se autor věnuje definici procesu. Rozlišuje mezi 
reengineeringovým procesem (tj. procení pojetí) oproti procesům ve smyslu postupu. Probírá i 
pojmy úzce související, a to v souladu s běžně (odborně) rozšířeným pojetím. 

Publikace také popisuje základní myšlenky, pozitivní charakteristiky procesního přístupu (autor 
to nazývá reengineeringem). Dále také naopak hlavní chyby reengineeringu (čeho špatného se 
lidé dopouštějí, když reengineering provádějí). Výklad pokračuje na obecné, popisné úrovni tím, 
jak se zhostit reengineeringu. 

Autor píše o nových trendech a přístupech v managementu a o tom, že procesní řízení „je to 
pravé“ – jde tedy o argumentaci ve prospěch procesního řízení. 

Dále autor píše krátce opět obecně o procesu změny. Stanovuje východiska pro změnu: 

 odborně připraveni a procesně myslící lidé z dané organizace, 

 radikální změna, 

 shoda a souhlas vrcholového managementu, externí konzultanti, tým změn, 

 změna není zadarmo, 

 systémový postup a přístup. 

Reengineeringový postup má dva bloky (autor to zmiňuje velice stručně jako nabídku své 
konzultační organizace): 

 startovací, 

 příprava podnikové kultury na změnu, 

 vlastní příprava změny, 

 provedení změny (konec vytvoření nového procesu), 

 prováděcí. 

Publikace ukazuje jakýsi trojboký hranol pro znázornění průběhu krizových a 
reengineeringových změn (obrázek 33). Úsečka AB představuje řízení a organizování podniku, 
úsečka BC vývoj a rozvoj produktů, technologie, vlastní výroby a úsečka CA prodej výrobků a 
činností. Šrafovaný trojúhelník tak představuje úroveň podniku v uvedených aspektech. Čím 
výše je položen, tím lépe. 

-- V publikaci však nenalezneme náznak toho, jak uvedené charakteristiky měřit 
nebo odkaz na nějakou metodu měření. -- 
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A – vedení podniku, vlastníci

B – pracovníci

C – výrobky a výsledky činností

 

OBRÁZEK 33 – HRANOL PRO ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU KRIZOVÝCH A REENGINEERINGOVÝCH ZMĚN 

([TOMJ01-01]) 

Autor opakovaně píše o charakteristikách reengineeringu, chybách při něm, doporučení. 

-- Ta jsou v podstatě vhodná i pro zavádění procesního řízení dle mého pojetí. Jinak 
publikace je zaměřena na reengineering procesů, tedy nikoliv na transformaci 
firmy. -- 

V publikaci nalezneme klíčové postupy změny: 

 změna začíná od nejvyššího managera, 

 ustanoven tým změn, 

 školení týmu změn, 

 školení většiny pracovníků, 

 perfektní příprava, 

 hledání a organizování prvních projektů podnikových procesů k realizaci. 

Autor navrhuje také procesní organizaci. 

-- Na první pohled je stejná jako organizace navržené v rámci této práce, avšak při 
podrobnějším zkoumání schématu se ukazuje, že v podstatě pouze funkční útvary 
nově nazývá procesními. -- 

Protože jde o sborník, lze v něm nalézt články i jiných autorů. L. Mládková zde píše o tom, jak 
si manažeři vyberou metodu procesního řízení: něco si přečtou, nebo jim to poradí konzultační 
firma, nebo se inspirují u konkurence. Dále píše o mapování procesů, a to že je to obvykle první 
krok, ale ve skutečnosti to má být až krok druhý. 
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-- S tímto mám stejné zkušenosti. -- 

Dále rámcově popisuje, co se má zvládat při mapování a jak. Posléze pokračuje problémy 
přechodu z funkčního na procesní organizaci (popis činností a rozškatulkování dle funkčních 
útvarů, vše vedeno v technické rovině). 

-- Avšak lidé jsou ale velmi velkým kritickým faktorem úspěchu! -- 

Výklad pokračuje popisem problémů s transformací. 

-- Což je ve shodě s obecnými problémy při změně. -- 

Profesor Truneček ve svém příspěvku pojednává o riziku. Naráží na malou důraznost, tzv. riziko 
reengineeringu s lidskou tváří, který nakonec vede stejně k funkčnímu uspořádání podniku. 

M. Hanke ve svém článku píše o nasazení ICT.  Na současné procesy to nelze. 

-- Ano,souhlasím,  je to plýtvání, neefektivní, odvážné. -- 

J. Závadský uvádí tři aspekty úspěšné firmy: 

 odpovídající strategie jako motiv jistoty, 

 zdravé procesy jako naplnění strategie, 

 motivovaní lidé jako vykonavatelé procesů a zároveň nositelé nových myšlenek. 

-- Ano, tento pohled je v souladu s konceptem procesně řízení firmy, jak jej 
navrhuji. Chybí však systematický pohled na tuto problematiku. -- 

8. Nenadál, J. a kol.: „Moderní systémy řízení jakosti, quality 
management“ 

V [NENJ02-01] autor zdůrazňuje, že cílem operativního řízení procesů, resp. kvality, je 
především zabránit snižování jakosti během výrobních, obslužných a pomocných procesů. Toho 
se má dosáhnout: 

 tvorbou podmínek pro splnění požadavků na jakost stanovených v předvýrobních 
etapách, 

 vytvoření stabilních podmínek pro plynulý průběh výrobního procesu, 

 minimalizace ztrát spojených s výskytem neshodných výrobků v procesu i u 
zákazníka, 

 udržování úrovně jakosti dosažené během výroby, 

 vytvoření podmínek pro neustálé zlepšování procesu. 

Kvalitní nemusí být tudíž pouze výroba sama, ale také předvýrobní i povýrobní fáze. 
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-- Na toto bych rovněž rád upozornil, neboť i toto musí procení řízení v celém 
systému zohlednit. -- 

Dále autor prezentuje pohled na návrh procesu. A sice proces zajištění jakosti ve službách, resp. 
návrh procesu zajišťujícího službu (obrázek 34). Autor upozorňuje na charakter procesů ve 
službách. Jedná se o nehmotný produkt, cena často nehraje dominantní roli (např. u drahých 
restaurací). Při tvorbě firemního image mají zásadní váhu reference. Dále uvádí, že zákazník u 
služeb mnohem více vnímá riziko. To lze eliminovat součinností zákazníka při poskytování 
služby. Protože zákazník nedostává do rukou výrobek, roste v oblasti služeb role lidského 
kapitálu, hlavně při přímém styku. Proces návrhu služby musí vyústit v popis vlastní služby, 
popis poskytování služby a popis regulace jakosti služby. 
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OBRÁZEK 34 – SMYČKA JAKOSTI VE FIRMĚ SLUŽEB DLE ISO 9004-2 ([NENJ02-01]) 

-- Schéma zde uvedené zcela logicky znázorňuje potřebné návaznosti potřebných 
kroků. Jako takové není v rozporu s mým přístupem a lze ho v dalších verzích 
určitým způsobem využít. -- 

9. Rais, K., Smejkal, V.: „Řízení rizik“ 

Transformace podniku z funkčně členného na procesně řízený je pochopitelně plná různých 
nástrah. Proto je nutné zabývat se také řízením rizik. Autoři knihy [RAIK03-01] uvádějí tyto 
bariéry mezi návrháři a realizátory změny (původně v Kaplan, Norton: „Balanced Scorecard“): 

 neuskutečněná vize a strategie, 

 nepropojení strategie s cíli oddělení, týmů a jednotlivců, 

 nepropojení strategie s alokací zdrojů, 

 zpětná vazba, která se týká zavádění strategie – není strategická, ale je taktická. 
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-- Ve všech bodech jde o nepropojení strategické úrovně s úrovní taktickou a 
operativní. I toto je známka, že v podniku není něco v pořádku. Propojení všech 
úrovní i zajištění zpětné vazby je jedním z přínosů konceptu řízení kvality, resp. 
přidané hodnoty na všech úrovních, který představuji a který je základní vazební 
součástí transformace podniku, kterou taktéž předkládám.-- 

V [RAIK03-01] autoři uvádějí také následující hlavní faktory úspěchu změny ve firmě: 

 shromáždění a využití relevantních informací jak z vnitřních, tak z vnějších zdrojů, 

 nástroje, důležité pro změnu (musejí být včas identifikovány a aktivovány), 

 plán, jak pomoci lidem se na změnu adaptovat, 

 změna musí být prováděna systematicky, 

 podpora vlastníků či nadřízeného managementu. 

-- Tyto kritické faktory úspěchu vnímám také a ve svém přístupu je zohledňuji. -- 

10. Drdla M., Rais, K.: „Řízení změn ve firmě – reengineering“ 

Publikace [DRDM01-01] v rámci procesu provádění změn ve firmě uvádí tyto předpoklady 
úspěchu změny: 

 je definován jasný smysl změny, 

 je dostatek času na celý proces změny, 

 je jasný signál zahajující změnu, 

 existuje podpora zejména ze strany vedení firmy, 

 nedochází k rozmělňování sil, 

 dílčí úspěchy jsou používány k podpoře procesu změny. 

Naopak předpoklady neúspěchu změny jsou podle stejné literatury tyto: 

 chápání změny jako jednorázového aktu a nikoliv jako dlouhodobého procesu, 

 neúčast, popř. nezájem těch, kterých se týká, 

 nejasnost (složitost) v prezentaci cíle změny, 

 vedení firmy nepřevezme zodpovědnost a dominantní roli v procesu změny, 

 podcenění vlivu staré kultury. 

-- Také všechny tyto faktory přijímám tzv. „za své“ a snažím se je zohlednit ve svém 
přístupu. -- 

Dále uvádí otázky, na které je nutné znát odpověď, aby změna v podniku proběhla s minimálním 
rizikem neúspěchu. 
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-- Tyto otázky doporučuji při transformaci podniku z funkčně členěného na 
procesně řízený opravdu zodpovědět. -- 

Autoři také zmiňují kroky procesy změny. Jedním z kroků je analýza silového pole. Analýza 
silového pole zjišťuje faktory, které hovoří pro změnu, které proti a které jsou dosud 
indiferentní. Vyplyne z ní, které faktory je možné či nutné posílit a které oslabit. Autoři 
upozorňují, že však nesmí dojít k posílení těch faktorů, které pak nebude možné řídit. Řízení 
změny musí být koordinováno, řízeno. Určení vhodné osoby, která bude změnu dále prosazovat 
a řídit, je složité. [DRDM01-01] tomuto tématu věnuje samostatnou kapitolu. 

-- Tyto kroky jsem spolu s dalšími publikacemi ([ULRD90-01]a [KOTJ96-01]) 
použil k vytvoření kroků projektu změny, který lze použít v podstatě i obecně. -- 

11. Tureckiová, M.: „Od funkční specializace k procesní integraci“ 

Tento seminář byl věnován problematice změn v podniku v souvislosti s procesním řízením. 
Kromě jiného zde byly uvedeny oblasti, kterých se změna organizace týká: 

 změna charakteru pracovních činností, 

 změna pracovních jednotek, 

 změna podnikové kultury, 

 změna systému odměňování, 

 změna rolí lidí v pracovním procesu, 

 změna přípravy pracovníků k výkonu práce, 

 změna kriterií postupu v pracovní kariéře, 

 změna úlohy manažerů, 

 změna úlohy liniových manažerů, 

 změna organizační architektury. 

-- Ano, toto jsou skutečně rozhodující oblasti, které zohledňuje můj přístup 
k procesnímu řízení. Nicméně problematika je širší, jak ostatně vyplyne z mého 
přístupu. -- 

12. Voříšek, J.: „MMDIS, Princip multidimenzionality a dimenze řešení 
IS“ 

V [VORJXX-01] autor prezentuje model řízení podnikových procesů. Jednotlivé aktivity, které 
realizují systém řízení procesů, zachycuje v různých úrovních obrázek 35. Na nejvyšší, 
strategické úrovni jsou určovány cíle, kterých se má dosáhnout. Na strategicko-taktické úrovni 
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jsou definovány nové procesy, optimalizovány procesy stávající a jsou definovány metriky pro 
jejich měření. Na takticko-operativní úrovni dochází k plánování využití zdrojů podniku pro 
průběh procesů. Na operativní úrovni jsou samozřejmě procesy realizovány a zároveň měřeny. 
Měření slouží jako zpětná vazba pro vyšší úrovně řízení. 
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OBRÁZEK 35 – MODEL ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ ([VORJXX-01]) 

-- Takové rozdělení kompetencí je plně v souladu s mým pojetím procesního řízení a 
tuto myšlenku v zásadě přejímám. -- 
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Příloha 5 – Metodika reengineeringu podle [MORD93-01] 
 

Kroky: 

1.. „Umístění“ firmy, definice pozice na trhu 

 Otázky: Kde jsem teď? Co můžeme zlepšit? Jaké jsou naše nejlepší investice? Jaká 
je naše podniková strategie? 

 Akce: Analýza trhu a konkurence, definice jádra podnikání firmy 

 Výstupy: Příležitosti, cíle, strategie, konceptuální schéma workflow 

2. Business reengineering 

 Otázky: Jak se změníme? Jaký je dopad našich plánů? Jak se nový plán shodne se 
současnými činnostmi? 

 Akce: Zmapovat současné procesy, navrhnout nové workflow, analyzovat dopady, 
navrhnout novou organizaci 

 Výstup: Nové procesy a workflow, nová organizace, definice systémů, schémata 
nákladů a přínosů. 

3. Výstavba infrastruktury (workflow, technologie, marketing, finance, lidské zdroje) 

 Otázky: Jaké změny ve způsobu dělání našeho businessu musíme udělat? Jak 
uřídíme vliv na lidi? Jak zkoordinujme všechny změny? 

 Akce: finanční propočty, vývoj technologických systémů, vývoj organizace, 
detailní plánování implementace 

 Výstup: technologická infrastruktura, organizační struktura a připravené lidské 
zdroje, odpovídající rozpočet, zahajovací marketingový plán a cíle. 

4. Implementace, provoz, zhodnocení 

 Otázky: Co děláme tak dobře, jak jen můžeme? Co můžeme dělat s novými 
myšlenkami? 

 Akce: Zahájit nový běh věcí, provozovat firmu, vyhodnocovat běh firmy 

 Výstupy: zisk, zkušenost, uspokojení 
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Příloha 6 – Metoda Positioning, respektive Dynamic Business 
Reengineering podle [MORD93-01] 
 

Činnosti: 

1. tzv. positioning (kde a co jsme) 

 strategie přístupu k trhu 

 sbírání a řízení dat pro změnu  

 celopodniková koordinace změny 

 změna prostředí/paradigmatu 

 analýza současného podnikového modelu 

 identifikace projektu změny 

2. řízení projektu 

 plánování zdrojů a týmů 

 reportování o projektu a plánování 

3. Reengineering 

 úvodní analýza dopadů 

 definování rozsahu projektu 

 identifikovat funkce a procesy 

 definovat alternativy 

 zhodnotit dopady každé alternativy 

 vybrat nejlepší alternativu 

 implementovat ji 

 aktualizovat modely 

 

Cíle takové změny jsou podle autorů tyto: 

 narovnat procesy, 

 snížit náklady (na práci, na informace, materiál, administrativu...), 

 zvýšit kvalitu, 

 zaměřit se více na zákazníka. 

 

Kroky dané metodiky jsou: 

 ustanovit tým změny, vytvořit agendu změny, zahájit, 
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 analyzovat organizační schéma, 

 analýza procesů – na vyšší úrovni, 

 analýza podnikových funkcí – na nižší úrovni, 

 plánování podnikových a útvarových cílů, 

 studium podnikové politiky a pravidel, 

 analýza lidských zdrojů - každý musí vědět, co je jeho práce, 

 mít pod kontrolou služby informačních systémů. 

 

Jiných devět kroků metody Dynamic Business Reengineering: 

 identifikovat možné projekty změny, 

 provést úvodní analýzu dopadů změny, 

 nasměrovat úsilí a stanovit rozsah, 

 analyzovat procesy, 

 definovat alternativy a stimulovat nové procesy a workflow, 

 definovat dopady každé alternativy, 

 vybrat nejlepší alternativu, 

 implementovat ji, 

 upravit tzv. Positioning model podle nové situace. 
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Příloha 7 – Process Management Framework podle [BURR01-01] 

První fáze – kontext businessu: 

Cílem je ujistit se, že existuje společné a shodné vnímání podniku a jeho poslání. 

Výstupem je zpráva, která shrnuje současný a budoucí stav; definuje a dává obsah pojmům 
business driver, příležitost, hrozba, klíčové indikátory výkonu (key performance indikators, 
KPI), silné a slabé stránky, kritické faktory úspěchu (KFÚ), vize, mise, firma, principy, cíle, 
strategie, očekávání zájmových skupin. 

Kroky: 

 validace mise, 

 analyzovat business drivers, 

 klasifikovat typy zájmových skupin, 

 dokumentovat současné vztahy, 

 dokumentovat principy a hodnoty, 

 nastínit budoucnost a určit očekávání, 

 stanovit KPI a cíle, 

 určit KFÚ. 

 

Druhá fáze – Architektura procesů a vytýčení podnikové strategie 

Cílem je identifikovat vazby mezi procesy, technologiemi, zařízeními, lidskými zdroji a 
podnikovou strategií. 

Výstupem je zpráva, která začíná popisem procesů a končí programem změny; klíčovou  
komponentou je strategie migrace procesů organizovaná podle procesů, která ukazuje vytýčení 
doporučené změny organizace, technologie, zařízení, lidských zdrojů, definuje a dává obsah 
pojmům vztahy, zájmové skupiny, architektura procesů, organizační struktura, technologie, 
lidské zdroje, zařízení, strategie, podpora managementu, business case změny, projekt změny. 

Kroky: 

 identifikovat procesy, 

 promítnout je na kriteria a určit priority, 

 identifikovat informační a znalostní potřeby, 

 identifikovat strategické technologie, 

 identifikovat požadavky zařízení, 

 určit organizační strategii, 

 určit lidské kvalifikace, 

 určit slazení příležitosti a omezení. 
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Třetí fáze – vize 

Cílem je určit a potvrdit budoucí stav – výkon, požadavky procesů, renovaci a definovat rozsah 
procesů a další proměnné charakteristiky; ujistit, se, že jsou nastaveny správné procesy a že 
každý zná kriteria pro úspěch. 

Výstupem je definice zájmových skupin kolem procesů, jejich očekávání, cesty měření a cílové 
úrovně výkonu. 

Kroky: 

 vybrat proces k renovaci a identifikovat jeho zájmové skupiny, 

 formulovat vizi procesu, 

 identifikovat cíle výkonu procesu, 

 definovat rozsah projektu změny, 

 vypracovat strategii projektu změny, 

 vypracovat úvodní business case, 

 vypracovat strategii pro komunikaci a změnu lidských zdrojů, 

 finalizovat projektový plán. 

 

Čtvrtá fáze – porozumění existujícím procesům 

Cílem je dostatečně porozumět současnému stavu tak, aby mohla být ustanovena základna pro 
změnu. Dokumentuje se současný stav a definují se priority zdokonalení. 

Výstupem je právě dokumentace popisující výsledky snažení podle cílů této fáze. 

Kroky: 

 potvrdit rozsah a hranice, 

 zmapovat existující procesy a porozumět jim, 

 změřit výkon procesů, 

 určit původní příčiny současného stavu a jeho problémů, 

 identifikovat priority zlepšení, 

 implementovat jednoduché nerizikové projekty, na nichž se ukáže přínos celé 
změny. 

 

Fáze pátá – renovace návrhu procesu 

Cílem je (nově) navrhnout proces, jeho směrnice, aktivátory s cílem podpořit požadavky 
zájmových skupin. 

Výsledkem je především návrh nového stavu a strategie transformace. 
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Kroky: 

 změřit (benchmark) procesy a trendy. 

 zjistit aktivátory, 

 finalizovat kriteria pro vyhodnocení úspěchu, 

 namodelovat renovované procesy, 

 demonstrovat/vyhodnotit renovované procesy, 

 aktualizovat business case pro vývoj, 

 vyvinout transformační strategii. 

 

Fáze šestá – Vyvinout aktivátory a podpůrné mechanismy 

Cílem je detailně vyvinout všechny komponenty pro řešení business procesů – během této fáze 
organizace změní či vytvoří všechny podpůrné mechanismy vyžadované pro renovovaný proces 
podle požadavků zájmových skupin 

Výsledkem je infrastruktura zařízení, technologie a lidské odpovědnosti a kompetence, 
redefinice politiky, pravidel, pracovních pozic, organizační struktury, technologie, HW, SW, 
sítě. Nastartován je trénink. 

Kroky: 

 postavit fyzickou infrastrukturu, 

 zajistit klíčové lidské kvalifikace, 

 vystavět výpočetní (computing) infrastrukturu, 

 vyvinout procesy, procedury, pravidla, 

 redefinovat pracovní pozice (jobs), 

 navrhnout organizační změny, 

 zaktualizovat personální politiku, 

 vyvinout/integrovat technologie a systémy, 

 vyvinout trénovací kvalifikaci. 

 

Fáze sedmá – implementace 

Tato fáze připravuje všechny zájmové skupiny, které budou změnou dotčeny. 

Výstupem jsou přímo výsledky některých pilotních projektů. 

Kroky: 

 připravit (se) pro testování podniku, 

 dokončit testy a pilotní projekty, 

 aktualizovat  dokumentaci, 
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 vyškolit management, 

 vyvinout plán nasazení, 

 vytrénovat zaměstnance, 

 vyvinout a rozjet marketingový program, 

 spustit změny. 

 

Fáze osmá – Operativní řízení procesu a pokračování ve zdokonalení 

Účelem této fáze je pokračovat v hledání příležitostí ke zlepšení. Proces je uvažován jako celek, 
bez ohledu na organizační strukturu. 

Výstupem je získání zpětné vazby týkající se implementované změny. 

Kroky: 

 stabilizovat řešení, 

 změřit se na výkon, 

 provést poimplementační zhodnocení, 

 provést úpravy, 

 nalézt příležitosti ke zdokonalení, 

 přijmout řešení. 
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Příloha 8 – Fáze BPR podle [JOHH93-01] 

Fáze objevování s kroky: 

 mobilizace, 

 zhodnocení, 

 výběr, 

 upoutat pozornost. 

Popis fáze však je odlišný. Určí se proces, který se má měnit, tým, který změnu provede, určují 
se přístupy, rozsah, techniky a nástroje... Ve fázi objevování se potvrzuje strategie, priority, 
metriky. Mapují se na přehledové úrovni procesy, uvažují se změny v podnikové kultuře s 
ohledem na potřebu změnit organizaci směrem k procesům. Nutná je podpora vrcholového 
vedení. 

Fáze redesign – detailizace reengineeringu procesu s těmito kroky: 

 mobilizace, 

 analýza, 

 inovace, 

 konstrukce, 

 odsouhlasení. 

Tým reengineeringu se upravuje podle potřeb. Provede se podrobné zmapování procesů 
určených pro redesign.  Cílem je zjednodušit procesy. Analyzují se vztahy s dodavateli a 
zákazníky. Zdokonalování se zaměřuje na sběr dat, analýzu, vývoj konceptů a specifikace 
různých možností. Plánuje se realizační fáze.  

Fáze realizace, prováděna v pěti paralelních tocích: 

 řízení, 

 procesy, 

 informační systémy, 

 organizace, 

 metriky. 

Tyto toky procházejí pěti kroky: 

1. Mobilizace 

 vytvořit tým, 

 detailní plánování, 

 potvrdit investice a přínosy, 

 rozpoznat dopady. 

2. Komunikace 
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 plná vize v kontextu, 

 vize toku prací, 

 vysvětlit rozumové úvahy, 

 zhodnotit vizi, plán a dopady. 

3. Konání 

 provést úkoly, 

 řízení podle plánu, 

 komunikovat. 

4. Měření 

 specifikace cílových hodnot, 

 výsledek porovnání přínosů a nákladů. 

5. Udržení stavu 

 běžné řízení, 

 metriky. 
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Příloha 9 – Implementace BPM podle [SMIH03-01] 
 

Implementace samotná má tyto východiska: 

 porozumění vrcholového managementu, 

 jasné cíle strategie definující i využití BPM 

 a konečně dovednosti lidí v oblasti zavádění BPM. 

Je při ní nutné zvážit: 

 do jaké míry process management zavést, v jakém rozsahu, 

 zda postupovat od poznání procesů, nebo od integrace systémů, 

 umět alespoň odhadnout ROI, 

 vědět, kde začít (pilot), 

 rozhodnout se, zda jít zdola nahoru či shora dolů. 

Kroky iniciační fáze: 

 vytvořit učící se organizaci (v oblasti process managementu), 

 poznávání vlastních procesů a návrh přesvědčovacích pilotních projektů, 

 podporovat BPM platformu a integrovat její nástroje do existujících projektů, 

 implementovat program řízení dle BPM s cílem rozšířit jeho kompetence, 

 navrhnout nové podnikové procesy - od zákazníků i jejich zákazníků, 

 zahájit první inicializační BPM projekty paralelně se současnými projekty s cílem 
zvládnout riziko a objevit příležitosti k urychlení současných opožděných procesů s 
využitím BPM, 

 vyhledat malé mission-critical projekty, které mají vysokou návratnost; alternativně 
se pokusit vyřešit velký problém, jako je celkové řízení přidané hodnoty, 

 zaměřit se na projekty obsahující části integrace aplikací, workflow, architektura 
orientovaná na služby, webové služby, integrace hodnotového řetězce s cílem získat 
širokou základnu zkušeností, 

 vyhledat příležitosti k otestování slibovaných výhod BPM, 

 nalézt rozdílnosti mezi BPM a současným konceptem řízení kvality ve firmě, 

 použít BPM ke zvýraznění toho, co podnik již dělá - neukazovat BPM jako 
nejnovější iniciativu nebo tzv. killer-application. 

 outsourcovat komoditní procesy a měřit jejich poskytovatele, případně identifikovat 
procesy, které byly zamýšleny k prodeji jiným, ale nebyly na to praktické 
prostředky, 

 ustanovit celopodnikové standardy pro procesní řízení a centralizovat úložiště 
definice procesů, 
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 používat cross-industry standardy s cílem spolupracovat na úrovni podnikových 
procesů. 
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Příloha 10 – Typy podniků podle [BASJ02-02] 
 

 Kinetická firma: 

 cílem je plnit individuálně požadavky každého jednotlivého zákazníka, 

 reagovat prakticky v nulovém čase (nutno rozlišit událost související s 
příležitostí na trhu a událost vyvolanou s konkrétním zákazníkem). 

 

 Fraktálová firma: fraktály jsou s v tomto pojetí nezávisle fungující korporativní 
jednotky, jejichž cíle a výkony mohou být přesně pospány. Jsou: 

 sobě podobné - každý z nich vytváří v podniku službu, 

 samo se organizující - procedury jsou optimálně organizované pomocí vhodných 
metod, 

 samo se optimalizující - fraktály si samy stanovují cíle, samy se restrukturují, 
regenerují a ruší, 

 cílově orientované - jejich cíle podporují dosažení cíle korporace, 

 dynamické – jsou propojené do sítě prostřednictvím efektivního informačního a 
komunikačního systému, přičemž si samy stanovují způsob a rozsah přístupu k 
datům a informacím. 

 

 Virtuální podnik – hlavní rysy: 

 nabídka výrobku nebo služby od jednoho subjektu, 

 fyzikální atributy přitom nemusí existovat, 

 charakteristické je vysoké využití informačních technologií, nové kompetence a 
nové koncepty koordinace, 

 dočasná síť nezávislých podniků sledujících společný cíl, sdílejí prostřednictvím 
IS/ICT společné informace. Vůči zákazníkovi vystupují jako celek. 
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Příloha 11 – Metoda Rapid-Re ([MANR96-01]) 
Základní fáze transformace jsou: 

 Příprava 

 rozpoznat potřebu změny, 

 jednotně se shodnout na potřebě změny, odhodlání se pro změnu, 

 připravit tým, který změnu povede, 

 naplánovat změnu. 

 Identifikace 

 „modelování“ zákazníků (ve vztahu k podniku) – kdo jsou, co chtějí, 

 definovat a měřit výkon – co sledovat a jakých hodnot dosahovat (dle 
zákazníka), 

 definovat entity – na úrovni business objektového modelu – a ve vztahu 
k procesům, 

 modelovat procesy – autoři říkají, že se má vzít vždy nějaká entita a procházet 
jejími stavy, 

-- To je podle mě nevhodné. Primární jsou procesy, které plní přání zákazníka. 
Entity jsou objevovány potom. -- 

 identifikovat aktivity – zde se identifikují aktivity nutné, aby entity mohly měnit 
stav, 

 rozšířit procesní model – přechody stavů jsou v procesu nahrazeny aktivitami, 

 zmapovat organizaci – organizační schéma  tabulka s aktivitami, označit, za 
co je který útvar odpovědný, čemu dává vstup, o čem je uvědoměn, 

-- Toto mi navozuje opět domněnku, že autoři uvažují funkčně členěnou organizaci, 
což je pro procesní řízení nevhodné. -- 

 zmapovat zdroje – která aktivita co potřebuje, jak často, kolik to stojí – 
odhadem, je-li zavedeno ABC, použít, 

-- Já se domnívám, že ABC je rozumné dělat právě až když už známe procesy. -- 

 nastavit priority procesů, stanovit, která hlediska jsou pro stanovení priority 
důležitá, a pak pro každý proces dát míru. 

 Vize (toto je prováděno pro každý proces, jde o nastavení toho, jak má proces 
vypadat po reengineeringu) 

 porozumět struktuře procesů – úplně podrobné zmapování procesů (autoři 
ukazují, jak to lze znázornit tabulkou aktivita/organizace, útvary, zdroje, 

-- Na tomto místě je již jasné, že autoři opravdu uvažují funkčně členěnou 
organizaci. -- 
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 porozumět toku procesů – zde jde o to, že procesy mohou probíhat různě, mají 
své varianty, větvení, subprocesy, dále jde o vysledování vstupů a výstupů, a to 
za účelem zmapovat informační toky (CRUD matice), a dále časování procesu, 
spotřeba zdrojů, 

 identifikovat aktivity přidávající hodnotu, 

 provést benchmarkové testy výkonu – zjistit, s kým se srovnávat, zjistit jeho 
výkon, náš výkon, 

 určit rozhodující faktory výkonu, 

 odhadnout příležitosti – zde jde o zjištění, jak rozsáhlá bude změna, koho a čeho 
se dotkne, jak bude náročná, kolik to bude stát, co přinese, rizika, 

 nastínit ideální vnější vývoj – jak by proces běžel, kdyby externí vlivy byly 
optimální, 

 dtto vnitřní, 

 integrovat vize – optimální vnější a optimální vnitřní podmínky mohou být v 
konfliktu – je nutné to definovat a říct, jak to řešit, 

 definovat subvize – pokud by realizace celé vize byla moc dlouhá, tak je dobré 
kvůli motivaci rozdělit ji do menších kousků, 

 Řešení – technický návrh 

 datový model, 

 přezkoumat propojení procesů – účelem je zjistit, zda jiné zřetězení aktivity atd. 
přinese zlepšení – toto je to úzké a klíčové pojetí BPR, 

 monitorovací systém – mít prostředky, jak změřit, co potřebujeme, a způsob, jak 
tyto informace využít, 

-- Toto by mělo vycházet ze strategie přes BSC. -- 

 propojit rozhraní a informace – účelem je zjednodušit, zefektivnit rozhraní 
(interní i externí) pro předávání informací, 

 vyhodnotit alternativy – zjistit, zda je vhodné složitý proces rozdělit do 
jednodušších (pro různé případy) a učinit tak, nebo naopak spojit dva procesy 
v jeden, 

 přemístit a znovu nastavit řídící orgány – cílem je zmenšit počet aktivit, které 
nepřinášejí přidanou  hodnotu (řízení, především kontrola chyb), 

 modularizovat – definovat, co může být implementováno samostatně, 

 specifikovat nasazení – jednotlivé moduly – jak implementovat, 

 aplikovat technologie – které technologie (i postupy) aplikovat, 

 naplánovat implementaci. 

 Řešení – „měkký“ návrh 

 posílit lidi ve styku se zákazníky – to jsou lidi, kteří musí reprezentovat podnik, 
musí se u nich zvednout osobní zainteresovanost a význam pozice ve firmě, 
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 identifikovat „job clusters“ – zde jde o přehodnocení, co vše musí zvládat a 
umět která pozice, 

-- Autoři počítají stále se stejnými pozicemi. Podle mého názoru ovšem procesní 
řízení může vyžadovat pozice úplně jiné. Autoři neodvozují pozice z procesů, ale 
berou již zavedené pozice. S tímto nesouhlasím. -- 

 definovat pracovní týmy, 

 definovat dovednosti a potřeby zaměstnanců – tady jde o zjištění kapacitní 
náročnosti procesů, kolik kdo zvládne a kolik lidí bude podnik tedy potřebovat, 
jak překlenout špičky zátěže, 

 specifikovat řídící strukturu – jak organizovat tři základní složky - práci, vedení 
a osobní rozvoj; rozdělit na lidi, kteří to umí nejlépe, určit vlastníky procesů a 
kompetence vzhledem k manažerům útvarů – autoři říkají, že vlastník procesu je 
manažer na nejnižší úrovni. A že jeho úkolem je v podstatě dohadovat se s 
útvarovými manažery, 

-- Jak jsem naznačil, tento přístup pro čisté procesní řízení odmítám. -- 

 překreslit organizační hranice – cílem je zajistit, aby každý tým byl v jedné 
organizační složce, a redukovat počet organizačních hranic, 

-- Toto si zcela protiřečí s předchozími body. Kromě toho autoři ihned uvádějí, že 
připouštějí i několik organizačních jednotek pro jeden proces. -- 

 specifikovat změny v práci – spíš jde o odhad náročnosti změny pro každou 
pracovní náplň, 

 navrhnout kariérní postupy – podobně, ale jde o změnu pracovní pozice do jiné, 

 definovat přestupní organizaci – skutečně jde o návrh organizace, která  má 
existovat mezi tou současnou a tou novou, 

-- Definovat přestupní organizaci považuji za dost nevhodné, protože to zesložiťuje 
celou transformaci – je nutné takto navrhovat další organizaci. -- 

 navrhnout program změn – navazuje na definování projektu 
changemanagementu v první fázi; na konci tohoto je už jasné, jak vypadá 
organizační struktura, definice pracovních pozic, počty lidí, ale ještě není 
známo, kdo co bude dělat (přiřazení jmen) 

-- To se mi zdá jako dost „nefér“ vůči lidem, ti by měli od začátku mít nastavenou 
cestu, kudy půjdou. -- 

 naplánovat stimuly – cílem je sladit dohromady cíle jednotlivců, cíle organizace 
(jako podniku) a cíle procesů; také se zde definuje měření a zpětná vazba – 
odměňovací systém, 

-- Myslím si, že cíle procesů a cíle organizace už měly být dávno sjednocené. Autoři 
v knize poukazují na psychologické poznatky od Maslowa a Herzberga. Na 
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personální úrovni se v rámci svého přístupu k procesnímu řízení příliš nepohybuji, 
nicméně zde vidím využití kaskádování BSC. -- 

 naplánovat implementaci – předběžný plán implementace změny v sociální 
oblasti, včetně náboru nových lidí, rekvalifikace; také je zde definována 
struktura reengineeringového týmu pro další fázi. 

 Transformace 

 návrh systému podniku – provést v podstatě analýzu pro potřeby návrhu IS, řeší 
se, jak zajistit IS – na míru, nákup balíků atd., 

 provést technický návrh – řeší se platformy a dále se provádí detailní design IS, 

 vytvořit testy a zaváděcí plány – tedy jak se bude testovat nový IS a jak 
migrovat ze starého, 

 vyhodnotit možnosti lidských zdrojů – „ten umí to a ten zas tohle“ – je nutné 
velice dobře promyslet, kterého konkrétního člověka kam přiřadit; O BPR se 
říká, že umožní dělat stejnou práci s menším počtem lidí – co ale s těmi, které 
nyní podnik nepotřebuje? – Dát jim výpověď? Co když firma bude růst? 

-- Ačkoliv si tuto problematiku uvědomuji, neřeším ji. V mém přístupu totiž nejde 
o reengineering, přístup se zaměřuje na procesní řízení. (I když nevylučuji provádět 
změny v procesech.) -- 

 postavit systém – několik řádek publikace o tom, že se vyprodukuje operabilní 
verze procesu – musí fungovat databáze apod., 

-- Daná pasáž na mě působila trochu zmateně.-- 

 vytrénovat osazenstvo – aby uměli používat IS, 

-- Schází mi zde „zaškolení“ zaměstnanců s cílem, aby rozuměli vůbec novému stylu 
řízení. -- 

 zavést pilotní běhy nových procesů, 

 přehodnotit a změnit – aby se odstranily případné „mouchy“, 

 kontinuální zlepšování. 
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Příloha 12 – Koncept řízení zdrojů, alt. 1, var. a) – bez vlastníků 
procesů 

Grafické schéma: 
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OBRÁZEK 36 – FUNKČNĚ ČLENĚNÁ ORGANIZACE S PROCESY 

Slovní popis: 

Schéma (obrázek 36) ukazuje celkový pohled na organizaci podniku s naznačením toku 
(předávání odpovědnosti) jednotlivých procesů (ozn. A, B, C) přes organizační útvary. 

Tato varianta představuje situaci, kdy stávající, funkčně orientované organizační útvary 
nedoznávají změn. V podniku však došlo ke zmapování procesů, jejich cílů a metrik. Proces je 
jako celek vnímán, chybí však mechanismy, aby byl jako celek i řízen. Agregované údaje ze 
všech měření využívá top management podniku. Na základě jejich vývoje přijímá opatření. 
Osobní hodnocení spolupracovníků není přímo provázáno na metriky. 

 

Charakteristika kompetencí klíčových pozic v organizaci: 

 manažeři 

 sledují metriky procesů, které jeho útvarem procházejí 

 využívají dosavadních postupů optimalizace, to znamená v rámci svého útvaru, 

 případně upozorňují své nadřízené na potřebné změny, když již není v jejich 
moci dosáhnout určených hodnot metrik, 

 manažer útvaru a jeho pracovníci „uprostřed“ podniku stále nevidí klienta, pro 
kterého práci dělají. 

 

Posouzení varianty: 

Tato varianta je ve funkčně řízených organizacích nejsnáze prosaditelná, neboť nevyžaduje 
bolestivé zásahy. Cesta od zjištění nepříznivého vývoje ke změně je však dlouhá. Měření a 
analýza údajů může být chápána jako práce navíc. Pokud na základě naměřených hodnot 
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nedojde ke změně vedoucí k jejich zlepšení, samotné měření bude považováno za něco 
zbytečného a obtěžujícího, veškeré úsilí spojené s mapováním procesů a jejich měřením se 
časem rozpustí. Záleží především na aktivitě top managementu, zda ze sledování procesů něco 
vytěží. 

Úsilí směrované ke zvyšování efektivity tvorby přidané hodnoty je zde nevhodně distribuováno, 
a to jak horizontálně (mezi manažery útvarů), tak vertikálně (na různé úrovně řízení), což s 
sebou přináší přinejmenším delší dobu reakce, případně i nebezpečí rozplynutí zlepšovacích 
aktivit. 

Pro efektivní řízení tvorby přidané hodnoty je tato varianta zcela nepostačující. 
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Příloha 13 – Koncept řízení zdrojů, alt. 1, var. b) – s manažery 
útvarů a vlastníky procesů 

Grafické schéma: 
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OBRÁZEK 37 – FUNKČNÍ ORGANIZACE S MANAŽERY ÚTVARŮ A VLASTNÍKY PROCESŮ 

Slovní popis: 

Na rozdíl od předchozí varianty je v této určena osoba, která je již jistým způsobem odpovědná 
za celý proces – vlastník procesu. Dále je, v rámci zvyšování efektivity tvorby přidané hodnoty, 
kladen důraz na celkové řízení kvality (specialista pro kvalitu) a provozních rizik (specialista 
řízení provozních rizik) v rámci procesů. Změny jsou schvalovány dosavadním způsobem 
používaným v podniku. 

Schéma (obrázek 37) ukazuje, jak je zajištěno řízení vybraného procesu, i to, jak jsou jednotliví 
účastníci procesu stále podřízení funkčním organizačním útvarům (útvar je reprezentován svým 
manažerem). Manažer útvaru 1 je z pohledu procesu jeho vlastníkem. Manažer útvaru 2 je 
vlastníkem subprocesu A.1. Pracovník z útvaru 3 vykonává v daném procesu roli 1 atd. Funkční 
podřízenost zůstává znázorněna tradiční hierarchií (obrázek 36). 

 

Charakteristika kompetencí klíčových pozic v organizaci: 

 vlastníci  procesů 

 vlastník procesu odpovídá za svěřený proces jako celek představenstvu podniku, 
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 nepodléhá v záležitostech spadajících do jejich kompetencí a povinností, 
stanovených vnitřním předpisem, svým organizačně nadřízeným1, 

 nesmí svou odpovědnost delegovat na další osobu (kromě svého zástupce v době 
své nepřítomnosti), 

 spravuje procesní dokumentaci 

 dohlíží na soulad procesu s ostatními vnitřními předpisy podniku a právními 
normami, 

 optimalizuje proces, a to i s ohledem na změny v okolí procesu a podniku 

 vidí celý proces – od požadavku klienta po jeho poděkování, nebo stížnost2, 

 odpovídá (spolu se specialistou pro kvalitu a specialistou řízení provozních 
rizik) za stanovení metrik a agregaci měření procesu, za koordinaci provádění 
změn v procesu a za spolupráci s ostatními vlastníky procesu při změnách 
týkajících se více procesů 

 nerozhoduje o změně, je pouze konzultační a koordinační složkou, 

 neodpovídá za dosažení hodnot metrik, ale navrhuje opatření, která by měla vést 
k jejich zlepšení, 

 s manažery útvarů, kterými proces vlastníka prochází, komunikuje ohledně 
využití zdrojů, provádění měření a změny, 

 aktivně spolupracuje se specialistou pro kvalitu a specialistou řízení provozních 
rizik, 

 jestliže to složitost procesu vyžaduje, má vlastník procesu pravomoc vymezit v 
procesu podprocesy a jejich vlastníky – vlastníci podprocesů pro vlastníka 
paralelně vykonávají práci týkající se především měření procesu a podpory 
zavádění změn v daném místě procesu. 

 manažeři útvarů 

 manažer útvaru odpovídá i nadále za optimální využití zdrojů svého útvaru, 

 spolupracuje s vlastníkem procesu na zlepšeních procesu. Jsou odpovědni za 
provedení změny v souladu s požadavky vlastníka procesu v roli koordinátora 
změny.  

 specialista pro kvalitu 

 je odpovědná za systém řízení kvality 

                                                   
1 Je-li vlastník jednoho procesu zároveň organizačně nadřízen vlastníkovi jiného procesu, nemá 
organizačně nadřízený jakoukoliv pravomoc přímo zasahovat svému organizačně podřízenému do správy 
jemu svěřeného procesu. Osoba nadřízená má možnost podávat návrhy na změnu jiných procesů, stejně 
jako ostatní zaměstnanci podniku. Výše popsaná situace neznamená, že proces vlastněný organizačně 
podřízenou osobou je z hlediska podniku méně významný než proces vlastněný organizačně nadřízenou 
osobou. Spory, které z tohoto pojetí procesního řízení vyvstávají, řeší vždy vyšší úroveň řízení v 
organizaci. 
2 Oproti předchozí variantě vlastník procesu může optimalizovat proces jako celek a nedochází tak k 
nekoordinovaným lokálním (útvarovým) změnám, které mohou přinášet problémy v jiných částech 
podniku. 
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 při jejím dosahování spolupracuje s příslušným vlastníkem procesu na stanovení 
cílů daného procesu (podle mapy cílů podniku) 

 s vlastníkem procesu a specialistou řízení provozních rizik rozhoduje o zavedení 
nového měření a modifikaci nebo zrušení stávajícího měření 

 ve spolupráci s vlastníkem procesu, případně specialistou řízení provozních 
rizik, a v souladu se strategickými cíli banky stanovuje cílové hodnoty metrik 
procesu, jejichž naplňování sleduje v reportech získávaných od vlastníků 
procesů, 

 na základě rozboru těchto reportů navrhuje vlastníkovi procesu potřebná 
preventivní či nápravná opatření (tj. i změny v procesu). 

 specialista řízení provozních rizik 

 společně s příslušným vlastníkem procesu a se specialistou řízení kvality 
rozhoduje o zavedení nového měření a modifikaci nebo zrušení stávajícího 
měření 

 identifikuje, měří a oceňuje provozní rizika jednotlivých procesů, 

 ve spolupráci s vlastníkem procesu nastavuje jednotlivým provozním rizikům 
parametry a navrhuje způsob jejich měření 

 navrhuje místa v procesu vhodná k měření provozních rizik 

 na základě měření provozních rizik zjišťuje potenciálně hrozící provozní rizika 
procesů a doporučuje nápravná či preventivní opatření. 

 

Posouzení varianty: 

Ani v této variantě není motivační systém odvozen od měření procesů. Snaha vlastníka o 
optimalizaci a pravidelné měření vyplývá pouze z jeho postavení a osobního nasazení, vlastník 
není nijak objektivně stimulován. Osobní hodnocení spolupracovníků dále závisí na původních 
principech, které jen zřídka odrážejí množství a kvalitu odvedené práce. Pokud již odrážejí 
množství práce, nejsou metriky nastaveny vždy tak, že množství práce může daný 
spolupracovník aktivně ovlivnit. Protože ani manažeři útvarů nejsou přímo ohodnocováni na 
základě přidané hodnoty pro podnik, nemají tito zvláštní zájem cokoliv měnit (výjimky 
samozřejmě existují). 

Varianta s vlastníkem procesů a manažery útvarů již není tak snadno prosaditelná jako varianta 
předchozí, a to i přestože útvary v organizaci zůstávají stejné. Jsou totiž navíc definovány pozice 
vlastníků procesů. Pozice specialisty pro kvalitu a specialisty řízení rizik, pokud nejsou čerstvě 
vytvořeny, jsou „oprášeny“ a pojaty v celém procesu. Nevůle vedení akceptovat procesní řízení 
v tomto pojetí vyplývá především právě ze vzniku dalších kompetentních osob (vlastníků 
procesů) a z toho vyplývajících konfliktních situací1. 

Pokud vlastníkem procesu je někdo, kdo vedle této činnosti provádí i činnosti jiné, které přímo 
souvisejí s některou klíčovou aktivitou podniku, je pravděpodobné, že se těmto klíčovým 
činnostem bude věnovat více a na aktivity spojené s vlastnictvím procesu bude mít méně času. 

                                                   
1 Původní myšlenka této varianty obsahovala pozici vlastníka i s rozhodovací pravomocí. To se však při 
zavádění v eBance ukázalo jako zcela neprůchozí myšlenka. 
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Toto je otázka priorit a motivačního systému. Naopak, pokud vlastnictví procesu bude na plný 
úvazek, vedení podniku by mělo o to více sledovat činnosti vlastníků procesů a zabývat se jejich 
návrhy. Jinak by vlastníci procesů pro podnik představovali zbytečné náklady. 

I v této variantě je rozdělení kompetencí v rozhodovacím a zlepšovacím procesu nevhodné a 
nemůže tak docházet k pružné reakci na změny okolí, především požadavky klientů. Rozdělení 
kompetencí způsobuje již několikrát zmíněné konfliktní situace. Pokud by vlastníkovi připadly 
pravomoci pro schválení operativní změny v procesu, pružnost by se tím zvýšila. Zvýšil by se 
ovšem také výskyt konfliktů a celkový dopad na flexibilitu by mohl být i negativní. 

Tato varianta již představuje alespoň částečné prostředí pro efektivní řízení tvorby přidané 
hodnoty. Slabým místem je stávající proces schvalování změn.  



 

170 

Příloha 14 – Koncept řízení zdrojů, alt. 1, var. c) – s týmy 
manažerů odpovědnými za celý proces a výkonným vlastníkem 
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OBRÁZEK 38 – FUNKČNÍ FORGANIZACE S TÝMY MANAŽERŮ A VLASTNÍKY PROCESŮ 

Slovní popis: 

Myšlenka této varianty je založena na úzké spolupráci manažerů všech útvarů, kterými protéká 
daný proces, a na existenci vlastníků procesů, kteří působí především jako proaktivní správce 
procesu. 

Schéma (obrázek 38) ukazuje, jak je zajištěno řízení vybraného procesu. Manažeři utváří tým, 
který má proces ve své kompetenci (viz dále). Stejně jako v předchozí variantě je v podniku stále 
platné i schéma funkční hierarchie (obrázek 36). 

 

Charakteristika kompetencí klíčových pozic v organizaci: 

 tým funkčních manažerů 

 představuje v rámci původní organizační struktury účelové seskupení manažerů 
organizačních útvarů, které v otázkách procesního řízení vystupuje jako celek, 

 složen z manažerů útvarů, kterými protéká daný proces, 
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 je plně odpovědný za výsledek procesu a má spolurozhodovací úlohu v otázkách 
změn procesu i v předmětu měření, 

 zodpovídá vrcholovému vedení podniku, 

 aktivně spolupracuje se specialistou pro kvalitu a specialistou řízení provozních 
rizik, 

 je nadřízen vlastníku procesu, 

 jeho složení je schváleno vrcholovým vedením, 

 člen manažerského týmu nesmí delegovat své členství v týmu na další osobu, 
kromě svého manažerského zástupce, 

 protože útvarem může protékat více procesů, manažer tohoto útvaru bude 
členem více manažerských týmů 

 sdělení závazných stanovisek a oficiální komunikace týmu s dalšími částmi 
podniku probíhá přes mluvčího manažerského týmu, kterým je jeden ze členů, 

 jednání jednotlivých členů týmu v rámci procesního řízení musí být v souladu s 
jednáním týmu, v otázkách procesního řízení rozhodují členové manažerského 
týmu společně. Nemohou-li se dohodnout, rozhodovací slovo má vedoucí 
manažerského týmu, je-li určen. Není-li určen, členové manažerského týmu 
zvolí pro rozhodnutí manažera či manažery organizačně na vyšší úrovni řízení. 
Pokud se členové manažerského týmu neshodnou ani v tomto bodě, spor 
postoupí k vyřešení vrcholovému vedení, 

 v rámci manažerského týmu lze uplatnit principy řízení stávající organizace 
podniku – manažer útvaru na organizačně nižší úrovni, který je členem 
manažerského týmu, v rámci daného procesu a v rámci svého útvaru rozhoduje 
nezávisle na manažerovi mu nadřízenému, pokud ten není členem stejného 
manažerského týmu. Pokud dojde ke sporu, nadřízený manažer se na dobu 
nutnou k vyřešení tohoto sporu stane dalším členem manažerského týmu, 

 komplexně svěřený proces řídí – po převzetí procesu do péče a po významné 
změně procesu, příp. strategických cílů firmy, formuluje vizi a cíle svěřeného 
procesu v písemné podobě (na základě strategických cílů podniku, požadavků 
specialisty pro kvalitu, specialisty řízení provozních rizik, požadavků a potřeb 
klientů apod.), 

 zodpovídá za efektivní a hladký průběh procesu, 

 stanovuje vlastníka procesu, vlastníkem procesu může být člen týmu, 

 může pověřit účastníky procesu úkoly souvisejícími s realizací nebo s měřením 
procesu, 

 vlastníka procesu může pověřit realizací schválených změn procesu, 

 navrhuje a prosazuje nová kritéria měření, změnu a zrušení stávajících kritérií, 
navrhuje a prosazuje průběžná i radikální zdokonalování procesu, 

 sleduje a vyhodnocuje procesu stanovená kritéria, 

 dbá na soulad řízení a průběhu svěřeného procesu s vnitřními předpisy podniku 
a platnými zákony, 
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 je oprávněn schválit změnu v procesu tehdy, jestliže je realizace navržené 
změny operativního charakteru a neovlivní žádný jiný proces. Pokud změna 
ovlivní i další proces, na rozhodování se podílí příslušný další manažerský tým. 
Není-li změna operativního charakteru, musí být schválena vrcholovým 
vedením. Ke změně se vždy vyjadřuje specialista pro kvalitu a specialista řízení 
provozních rizik. 

 vlastník procesu 

 jmenován manažerským týmem, 

 nesmí vlastnictví procesu dále delegovat, 

 upozorňuje manažerský tým na nedostatky procesu z pohledu efektivního a 
hladkého průběhu procesu, 

 vyžaduje-li to složitost procesu, rozděluje svěřený proces na dílčí procesy, 
pokud nebyly stanoveny při mapování procesu, 

 po dohodě s jejich přímými nadřízenými (tj. manažerským týmem) stanovuje 
vlastníky dílčích procesů, max. však jednoho vlastníka daného dílčího procesu v 
každém místě fyzického působení podniku (např. pobočka banky), 

 po dohodě s manažerským týmem také může pověřit účastníky procesu úkoly 
souvisejícími s realizací nebo s měřením procesu, 

 vlastník procesu dále navrhuje nová kritéria měření, změnu a zrušení stávajících 
kritérií, 

 navrhuje (ale nerozhoduje o nich) průběžná i radikální zdokonalování procesu, 

 na základě dohody s manažerským týmem realizuje provozní opatření k 
předcházení, zmírnění a odstranění problémů procesu, 

 realizuje schválené změny procesu, 

 sleduje a vyhodnocuje metriky procesu a spravuje dokumentaci procesu, 

 dbá na soulad řízení a průběhu svěřeného procesu s vnitřními předpisy podniku 
a platnými zákony, 

 stejně jako v předchozí variantě odpovídá za koordinaci prováděných změn v 
procesu a za spolupráci s ostatními vlastníky procesu při změnách týkajících se 
více procesů, 

 překrývání některých činností vlastníka procesu s činnostmi manažerského týmu 
je záměrné. 

 specialista pro kvalitu a specialista řízení provozních rizik 

 k těmto pozicím se vztahují v podstatě stejné odpovědnosti a pravomoci jako v 
předchozí variantě.  

 

Posouzení varianty 

V manažerském týmu procesu pochopitelně může docházet k názorovým střetům. Tato situace je 
však v souladu s běžným životem. Je zcela věcí členů manažerského týmu, aby se na vyřešení 
problému mezi sebou dohodli. Proto tvoří tým. V rámci jednoho útvaru funkční hierarchie je 
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manažer nucen rozhodovat se s vědomím, že jeho rozhodnutí budou mít vliv i na další procesy, 
které jeho útvarem protékají. Rozhodování by měl podřídit prioritám stanoveným procesům. Na 
rozdíl od předchozí varianty zde nejsou konflikty mezi manažery a vlastníky procesů, protože 
vlastník procesu nemá výraznější rozhodovací pravomoci, je pouze výkonným a konzultačním 
partnerem manažerskému týmu. 

Velké plus této varianty je, že je možné vytvořit a používat smysluplný motivační systém 
založený na metrikách procesu. Manažerský tým totiž má pohled na proces jako celek a je za 
jeho výsledky odpovědný. Zároveň každý manažer má možnost ovlivnit nasazení zdrojů na 
proces. Sice jen v rámci svého útvaru, ale to není velký problém. Manažerský tým sám je 
motivován na nejlepších výsledcích, přičemž z výnosů procesu ohodnocuje jeho jednotlivé 
účastníky. 

Vlastník procesu zde vykonává všechny své funkce, vyjma závazného rozhodování o změně a 
nasazení zdrojů. Tuto odpovědnost přebírá manažerský tým, který tak tvoří spojovací článek 
mezi funkční hierarchií a procesy. 

Pro efektivní řízení tvorby přidané hodnoty je toto organizační uspořádání přijatelné. Rozdělení 
kompetencí v rozhodovacím i zlepšovacím procesu sice přetrvává, avšak odpovědnost za změny 
(v podobě ohodnocení dle výkonu procesu) a odpovídající pravomoci jsou v rukou jednoho 
subjektu (i když složeného z několika jednotlivců). Rozdělení kompetencí však může znamenat 
obtíže při realizaci změn. 
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Příloha 15 – Koncept řízení zdrojů, alt. 1, var. d) – s manažerem 
odpovědným za celý proces 

Grafické schéma: 
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OBRÁZEK 39 – FUNKČNÍ ORGANIZACE S MANAŽEREM ODPOVĚDNÝM ZA CELÝ PROCES 

Slovní popis: 

Pojetí procesního řízení, či spíše řízení procesů, v této variantě je zúžením varianty předchozí. 
Snaží se odstranit prostředí vyvolávající střet názorů. Toho má být dosaženo stanovením 
jednoho manažera, který bude konečně odpovědný za určitý proces – viz obrázek 39, kde je 
tímto manažerem manažer útvaru 3. I zde je v podniku stále platné také schéma funkční 
hierarchie (obrázek 36). 

Otázkou zůstává, kdo z manažerského týmu má být určen jako manažer konečně odpovědný za 
proces. Rozhodnout lze podle: 

 úrovně funkční hierarchie – odpovědným bude ten manažer, který je ve funkční 
hierarchii nejvýše, případně ten, který je funkčně nadřízen největšímu počtu 
manažerů útvarů, kterými proces protéká1, 

                                                   
1 Druhá možnost je více v souladu s funkční organizací a bude vyvolávat méně konfliktů. 
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 zatížení útvaru – odpovědným bude ten manažer, jehož útvar\je procesem zatížen 
nejvíce1, 

 přidané hodnoty útvaru – odpovědným bude ten manažer, jehož útvar přidává 
největší díl přidané hodnoty, 

 vzdálenost od klienta – odpovědným bude ten manažer, jehož útvar je klientům 
nejblíže2. 

 

Charakteristika kompetencí klíčových pozic v organizaci: 

Oproti předchozí variantě veškerá konečná rozhodnutí přecházejí z týmu manažerů na 
vybraného manažera. Manažerský tým pak má jen povinně poradní a výkonnou roli. 

 

Posouzení varianty 

Určení jedné osoby konečně odpovědné za proces, která je zároveň manažerem „toho 
správného“ útvaru, ještě více propojuje principy funkční organizace a řízení procesů. Za proces 
je odpovědný jeden člověk, přičemž ten zůstává manažerem (významného) útvaru. Čas ukáže, 
jestli organizace sama dospěje k tomu, že rozdělení do funkčních útvarů je vlastně zbytečné. 

                                                   
1 Ve smyslu theory of constraint, TOC. 
2 Hrozí však nebezpečí koncentrace těchto odpovědných osob v jedné části firmy. Hrozbou je to jen pro 
funkční uspořádání. Ve skutečnosti na tom není nic nelogického. Manažeři útvarů, které jsou v procesu 
nejblíže zákazníkovi, v podstatě vystupují jako reprezentanti firmy. Mají proto velký zájem na tom, aby 
zákazníka nezklamali, a budou tak odpovědně řídit celý proces. Problém ovšem je u firem, které mají 
několik zastoupení - například banka. Pokud jde o proces vyřizovaný pouze v rámci zastoupení, je logické, 
že manažerem odpovědným za proces je manažer pobočky. Jestliže ale uvažujeme třeba proces 
poskytování úvěru, který prostupuje i centrálu, pak je nutné za konečně odpovědného určit někoho právě z 
centrály (typicky produktový manažer). 
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Příloha 16 – Koncept řízení zdrojů, alt. 2, var. a) – procesně řízená 
organizace bez operativních týmů 

Grafické schéma – základní uspořádání: 
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OBRÁZEK 40 – PROCESNĚ ŘÍZENÁ ORGANIZACE BEZ OPERATIVNÍCH TÝMŮ 

Slovní popis – základní uspořádání: 

Schéma (obrázek 40) ukazuje celkový pohled na procesně řízenou firmu. Jednotlivé procesy (A 
až E) jsou vykonávány v rámci jednotlivých procesních útvarů, které nesou jméno procesu. Viz 
též dále. 

Organizace v této variantě je zdánlivě nepodobná funkčně členěné organizaci. Ve skutečnosti 
však je podoba relativně velká. Ovšem procesní organizace seskupuje lidi na základě toho, na 
kterém procesu participují. Útvary procesu A, B a C odpovídají kritickým procesům (žádost o 
založení účtu, žádost o poskytnutí úvěru apod.) Tyto procesy mají nejvyšší prioritu. Další 
procesy (zde znázorněné jako D a E), jsou procesy podpůrné. Proces D předává své výsledky 
procesu A, který již je kritický. To však neznamená, že by proces D reagoval na požadavek 
klienta spouštějící proces A. Znamená to, že proces D produkuje nějaký výstup, který je potřeba 
v procesu A. Spouštění procesu D však nesouvisí se spouštěním procesu A. Pokud by byl proces 
D spouštěn na základě požadavku procesu A, pak by vůbec nebyl znázorněn jako samostatný 
proces, ale podproces na další úrovni zobrazení. 
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Grafické schéma – velký podnik: 
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OBRÁZEK 41 – PROCESNÍ ORGANIZACE BEZ OPERATIVNÍCH TÝMŮ VE VELKÝCH FIRMÁCH 
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OBRÁZEK 42 – USPOŘÁDÁNÍ TÝMU PROCESU (ORG. BEZ OPERATIVNÍCH TÝMŮ) 
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Slovní popis – velký podnik: 

Ve velkých firmách (akciových společnostech) by organizační struktura byla o málo složitější 
(obrázek 41). Na obrázku lze vidět, že do úrovně představenstva je klasické uspořádání firmy. 
Představenstvo zároveň tvoří nebo jmenuje operační tým, který je nejvyšší instancí pro 
jednotlivé týmy zajišťující jednotlivé procesy. 

Na dalších úrovních organizace, které znázorňují již uspořádání týmu procesu, mohou vztahy 
vypadat, jak ukazuje obrázek 42 – za proces jako celek odpovídá vlastník procesu, který jmenuje 
a řídí vlastníky podprocesů. Ti řídí už přímo pracovníky procesu. 

 

Charakteristika kompetencí klíčových pozic v organizaci: 

 top manažer a operační tým 

 vedle svých klasických činností hraje roli poslední instance, která rozhoduje 
spory vlastníků procesů o zdroje, pokud se problém přenese až k němu. Ve 
velkých firmách členové představenstva tvoří místo toho tzv. operační tým. 

 vlastník procesu 

 zodpovídá za tým procesu, 

 má kompetence opravňující ho k využití zdrojů podniku v rámci jeho procesu, 

 s vlastníky ostatních procesů komunikuje ohledně sdílení zdrojů, 

 konflikty týkající se právě sdílení zdrojů jsou řešeny prioritami procesů, 
případně vlastníkem „nadřízeného“ procesu nebo top manažerem (či operačním 
týmem)1. 

 vlastník podprocesu 

 je jakousi prodlouženou rukou vlastníka, 

 má pouze výkonné pravomoci, rozhodnutí o změně v procesu zůstává na 
vlastníkovi procesu, 

 může ovlivnit nasazení zdrojů v rámci daného podprocesu.  

 ostatní spolupracovníci – členové týmů 

 každý z nich nepatří pouze do jednoho útvaru, protože pochopitelně může 
participovat na několika procesech2, 

 řídí se pravidly procesu a pokyny vlastníka (pod)procesu. 

 

                                                   
1 Nadřízený proces je takový, který využívá výsledků jiného procesu, pokud ten nemá vyšší prioritu. 
2 Z toho pramení výše zmíněné spory vlastníků o zdroje. Fakt, že zaměstnanci stabilně nepatří do nějakého 
útvaru, u nich může způsobovat nejistotu. Při přeměně na procesní členění organizace je tedy nutné mít na 
paměti, že lidé mohou nabýt představy, že ztrácejí jistotu svého postavení ve firmě, a připravit potřebná 
školení rozptylující veškeré obavy. Pocit nejistoty lze zpočátku snížit primárním zařazením zaměstnance 
do nějakého procesního útvaru s tím, že se může (spíše musí) účastnit prací i pro jiné útvary. Je ovšem 
nutné postupem času existenci tohoto primárního přiřazení odsouvat do pozadí, až jeho potřeba zanikne. 
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 specialista pro kvalitu 

 je přímo odpovědný top manažerovi, 

 jeho kompetence se rozšiřují o oblast efektivity organizace, 

 stává se nejvyšším subjektem na rozhraní podnik – zákazník z hlediska 
zákaznické spokojenosti, 

 je vlastníkem procesů pro měření a změny procesů, jejichž členy jsou vlastníci 
procesů. 

 specialista řízení provozních rizik 

 dbá na minimalizaci počtu výskytů rizikových situací a jejich negativních 
následků, 

 je členem týmů procesů pro měření a změny procesů, 

 jeho úlohu může převzít sám specialista pro kvalitu spolu s vlastníky procesů. 

 

Posouzení varianty: 

Varianta procesně členěné organizace bez operativních týmů již plně vyhovuje potřebám řízení 
kvality. Za optimální průběh procesu je odpovědný vlastník, který má plné kompetence k 
nasazení zdrojů a který je podle výkonu procesu ohodnocen (a získává prostředky pro 
ohodnocení spolupracovníků). Vlastníky ke strategii podniku váže specialista pro kvalitu a top 
manažer. 

Procesně členěná organizace představuje zcela odlišný koncept řízení. Proto nemusí být vůbec 
možné tuto variantu prosadit, pokud o ni vedení podniku neprojeví skutečný zájem. Ale i pak je 
zapotřebí značného úsilí, neboť jde o to, aby tento nový koncept pochopili úplně všichni a aby 
byly veškeré obavy rozptýleny. 
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Příloha 17 – Koncept řízení zdrojů, alt. 2, var. b) – procesně 
řízená organizace s operativními týmy 

Grafické schéma: 
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OBRÁZEK 43 – PROCESNĚ ŘÍZENÁ ORGANIZACE S OPERATIVNÍMI TÝMY 
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OBRÁZEK 44 – USPOŘÁDÁNÍ VÝKONNÉHO TÝMU PROCESU (ORG. S OPERATIVNÍMI TÝMY) 

Slovní popis: 

Tato varianta procesního členění organizace je nejčistší aplikací procesního řízení. Organizace 
podniku přímo odráží jak procesy, tak jejich výskyty a rozvíjí tím variantu předchozí1 – viz 
obrázek 43. Rozdíl oproti předchozí variantě je tedy v rozlišení procesu jako schématu a procesu 
jako instance. Odtud pochází i další úroveň v organizaci (i když jen virtuální). Větší rozdíl 
pozorujeme na nižších úrovních organizace (obrázek 44). 

 

Charakteristika kompetencí klíčových pozic v organizaci: 

V čistě procesně řízené organizaci ideálně existují pouze čtyři úrovně, které mezi sebou sdílí tři 
úrovně řízení (viz též výše): 

 

top-manařer

vlastníci procesů

manažeři procesů

členové týmu

strategická úroveň

taktická úroveň

operativní úroveň

role úroveň řízení

top-manařer

vlastníci procesů

manažeři procesů

členové týmu

strategická úroveň

taktická úroveň

operativní úroveň

role úroveň řízení

 

TABULKA 21 – ÚROVNĚ ŘÍZENÍ V ČISTĚ PROCESNĚ ŘÍZENÉ ORGANIZACI 

                                                   
1 Není však tak volná jako organizace typu améba (Kyocera Corporation). 
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 top manažer a operační tým 

 top manažer (generální ředitel) je tradičně odpovědný za fungování podniku 
jako celku, pokud není sám vlastníkem, odpovídá vlastníkovi podniku. Viz 
předchozí varianta. 

 vlastník procesu 

 vlastník procesu zodpovídá podniku (top manažerovi) za a má pravomoci k 
optimalizaci procesu tak, aby co nejlépe podporoval cíle podniku (ve spolupráci 
s dalšími vlastníky a specialisty), 

 spolu se specialistou kvality stanovuje, jak se měří efektivita procesu, 

 provádí vyhodnocení měření, 

 navrhuje sám (či na základě podnětů od ostatních) možná zlepšení procesu, 

 připravuje podklady pro zahájení realizace změny, 

 účastní se projektu samotné realizace změny – zcela určitě jako zákazník 
procesu změny v procesu, v lepším případě jako manažer procesu změny 
v procesu, 

 po realizaci změny vyhodnocuje její reálné přínosy, 

 má pravomoci k ohodnocení jednotlivých výskytů procesu a k vypsání 
výběrového řízení na manažera procesu. 

 manažer procesu 

 manažerů procesu může být více, jeden manažer může odpovídat za více 
výskytů procesů, jeden výskyt procesu však může mít pouze jednoho manažera, 
manažer může zodpovídat za výskyty i různých procesů, 

 je zodpovědný vlastníkovi procesu za a má pravomoci k řízení týmu 
spolupracovníků v rámci v podstatě standardizovaného projektu (výskytu 
procesu) – zpracování požadavku a dodání požadovaného výstupu, 

 provádí konkrétní měření podle způsobu určeného vlastníkem procesu, 

 je zodpovědný za dosažené hodnoty stanovených metrik, 

 jako kdokoliv jiný může navrhnout vlastníkovi změnu v procesu, 

 má pravomoci k sestavení týmu a rozdělení týmového ohodnocení mezi členy 
týmu. 

 Tým 

 je skupina nejmenšího možného počtu spolupracovníků podniku, kteří jsou 
schopni zabezpečit dodání produktu (konkrétního výstupu procesu) minimálně v 
požadované kvalitě, 

 je sestavován manažerem procesu1, 

                                                   
1 Způsob sestavování a řízení týmu je zcela v rukou manažera procesu. Může sestavit stálý tým, který 
zpracovává několik výskytů i různých procesů, nebo může pro každý výskyt procesu sestavit speciální 
tým – podle složitosti podniku. 
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 člen týmu může být zároveň členem jiných týmů (jak stejného, tak různých 
procesů)1, 

 člen týmu je zodpovědný svému manažerovi procesu za kvalitní vykonání 
potřebné činnosti. 

 Specialista pro kvalitu 

 viz předchozí varianta. 

Posouzení varianty 

Tuto variantu vidím, jak jsem již uvedl, jako nejčistší aplikaci procesního řízení. Procesní 
organizace s operativními týmy vytváří prostředí umožňující prosazení těch nejlepších, což 
podniku pomáhá dosahovat nejlepších výsledků, na jejichž základě jsou všichni v podniku 
transparentně odměňováni. Uvnitř podniku mizí „kolektivní vina“, každý je zodpovědný za svou 
práci, a tím za své ohodnocení. Není zde místo pro ty, kdo se chtějí schovat za výkony ostatních. 
Organizace vytváří vnitřní trh s pracovní silou. To má jistě vliv na psychiku zaměstnanců. Proto 
je tato varianta vhodná pro podniky s jasnými cíli a sebevědomými jedinci. 

Předchozí varianta velmi těsně propojila taktickou a operativní úroveň řízení procesů. Vlastník 
by tak byl odpovědný jak za proces jako schéma, tak za výkon členů týmů. V této variantě jsou 
operativní a taktická úroveň opět viditelně odděleny. Vlastníkovi zůstávají kompetence, které 
mu umožňují vytvářet pro procesní týmy prostředí pro dosahování nejlepších výsledků (splnění 
požadavků klientů). Manažeři procesů pak musí dokázat co nejvíce se přiblížit ideálnímu 
průběhu procesu. Oddělení výkonné úrovně (tj. vytváření operativních týmů) je evidentně možné 
jen v těch firmách, které mají dostatečnou poptávku a dostatek lidí na práci. 

Problematiku distribuovaných společností částečně nastiňuji v další příloze (Příloha 18). 

                                                   
1 Konflikty vzniklé účastí jedné osoby v několika týmech a s tím související i nedostatek spolupracovníků 
(který je řešen právě sdílením jedné osoby pro více týmů) je vhodné řešit v první řadě podle priority 
procesu/výskytu procesu. V případě stejné priority záleží buď na dohodě manažerů, nebo na rozhodnutí 
konkrétního spolupracovníka (většinou podle toho, jaké ohodnocení mu který manažer nabízí). Jestliže 
takový spolupracovník není schopen zajistit běh obou týmů, procesní řízení právě odhalilo nedostatek 
pracovní síly nebo špatné koordinace procesů. Pokud se manažeři a vlastníci nedokážou dohodnout, 
předají spor operačnímu týmu, pokud existuje, top-managerovi nebo specialistovi pro kvalitu, který 
problém posoudí z hlediska ztráty díky snížení kvality výstupu. 
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Příloha 18 – Specifika procesního řízení pro distribuované 
společnosti 
Distribuovanou společností rozumím podnik, který má svá působiště v různých lokalitách. Jako 
příklad může sloužit banka s pobočkami. Přijde-li klient na pobočku, zahájí tím proces. Některé 
procesy lze zajistit pouze na pobočce, jiné probíhají centrálou. Některé procesy probíhají i 
několika pobočkami (např. převoz hotovosti z jedné pobočky do druhé). Řešenou otázkou je 
rozdělení kompetencí na procesu. 

Za všechny varianty, domnívám se, je možné stanovit, že vlastníkem procesu musí být vždy 
jedna osoba, která sídlí na centrále. 

Proces pouze na pobočce 

Proces probíhající pouze na pobočce musí být nějak spravován a realizován. V podstatě jde o 
výskyt procesu, což je pojem, který se objevuje pouze ve variantě procesní organizace s 
operativními týmy. V ostatních případech je nutné použít pojem podproces, i když jde o celý 
proces. Vlastníkem podprocesu, resp. manažerem procesního týmu daného procesu je manažer 
pobočky, případně specialista na pobočce pracující. Varianty s a bez rozlišení výskytu procesu 
se zde příliš neliší. 

Proces na pobočce i centrále 

Jestliže proces probíhá pobočkami i centrálou a neuvažujeme jednotlivé výskyty procesu, pak 
vlastníkem podprocesu bude rovněž manažer pobočky či specialista na pobočce. V poslední 
uvedené variantě – procesní organizace s operativními týmy – je potřeba určit, kdo má být 
manažerem procesního týmu. Tým se totiž skládá z lidí na pobočce i v centrále. Zůstávají 
možnosti určit tuto osobu podle zatížení, přidané hodnoty či vzdálenosti od klienta. 

V případě banky lze typicky uvažovat i další hledisko, kterým je rizikovost operace. Pro 
procesy, jejichž riziko selhání pro banku je malé, doporučuji, aby manažerem procesu byl 
manažer pobočky. Naopak procesy, které by při selhání výrazně ohrozily jakýmkoliv způsobem 
postavení banky, je nutné mít řízené na centrále lidmi, kteří zastupují banku jako celek. Hovořím 
o procesech, ve skutečnosti může jít i o jednotlivé výskyty procesů: Jestliže jde o poskytnutí 
úvěru do určitého limitu, manažerem procesu může být manažer pobočky (s tím, že způsobilost 
klienta posuzují členové týmu - specialisté na centrále). Úvěr nad limit však musí být zpracován 
týmem, jehož manažer je osoba z centrály, typicky přímo vlastník daného procesu, který je 
zároveň členem představenstva. 

Počítat je také nutné s tím, že klient nemusí využít pobočky, ale může kontaktovat například call 
centrum. Potom se výskytu procesu ujme pochopitelně manažer procesu v centrále banky. V 
některých případech je však i zde vhodnější předat řízení výskytu procesu manažerovi klientovy 
„domovské“ pobočky, protože další kroky procesu vedou k větší zátěži pobočky a/nebo kladou 
větší nároky na osobní komunikaci s klientem. 

Proces mezi pobočkami 

Další možností je proces probíhající pouze mezi pobočkami. Zmínil jsem převoz hotovosti, což 
je proces, který nepřináší přidanou hodnotu pro klienta. Ve skutečnosti tento proces probíhá i 
centrálou, ale tato větev procesu není kritická z pohledu samotného převozu. Kdo by měl být 
osobou odpovědnou za takový proces? Proces je spuštěn vždy na základě události. V tomto 
konkrétním případě jde o potřebu hotovosti na pobočce. Odpovědná osoba na pobočce obvolá 
ostatní pobočky, jestli mají přebytek hotovosti. Pokud ano, proces může pokračovat. Tím je 
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zároveň vysvětleno, kdo má být osobou odpovědnou za tento proces. Opět je ale nutné rozlišit, 
zda uvažujeme jednotlivé výskyty procesu. 

Každopádně je proces rozdělen na dvě strany: strana hotovost požadující a strana hotovost 
poskytující. Proces převozu hotovosti tak má dvě hlavní větve, skutečné paralelní podprocesy, 
které jsou vlastněny příslušnými osobami na každé pobočce. Tyto osoby vykonávají vždy své 
povinnosti vlastníka podprocesu, jak je popsáno v příslušných variantách. 

Ve variantě procesní organizace s operativními týmy je navíc nutné určit manažera procesu 
(osobu odpovědnou za konkrétní výskyt procesu). V případě převozu hotovosti je odpovědnost 
určena vnitřními předpisy, které zaručují předávání dokumentů a hotovosti jen proti podpisu. 
Obecně by manažerem procesu podle definice byla osoba, která proces vyvolala (zde pokladní z 
pobočky, která potřebuje hotovost). 

 

Volba osoby řídící výskyt procesu (manažera procesu), jak lze poznat, není vždy triviálním 
počinem. Rozhodnutí, kdo bude pro který typ výskytu procesu jeho manažerem, je na 
vlastníkovi procesu a na specialistovi pro kvalitu. Problematika distribuce podniku částečně 
znemožňuje volnou soutěž manažerů v rámci podniku. Navíc vyžaduje pokročilé prostředky pro 
komunikaci a organizaci práce. 
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